

POSISJONER BAMBLE OG KRAGERØ 2010

Arbeidsplan	Status
Ausa	Påbegynt
Bringebærholmen	Påbegynt
Jypleviktangen	Påbegynt
Krogshavn	Påbegynt
Portør – Ellingsvik	Påbegynt
Smørvika	Påbegynt
Stangodden	Påbegynt
Varpet/Ormvika	Påbegynt
Vestre Rauane	Påbegynt
Ulkeholmen	Påbegynt
Kjeholmen	
Kjerrvikodden	
Kjønnøya	
Klokkertangen	
Lille Fluier	
Skåtøy	
Store Fluier	
Såstein	
Trolldalen/Breisand	
Daumannsbukta	Ferdigstilt, ikke sluttbefart
Kikk Bakut	Ferdigstilt, ikke sluttbefart
Østre Rauane	Ferdigstilt, ikke sluttbefart
Lønnungen	Ferdigstilt
Elvikstranda	Ferdigstilt
Fengesholmen	Ferdigstilt
Jomfruland/Skadden	Ferdigstilt
Krikken	Ferdigstilt
Krogshavn naturreservat	Ferdigstilt
Lille Fengesholmen naturreservat	Ferdigstilt
Lille Såstein	Ferdigstilt
Raudholmane	Ferdigstilt
Steinvika	Ferdigstilt
Stråholmen	Ferdigstilt