
Vedlegg 1 - Tiltaksliste
Prosjekt Prosjektnummer Dato

Kragerø kommune - revisjon hovedplan VA 10216879

Tiltak nr OMR Område Tema Tiltak Prioritet Kostnad

Start 

år Begrunnelse Referanse hovedplan 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 Sum

G1 0 Kragerø_kommune Drift og vedlikehold
Overvåking alle anlegg - årlig utskifting 

automasjonsskap 
Generelle tiltak 5,00 2022

En overvåking av alle VA-anlegg i kommunen bidrar til å sikre en stabil drift og 

sikker varsling ved eventuelle avvik. Det bør derfor skje en årlig utskiftning av 

automasjonsskap

Kapittel 8.2                   Kapittel 

9.6
0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 5,00

G2 0 Kragerø_kommune Generell VA Oppdatere ROS-analyse VA Generelle tiltak 0,10 2022 ROS-analysen VA er utdatert og bør oppdateres årlig for å ha en funksjon.
Kapittel 2.2                    Kapittel 

8.2
0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10

G3 0 Kragerø_kommune Generell VA Økt bemanning - 4 ansatte Generelle tiltak 38,00 2022

På grunn av kapasitetsutfordringer med å utføre lovpålagte og andre 

myndighetspålagte oppgaver er det behov for å øke bemanningen. I kostnaden 

legges det til grunn økning med to ansatte i hvert av årene 2022 og 2023.

Kapittel 8.1 2,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 38,00

G4 0 Kragerø_kommune Generell VA
Kartlegging av manglende registrerte tilknytninger, 

gratisavtaler og svømmebasseng. 
Generelle tiltak 1,00 2022

Tiltaket er nødvendig for å få en realistisk oversikt over vannforbruk og lekkasje 

i kommunen. Tiltaket innebærer å skaffe  bedre oversikt over vannabonnenter 

og gratisavtaler om vannleveranse. Viktig tiltak for å gi bedre grunnlag for 

gebyr og øvrige tiltak i vannforsyningen. Utredningen antas å svare seg ift. 

inntekter på lang sikt.

Kapittel 9.5 0,50 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00

G5 0 Kragerø_kommune Generell VA
Samle inn historisk materiale blant annet forpliktelser i 

avtaler om levering av vann til næring
Generelle tiltak 0,30 2023

Det bør gjennomføres et arbeid med å samle inn, dokumentere og sikre 

historisk materiale tilknyttet planer og anlegg fra tidligere tider for å sikre god 

forvaltning innad i kommunen. 

Kapittel 8.5 0,00 0,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,30

G6 0 Kragerø_kommune Generell VA
Vedta bruk av standard abonnementsvillkår, utgave 

2017
Prioritet 1 0,10 2022

Standard abonnementsvilkår ble utgitt i ny utgave i 2017, men Kragerø  har 

ikke gjort vedtak om bruk av den nyeste versjonen.
Kapittel 2.2 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10

G7 0 Kragerø_kommune Generell VA Oppdatere VA-norm Prioritet 1 0,30 2022
VA-normen er udatert. Det er behov for å utforme en ny VA-norm for å sikre 

god kvalitet på nyanlegg. 
Kapittel 8 0,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,30

G8 0 Kragerø_kommune Generell VA Overordnet rapport for ledningsnett i sjø Prioritet 1 0,50 2022

Kragerø kommune har en stor andel sjøledninger. Det er behov for å skaffe 

mer informasjon om tilstand, sammenkoblinger, landtak o.l. som grunnlag for 

saneringsarbeidet for sjøledninger. 

Kapittel 8.5 0,25 0,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50

V1 0 Kragerø_kommune Vannforsyning
Utarbeide en oversikt over antall pe tilknyttet hvert 

høydebasseng og vurdere bassengkapasitet. 
Prioritet 1 1,00 2022

Tiltaket er nødvendig for å øke forsyningssikkerheten på vannforsyningsnettet i 

kommunen. Tiltaket innebærer å kartlegge forsyningsområdene til hvert 

høydebasseng for å kunne vurdere bassengkapasiteten til høydebassengene. 

samt gjøre rede for kritiske vannledninger i kommunen. Dette er viktig for å 

kunne sikre nok vann til innbyggerne. 

Kapittel 9.4 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00

V2 0 Kragerø_kommune Vannforsyning Tilstandsvurdering samtlige høydebasseng Prioritet 1 1,00 2022

Dagens høydebasseng har varierende byggeår og tilstand. En 

tilstandsvurdering av samtlige høydebasseng er nødvendig for å kunne 

vurdere behovet for å utbedre eksisterende høydebasseng og etablere nye 

høydebasseng. Tiltaket prioriteres tidlig i planperioden som en følge av at 

utbyggingen av ny E18 skjer veldig nært dagens høydebasseng ved Grøtvann. 

Kapittel 9.4 0,25 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00

VANN

Vannforsyning

GENERELLE_TILTAK, DRIFT, PLAN OG ADMINISTRASJON

Tiltaksliste

15.09.2021

1 (4)  
S:\KOMMUNALOMRÅDE SAMFUNN\4120 VAR\Hovedplan\Hovedplan 2021-2031\Vedlegg 1 - Tiltaksliste med kostnader og prioriteringsoversikt 



V3 1 Sone 1 Sannidal Vannforsyning
Utvide råvannsbasseng og etablere nytt 

rentvannsbasseng
Prioritet 1 15,00 2023

I Grøtvann vannbehandlingsanlegg ligger råvannsbassenget og 

rentvannsbassenget ved siden av hverandre og det er utfordringer med 

utettheter. Det er derfor ønskelig å gjøre om dagens rentvannsbasseng til 

råvannsbasseng og etablere nytt rentvannsbasseng. Usikkert kostnadsestimat.

Kapittel 9.3 0,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00

V4 0 Kragerø_kommune Vannforsyning
Etablere reservevannsforsyning etter krav fra 

Mattilsynet
Prioritet 1 160,00 2024

Myndighetskrav. Kragerø har per i dag ingen reservevannkilde. Tiltaket 

omfatter å etablere Leivvann som reservevannkilde med tilkobling til 

Stabbestad. Kostnaden er hentet fra utredningen om reservevann, men på 

grunn av stor prisvekst tilknyttet material- og byggekostnader er det lagt til et 

påslag på 30 %. 

Kapittel 9.4 0,00 0,00 50,00 55,00 55,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160,00

V5 1 Sone 1 Sannidal Vannforsyning Nytt høydebasseng Grøtvann Prioritet 1 12,00 2024

Grøtvann høydebasseng er gammelt og erfaringer viser at kapasiteten i 

høydebassenget er begrenset til 5-7 timer når Mian ikke er i drift.  Mian kan 

heller ikke forsyne alle vannsonene i kommunen. Kostnaden legger til grunn et 

helt nytt høydebasseng med samme kapasitet som dagens høydebasseng ved 

Grøtvann. Kostnaden avhenger av utredninger og er derfor usikker. 

Kapittel 9.4 0,00 0,00 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00

V6 0 Kragerø_kommune Vannforsyning Teknisk oppgradering av trykkøkningsstasjoner Prioritet 2 11,00 2022

Det er behov for å utbedre gamle stasjoner med diverse teknisk utstyr (tavler, 

vannmålere etc.). Det settes av en årlig sum til oppgradering. Tiltaket inkluderer 

tilrettelegging for tilkobling av nødstrømsaggregat i trykkøkningsstasjoner og 

eventuelt innkjøp av flere nødstrømsaggregat.  Kostnadsestimatet inkluderer 2 

stk nødaggregat på 50 kWA på henger.

Kapittel 9.4 1,50 1,50 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 11,00

V7 0 Kragerø_kommune Vannforsyning Investeringsbehov bassengreserver Prioritet 2 25,00 2027
Investering etter utredning, trolig kan det ta tid før investeringen iverksettes 

mtp. andre nødvendige tiltak. Usikkert estimat og start år. 
Kapittel 9.4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 15,00 0,00 0,00 0,00 25,00

V8 0 Kragerø_kommune Ledningsanlegg vann Etablere flere vannmålersoner Prioritet 1 5,00 2022

Kragerø har høy lekkasje på ledningsnettet. For å få en oversikt over hvilke 

områder som i størst grad burde utbedres er det behov for å etablere 

vannmålersoner. I kostnaden er det lagt til grunn å etablere 10 nye 

vannmålerkummer. 

Kapittel 9.5 0,25 1,25 1,25 1,25 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00

V9 0 Kragerø_kommune Ledningsanlegg vann
Etablere dobbel forsyningsledning på gjenstående 

strekning fra Mian HB til Kragerø sentrum 
Prioritet 1 25,20 2022

For å sikre forsyningssikkerheten i Kragerø sentrum. Ligger allerede bevilgning 

på 14,8 mill i 2021. Legger opp til ferdigstillelse i 2022. 
Kapittel 9.4 25,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,20

V10 0 Kragerø_kommune Ledningsanlegg vann Brannvannsplan/brannvannsutredning Prioritet 1 0,20 2022

Det norske regelverket setter krav til at norske kommuner kartlegger behovet 

for slokkevann og hvordan behovet kan dekkes fra ulike kilder. En plan for 

brannvann vil dermed bidra til å kartlegge hvor mye vann som kan tas ut fra 

ledningsnettet, vurdere det reelle behovet for slokkevann, samt hvordan 

manglende vann kan skaffes fra andre kilder. 

Kapittel 9.4 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20

V11 0 Kragerø_kommune Ledningsanlegg vann Utredning hovedvannledning Grøtvann - Mian HB Prioritet 1 0,20 2022 For å øke leveringssikkerheten på vannforsyningsnettet. Kapittel 9.4 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20

V12 0 Kragerø_kommune Ledningsanlegg vann Årlig fornying ledningsnett på land, 1,5 % Prioritet 1 208,0 2022

Legger til grunn 1,5 % årlig fornying, noe som tilsvarer ca. 1850 m årlig dersom 

33 % av ledningsnettet er ledninger på land. Legger videre til grunn 75 % i 

fellesgrøft. Kostnadsestimat: 10 000 kr/m i fellesgrøft og 15 000 kr/m andre 

grøfter. Prioritering av hovedledninger. Posten benyttes til gjennomføring av 

tiltak i saneringsplanen.

Kapittel 9.5 20,80 20,80 20,80 20,80 20,80 20,80 20,80 20,80 20,80 20,80 208,00

V13 0 Kragerø_kommune Ledningsanlegg vann Årlig fornying sjøledninger vann, 1000 m Prioritet 1 45,0 2022

Det legges til grunn 1000 m årlig fornying av sjøledninger i kommunen. 

Kostnaden baserer seg på erfaringer fra kommunen.  I starten av planperioden 

benyttes posten til å utbedre sjøledninger i kjente problemområder og til 

etablering av landtak. Etter utarbeidet rapport for ledningsnett sjø vil posten 

benyttes til gjennomføring av tiltak i egen saneringsplan for sjø. Kostnaden er 

derfor redusert i perioden 2021-2023. 

Kapittel 9.5 2,50 2,50 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 45,00

V14 0 Kragerø_kommune Ledningsanlegg vann Etablere ringsystemer Prioritet 1 50,00 2022
For å sikre forsyningen ved for eksempel eventuelle ledningsbrudd er det laget 

en egen post for generell etablering av ringsystemer.
Kapittel 9.4 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00
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1 Sone 1 Sannidal Ledningsanlegg vann Rønningen Prioritet 1
Tiltaket omfatter ca. 200 meter med ledningsnett på land og kostnadsestimat: 

15 000 kr/m i fellesgrøft.

2 Sone 2 Helle Ledningsanlegg vann Borteid - Skarbo - Helle Prioritet 1
Tiltaket omfatter ca. 4 kilometer med ledningsnett i sjø med kostnadsestimat: 

10 000 kr/m (Norsk vann rapport B17/2013).

2 Sone 2 Helle Ledningsanlegg vann Fossingveien Prioritet 1
Tiltaket omfatter ca. 300 meter med ledningsnett i sjø med kostnadsestimat:  

10 000 kr/m (Norsk vann rapport B17/2013).

V15 0 Kragerø_kommune Ledningsanlegg vann Etablere vannkiosk Prioritet 1 2,00 2023

For å få oversikt over uttak på ledningsnettet til eksempelvis tunellvask er det 

ønske om å etablere en vannkiosk. Dette gir også mulighet for å fakturere uttak 

av vann som i dag ikke blir fakturert. 

Kapittel 9.5 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00

A1 0 Kragerø_kommune Renseanlegg Utarbeide en oversikt over antall pe i hvert rensedistrikt Generelle tiltak 0,50 2022
Nødvendig tiltak for å få reelle tall på belastning på renseanleggene i Kragerø 

kommune.
Kapittel 4.4 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50

A2 5 Sone 5 Kragerø sentrum Renseanlegg
Kartlegge direkteutslipp og overløp i Kragerø 

renseanlegg sitt rensedistrikt
Prioritet 1 0,80 2022

Etter krav fra statsforvalteren må Kragerø kommune kartlegge direkteutslipp og 

overløp fra Kragerø renseanlegg sitt rensedistrikt. På sikt bør dette også gjøres 

for andre anlegg i kommunen. 

Kapittel 10.2 0,40 0,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,80

A3 0 Kragerø_kommune Renseanlegg

Nytt sentralrenseanlegg, alternativ utbedre eksisterende 

renseanlegg etter krav om sekundærrensing i Kragerø 

renseanlegg fra 2027.

Prioritet 1 200,00 2022

Kragerø har gjennom et skisseprosjekt fått anbefalt å bygge et 

sentralrenseanlegg som erstatter fire av de eksisterende renseanleggene. 

Kostnaden for nytt sentralrenseanlegg er stipulert til 200 millioner. Dersom 

Kragerø ikke velger å etablere nytt sentralrenseanlegg, er det behov for å 

oppgradere eksisterende anlegg. Eksisterende utredning har ikke vurdert 

kostnader tilknyttet nitrogenfjerning, noe som kan bli et krav fra statsforvalteren. 

Kapittel 10.2 2,00 3,00 15,00 90,00 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00

A4 0 Kragerø_kommune Renseanlegg Overføringsledninger til nytt sentralrenseanlegg Prioritet 1 160,00 2022

Dersom det blir aktuelt å etablere nytt sentralrenseanlegg er det behov for å 

etablere overføringsledninger. I skisseprosjektet for nytt sentralrenseanlegg i 

Kragerø er det gjort et kostnadsestimat for nytt ledningsanlegg. For å fordele 

investeringen over flere år legges det opp til etappevis tilkobling av gamle 

renseanlegg til sentralrenseanlegget. 

Kapittel 10.2 1,00 2,00 25,00 25,00 50,00 57,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160,00

A5 0 Kragerø_kommune Renseanlegg Nytt septikmottak Prioritet 1 4,00 2023
Dagens septikmottak på Nilsbukjerr er gammelt og utslitt og det er derfor behov 

for å etablere nytt septikmottak. 
Kapittel 10.2 0,00 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00

A6 0 Kragerø_kommune Renseanlegg Utredning klimaendringer ifm. å tilpasse renseanlegg Prioritet 1 0,30 2024

I henhold til statsforvalterens pålegg bør Kragerø utrede for klimaendringer 

gjennom et eget prosjekt som inkluderer en nettmodell. Dette for å sikre at 

renseanleggene tilpasses fremtidige klimaendringer. 

Kapittel 10.2 0,00 0,00 0,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,30

A7 5 Sone 5 Kragerø sentrum Ledningsanlegg avløp Symreveien - Gromstad Prioritet 1 25,00 2020

Det er laget en egen saneringsplan for Gromstad for perioden 2019-2029. 

Gromstad pumpestasjon er en av to hovedpumpestasjoner i Kragrø sentrum 

som pumper direkte til renseanlegget. Det er blant annet utfordring med mye 

fremmedvann i ledningen inn til pumpestasjonen. Resterende sum for avløp er 

hentet fra handlingsplan. 

Kapittel 8.6 5,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00

A8 0 Kragerø_kommune Ledningsanlegg avløp Årlig fornying ledningsnett på land, 1,5 % Prioritet 1 218,00 2022

Legger til grunn 1,5 % årlig fornying, noe som tilsvarer ca. 2160 meter årlig når 

43 % av ledningsnettet er ledninger på land. Videre legges det til grunn 75 % i 

fellesgrøft. Kostnadsestimat: 10 000 kr/m i fellesgrøft og 15 000 kr/m annen 

grøft. Prioritering av fellesledninger. Posten benyttes til gjennomføring av tiltak i 

saneringsplanen. I perioden 2022 til 2024 er investeringskostnaden for 

symreveien - gromstad satt som et eget tiltak. Denne posten er derfor redusert 

tilsvarende i samme periode. 

Kapittel 10.4 19,30 14,30 14,30 24,30 24,30 24,30 24,30 24,30 24,30 24,30 218,00

A9 0 Kragerø_kommune Ledningsanlegg avløp Årlig fornying ledningsnett sjøledninger, 1000 m Prioritet 1 45,00 2022

Det legges til grunn 1000 m årlig fornying av sjøledninger i kommunen. 

Kostnaden baserer seg på erfaringer fra kommunen. I starten av planperioden 

benyttes posten til å utbedre sjøledninger i kjente problemområder og til 

etablering av landtak. Etter utarbeidet rapport for ledningsnett sjø vil posten 

benyttes til gjennomføring av tiltak i egen saneringsplan for sjø. Kostnaden er 

derfor redusert i perioden 2021-2023.

Kapittel 10.4 2,50 2,50 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 45,00

A10 0 Kragerø_kommune Ledningsanlegg avløp Teknisk oppgradering av pumpestasjoner Prioritet 2 40,00 2022

Det er et løpende behov for å oppgradere pumpestasjoner hvor 

fokusområdene er innlekk av sjøvann og tekniske oppgraderinger inkl. 

aggregattilkobling. Det settes av en årlig sum til oppgradering. Oppgraderinger 

skjer ihht. Saneringsplan.

Kapittel 10.3 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 40,00

Ledningsanlegg avløp
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A11 0 Kragerø_kommune Ledningsanlegg avløp Sanere områder med spredt avløp iht. plan Prioritet 2 24,00 2022

Tiltaket omfatter etablering av ledningsnett i områder der det etter plan skal 

saneres spredt utslipp. Kostnaden legger til grunn områder som har behov for 

sanering. Områdene med kostnad over 6 mill er lagt inn som sekkeposter.  

Resterende områder er listet opp i hovedplan. 

Kapittel 4.4                    Kapittel 

8.6
4,00 2,00 0,00 0,00 0,00 3,00 1,00 0,00 7,00 7,00 24,00

2 Sone 2 Helle Ledningsanlegg avløp Steinsund, Tåtøy Prioritet 1

4 Sone 4 Kalstad Ledningsanlegg avløp Schønsbergs vei - Rømmerverven Prioritet 1

1 Sone 1 Sannidal Ledningsanlegg avløp  Eklund Prioritet 3

4 Sone 4 Kalstad Ledningsanlegg avløp Malmhella Prioritet 3

A12 6 Sone 6 Skjærgården sør Ledningsanlegg avløp Sanering Jomfruland syd Prioritet 3 20,00 2030

Etablering av ledningsnett i planlagte områder for sanering av spredt utslipp. 

Løsning ikke vurdert men kostnaden legger til grunn 2 pumpestasjoner og ca. 

3500 m med ledningsnett. 

Kapittel 8.6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 15,00 20,00

ALT-1 0 Kragerø_kommune Vannforsyning
Etablere reservevannsforsyning etter krav fra 

Mattilsynet
Prioritet 1

65,00 2024

Dersom det ikke etableres et eget reservevannsanlegg vil det være nødvendig 

å inngå et samarbeid om reservevann med nabokommunene Risør, Gjerstad 

og Tvedestrand. Kostnaden er hentet fra tidligere skisseprosjekt ang. nytt 

sentralrenseanlegg, men på grunn av stor prisvekst tilknyttet material- og 

byggekostnader er det lagt til et påslag på 30 %. 

Kapittel 9.4

0,00 0,00 5,00 30,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65,00

ALT-2 2 Sone 2 Helle Renseanlegg Oppgradering Helle RA Prioritet 1 27,00 2023
I skisseprosjektet er det anslått en sum på 18-27 millioner kroner for 

oppgradering av Helle RA.
Kapittel 10.2 0,00 15,00 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27,00

ALT-3 5 Sone 5 Kragerø sentrum Renseanlegg
Kartlegge luktproblematikk fra Kragerø RA i forbindelse 

med utbygging i Kirkebukta
Prioritet 1 0,30 2024

Kragerø kommune har utfordringer med vond lukt fra Kragerø renseanlegg. 

Ifm. utbyggingen i Kirkebukta bør luktproblematikken kartlegges slik at det kan 

igangsettes luktreduserende tiltak ved behov.

Kapittel 10.2 0,00 0,00 0,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,30

ALT-4 5 Sone 5 Kragerø sentrum Renseanlegg Oppgradering Kragerø RA Prioritet 1 100,00 2024
I skisseprosjektet er det anslått en sum på 90-100 millioner kroner for 

oppgradering av Kragerø RA. 
Kapittel 10.2 0,00 0,00 2,00 48,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00

ALT-5 6 Sone 6 Skjærgården sør Renseanlegg Oppgradering Kirkesund RA Prioritet 2 60,00 2027 Kirkesund er anbefalt overført til Kragerø RA. Usikkert kostnadsestimat. Kapittel 10.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 55,00 0,00 0,00 0,00 60,00

ALT-6 8 Sone 8 Stabbestad Renseanlegg Oppgradering Stabbestad RA Prioritet 2 40,00 2027
Stabbestad er anbefalt nedlagt og overført til annet renseanlegg eller øke 

belastningen til anlegget. Usikkert kostnadsestimat. 
Kapittel 10.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 35,00 0,00 0,00 0,00 40,00

44,90 3,60 5,30 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 44,90

1298,60 100,75 96,25 173,65 241,35 266,10 130,10 76,10 60,10 72,10 82,10 1298,60

1203,60 100,75 96,25 128,65 216,35 241,10 130,10 76,10 60,10 72,10 82,10 1203,60

1070,90 97,75 106,25 102,95 149,35 151,10 83,10 166,10 60,10 72,10 82,10 1070,90

1165,90 97,75 106,25 147,95 174,35 176,10 83,10 166,10 60,10 72,10 82,10 1165,90

1+2a 1343,50 a aaa a 104,35 101,55 178,15 245,85 270,60 134,60 80,60 64,60 76,60 86,60 1343,50

1+2b 1248,50 a aaa a 104,35 101,55 133,15 220,85 245,60 134,60 80,60 64,60 76,60 86,60 1248,50

1+3a 1115,80 a aaa a 101,35 111,55 107,45 153,85 155,60 87,60 170,60 64,60 76,60 86,60 1115,80

1+3b 1210,80 a aaa a 101,35 111,55 152,45 178,85 180,60 87,60 170,60 64,60 76,60 86,60 1210,80

Sum investeringstiltak (investeringsmidler) 2022 - 2031 med nytt sentralrenseanlegg og reservevann med nabokommuner

ALTERNATIVE TILTAK RESERVEVANN OG RENSEANLEGG

SUM TILTAK

1

2a

2b

Sum alle tiltak 2022 - 2031 med oppgradering av eksisterende renseanlegg og reservevann med nabokommuner 

Sum alle tiltak 2022 - 2031 med oppgradering av eksisterende renseanlegg og eget reservevannsanlegg

Sum alle tiltak 2022 - 2031 med nytt sentralrenseanlegg og reservevann med nabokommuner 

Sum alle tiltak 2022 - 2031 med nytt sentralrenseanlegg og eget reservevannsanlegg

Sum tiltak drift (driftsmidler) 2022 - 2031

Sum investeringstiltak (investeringsmidler) 2022 - 2031 med nytt sentralrenseanlegg og eget reservevannsanlegg

Sum investeringstiltak (investeringsmidler) 2022 - 2031 med oppgradering av eksisterende renseanlegg og reservevann med nabokommuner

Sum investeringstiltak (investeringsmidler) 2022 - 2031 med oppgradering av eksisterende renseanlegg og eget reservevannsanlegg

3a

B

A

C

D

3b

Tiltaksliste

15.09.2021

4 (4)  
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