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 Ordliste  

Vannforsyning 

Drikkevann : Alle former for vann som enten ubehandlet eller etter behandling skal drikkes, brukes i matlaging, 

til andre husholdningsformål eller i næringsmiddelforetak der det stilles krav om bruk av drikkevann. [1] 

Vannforsyningssystem/Vannverk  (vv) : System som består av ett eller flere av følgende elementer: 

vanntilsigsområde, råvannskilde, vannbehandlingsanlegg og distribusjonssystem. Vanntilsigsområdet eller 

råvannskilden utgjør alene ikke et vannforsyningssystem. [1] 

Vannverkseier : Den eller de fysiske eller juridiske personene som har ansvaret for at kravene til 

vannforsyningssystemet etterleves. [1] 

Vanntilsigsområde : Område, over og under bakken, som vannet i råvannskilden kommer fra. [1] 

Råvann : Vann som brukes til produksjon av drikkevann. [1] 

Råvannskilde/Drikkevannskilde : Vannforekomst som råvann hentes fra. [1] 

Vannbehandlingsanlegg (VBA) : Teknisk anlegg som fordeler eller oppbevarer vannet fra råvannskilden og 

frem til og med det tekniske anlegget som behandler vannet i et vannforsyningssystem. [1] 

Hygienisk barriere : Naturlig eller konstruert hindring eller tiltak som fjerner eller inaktiverer 

sykdomsfremkallende virus, bakterier, parasitter eller andre mikroorganismer, eller som fortynner, fjerner eller 

omdanner kjemiske stoffer til et nivå hvor de ikke lenger utgjør en helserisiko. [1] 

Distribusjonssystem/Drikkevannsnett : Teknisk anlegg som fordeler eller oppbevarer drikkevann fra 

vannbehandlingsanlegget frem til påkoblingspunktet mot enkeltvannforsyning eller internt fordelingsnett eller 

til og med tappepunkt som vannverkseieren er ansvarlig for. [1] 

Vannkvalitetsparametere : Ulike vannanalyser som gir informasjon om vannkvaliteten. Fysisk/kjemiske 

parametere som er vanlig å måle er for eksempel pH, Turbiditet (grumsethet), hardhet (°D), farge (mg Pt/l), 

TOC (totalt organisk karbon), innhold av metaller osv. Hygienisk vannkvalitet bestemmes av 

indikatororganismer for bakterier, virus og parasitter. Dette er E.coli, koliforme bakterier, clostridium 

perfringens, intestinale enterokokker.  

Drikkevannsbasseng: Lukket lagringsanlegg for drikkevann med ett eller flere vannkamre, 

betjeningshus/ventilhus, driftsutstyr og adkomstinnretninger, som sørger for utjevning i etterspørselen etter 

vann, gir trykkstabilitet og som har vannreserver til å opprettholde forsyning ved stans i tilførsel fra 

vannbehandling/kilde samt kan dekke vannbehov ved brannslokking. [2] 

Høydebasseng (HB):  Drikkevannsbasseng med kammer på bakkenivå plassert i en tilstrekkelig høyde til at 

vannet tilføres forsyningsområdet ved hjelp av tyngdekraft. Vannet i området får stabilt trykk. [2] 

Gjennomstrømningsbasseng:  Høydebasseng ligger mellom vannkilde og forsyningsområdet. Alt vannet fra 

overføringsledningen går via/gjennom bassenget, slik at dette stadig blir fornyet. [2] 
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Sidebasseng:  Høydebasseng ligger før forsyningsområdet, dvs. mellom vannkilde og forsyningsområdet. 

Fylling og tapping skjer via en ledning som er tilknyttet overføringsledningen. Denne type basseng kan gi 

vannet lang oppholdstid, avhengig av vannproduksjon, forbruk og ventilstyring. [2] 

Trykkøkningsstasjon (TØ):  Pumpestasjon som installeres på distribusjonssystemet for å øke vanntrykket slik 

at vann kan nå opp til høyereliggende områder eller steder langt fra vannkilden med tilstrekkelig trykk. 

Trykkreduksjonsventil:  Ventil installert på distribusjonssystemet som reduserer og stabiliserer trykket fra en 

høytrykkstilførsel til et lavere, konstant trykk på andre siden av ventilen. 

Trykksone:  Et avgrenset område på distribusjonssystemet hvor vanntrykket er kontrollert og holdt konstant 

for å sikre tilstrekkelig trykk til alle forbrukere i sonen. Dette sikres ved hjelp av trykkøkningsstasjoner og 

trykkreduksjonsventiler. 

mVs:  Meter vannsøyle. Populær måleenhet for vanntrykk. 1 mVs tilsvarer trykket på bunnen av en 1 meter 

høy vannsøyle. 10 mVs tilsvarer nesten 1 bar. 

Brannventil: Ventil installert på distribusjonssystemet for tilkobling av brannvannslange og uttak av 

drikkevann til brannslukking. 

Brannkum: Kum hvor brannventil kan lokaliseres på armaturen. 

Lufteventil:  Ventil installert på distribusjonssystemet som tillater utslipp av luft fra systemet, men holder 

drikkevannet tilbake. Lufteventil installeres ofte i høybrekk for å forhindre at luftlommer kan forme seg. 

Tilbakestrømsvern/Tilbakestrømssikring:  Installasjon som kun tillater at vann går én vei gjennom systemet. 

Installeres typisk på stikkledning til internt fordelingsnett med kontaminert vann for å hindre at dette 

kontaminerte vannet trenger tilbake inn på distribusjonssystemet. 

Internt fordelingsnett : Teknisk installasjon som ikke er en enkeltvannforsyning og som fordeler eller 

oppbevarer drikkevannet fra og med påkoblingspunktet mot vannforsyningssystemets distribusjonssystem til 

påkoblingspunktet mot enkeltvannforsyning eller til og med tappepunkt som eieren av internt fordelingsnett er 

ansvarlig for. Internt fordelingsnett er inne i en bygning eller mellom bygninger med den samme eieren, eller 

på luft- og sjøfartøyer som bunkrer vann. [1] 

Nødvann: Nødvann er vann til drikke og personlig hygiene som blir levert uten bruk av distribusjonssystemet. 

[3] 

Reservevann:  Vann av drikkevannskvalitet som leveres gjennom det ordinære distribusjonssystemet ved bruk 

av en råvannskilde som ikke er i bruk til vanlig (reservevannkilde) eller fra et annet vannforsyningssystem. [3] 

Krisevann:  Vann som ikke er helsemessig trygt, men som likevel fordeles via distribusjonssystemet. 

Hensikten er å opprettholde trykk i distribusjonssystemet samt gi vannforsyning av sanitære hensyn og til 

brannslukking. [3] 

Sårbar abonnent : Abonnent som kjennetegnes ved stor risiko for sykdom eller andre alvorlige konsekvenser 

dersom det ikke leveres tilstrekkelige mengder helsemessig trygt drikkevann. [1] 

Avbruddstime:  Antall timer én innbygger mangler vann. Om et brudd medfører at 100 innbyggere mister 

vannet i 2 timer påfører dette bruddet altså et avbrudd på 200 avbruddstimer. 
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Nettmodell:  En digital representasjon av distribusjonssystemet som simulerer vannstrøm, trykk og kvalitet. 

Modellen hjelper til med å analysere systemets ytelse og optimalisere driften under ulike forhold. 

 

Avløpshåndtering 

Avløpsvann : Betegnelse for spillvann med eller uten innblandet overvann/fremmedvann. Overvann alene er 

ikke avløpsvann. 

Spillvann:  Samlebetegnelse for sanitært avløpsvann og industrielt avløpsvann. 

Sanitært avløpsvann:  Avløpsvann som i hovedsak skriver seg fra menneskers stoffskifte og fra 

husholdningsaktiviteter, herunder avløpsvann fra vannklosett, kjøkken, bad, vaskerom eller lignende. [4] 

Industrielt avløpsvann:  Avløpsvann generert fra industrielle prosesser. 

Gråvann:  Den del av avløpsvannet fra vanlig husholdning som kan tilbakeføres til avløp fra kjøkken, bad og 

vaskerom. Klosettavløp er ikke inkludert. [4] 

Svartvann:  Avløpsvann fra toaletter og andre sanitære fasiliteter som inneholder menneskelig avfall, urin, og 

høye nivåer av organisk materiale og patogener. 

Fremmedvann: Vann som kommer inn i avløpsnettet fra eksterne kilder: grunnvann eller overvann, og som 

ikke stammer fra de vanlige sanitære eller industrielle kildene. 

Avløpsanlegg:  Ethvert anlegg for håndtering av avløpsvann som består av en eller flere av følgende 

hovedkomponenter: avløpsnett, renseanlegg og utslippsanordning. [4] 

Renseanlegg (RA) : Teknisk anlegg som renser avløpsvann ved hjelp av mekaniske, kjemiske, biologiske 

og/eller naturlige prosesser, og slipper ut dette til resipient. 

Infiltrasjonsanlegg:  En type renseanlegg som renser avløpsvann gjennom infiltrasjon i jordmasser i grunnen. 

Avløpsvannet renses via mekaniske, kjemiske og biologiske prosesser. Etablering av infiltrasjonsanlegg 

forutsetter selvdrenerende jordmasser med høy nok evne til å holde tilbake aktuelle forurensningsstoffer.  

Rensedistrikt : Et område som fører sitt avløpsvann til et bestemt renseanlegg. 

Resipient:  Felles betegnelse på bekk, elv, innsjø, hav, myr og annen vannforekomst som mottar utslipp av 

forurensninger. 

Utslippstillatelse: Offisiell tillatelse fra relevant myndighet for utslipp av renset eller urenset avløpsvann til 

resipient i henhold til fastsatte miljøkrav og -standarder. 

Rensegrad:  Graden av forurensningsreduksjon oppnådd i et renseanlegg, som regel uttrykt som prosentandel 

fjernet forurensning av den totale forurensningskonsentrasjonen på innløpsvannet. 

BOF5/BOD5: Biokjemisk oksygenforbruk. BOF5 angir det oksygenforbruk som kan forventes når bakterier 

bryter ned organisk stoff biokjemisk i 5 døgn. Biokjemisk oksygenforbruk blir altså et direkte uttrykk for det som 

forventes å skje av oksygenforbruk i resipienten. [5] Ofte brukes kun «BOF» som et uttrykk for biokjemisk 

nedbrytbart organisk materiale. 
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KOF/COD:  Kjemisk oksygenforbruk. KOF angir det oksygenforbruk som en kjemisk oksydasjon med 

kaliumpermanganat (KOFMn) eller kaliumdikromat (KOFCr) vil innebære. [5] Kjemisk oksygenforbruk er alltid 

større enn biokjemisk oksygenforbruk, ettersom det også inkluderer organisk materiale som ikke brytes ned 

av bakterier. KOF vil dermed alltid delvis overvurdere hvor mye oksygen som faktisk vil forbrukes ved et utslipp 

av avløpsvannet til resipient. 

Avløpsslam:  Slam fra rensing av sanitært og kommunalt avløpsvann, unntatt ristgods. [4] 

Tettbebyggelse:  En samling hus der avstanden mellom husene ikke er mer enn 50 meter. For større 

bygninger, herunder blokker, kontorer, lager, industribygg og idrettsanlegg, kan avstanden være opptil 200 

meter til ett av husene i hussamlingen. Hussamlinger med minst fem bygninger, som ligger mindre enn 400 

meter utenfor avgrensningen i første og andre punktum, skal inngå i tettbebyggelsen. Avgrensningen av 

tettbebyggelse er uavhengig av kommune- og fylkesgrenser. Dersom avløpsvann fra to eller flere 

tettbebyggelser samles opp og føres til ett felles renseanlegg eller utslippssted, regnes tettbebyggelsene som 

én tettbebyggelse. [4] 

Personekvivalent, pe:  Er et mål på mengden organisk materiale i avløpsvannet definert som: Den mengde 

organisk stoff som brytes ned biologisk med et biokjemisk oksygenforbruk målt over fem døgn, BOF5, på 60 g 

oksygen per døgn. [4]  

Avløpsnett:  Et transportsystem som samler opp og fører avløpsvann fra bolighus eller andre bygninger med 

innlagt vann. [4] 

Pumpestasjon (PA) : Installasjon på avløpsnettet som løfter og transporterer avløpsvann til høyere nivåer og 

videre i systemet. 

Avløpssone : En geografisk avgrenset del av avløpsnettet, som regel definert som alt avløpsnett med selvfall 

til en pumpestasjon. 

Overløp: En sikkerhetsmekanisme som slipper ut overskuddsvann fra avløpssystemet ved overbelastning, 

dette for å unngå at avløpsvann trenger tilbake og skaper kjelleroversvømmelser eller oversvømmelse av 

terreng gjennom utette kummer. Et overløp er som regel en terskel avløpsvannet må renne over, med en 

overløpsledning som leder dette vannet til en resipient. Overløp installeres som regel i forkant av 

pumpestasjoner. 

Feilkobling : Situasjon der spillvannsførende stikkledning er påkoblet kommunalt overvannsnett, og/eller at 

overvannsførende eller drenerende stikkledning er påkoblet kommunalt avløpsnett uten godkjenning. 

Felleskum : En kum med både en åpen avløpsrenne og en åpen overvannsrenne. 

Tilstopping : En blokkering i avløpsledning som hindrer normal vannstrøm og kan forårsake tilbakeslag eller 

overbelastning. 

Kjelleroversvømmelse : Oversvømmelse av kjeller eller annet rom i boliger eller andre bygg, ofte som følger 

av tilbakeslag fra avløpsnettet grunnet sprengt kapasitet. 

TV-inspeksjon : Teknikk for inspeksjon av avløps- og overvannsledninger med kamera. Som regel sendes en 

liten «bil» ned i ledningen som kan fjernstyres, med kameraet i front. 
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Oljeholdig avløpsvann:  Spillvann og overvann som inneholder motorolje, smørefett, parafin, white-spirit, 

bensin og lignende. I dette ligger også spillvann fra vask og avfetting av kjøretøyer, motorvask og lignende. 

[4] 

Oljeutskiller: Installasjon som skiller olje fra avløpsvann ved hjelp av gravitasjon, hvor oljen flyter opp og 

samles på overflaten, og det rene vannet blir ført videre. 

Fettutskiller: Installasjon som skiller fett fra avløpsvann ved hjelp av gravitasjon, hvor fettet flyter opp og 

samles på overflaten, og det rene vannet blir ført videre. 

 

Felles for vannforsyning og avløpshåndtering 

Abonnent:  Eier eller fester av eiendom med vann- og/eller avløpsinstallasjoner som enten er tilknyttet offentlig 

vann- og avløpsanlegg, eller som har fått pålegg om tilknytning etter plan- og bygningslovens regler. [6] 

Hovedledning:  Ledning som er del av offentlig vann- og avløpsanlegg og som normalt er allment tilgjengelig 

for tilknytning. [6] 

Stikkledning:  Ledning som forbinder hovedledning med vann- og/eller avløpsinstallasjoner hos abonnent. 

Stikkledning går fram til grunnmur. [6] 

Stamnett/Stamledning: Begrepet brukes i både vannforsyningen og avløpshåndteringen. Stamnettet er de 

store ledningene i systemet som fører drikkevann til et område, og avløpet vekk fra dette området. Mindre 

ledninger som kun forsyner/håndterer en gate eller mindre regnes typisk ikke som en stamledning. 

Kritisk ledning:  En vann- eller avløpsledning med tilhørende kummer, kulverter eller tunneler som på grunn 

av sin funksjon eller omgivelser kan medføre betydelig skade eller ulempe for mennesker, miljø, omdømme, 

materielle verdier eller infrastruktur. [7] 

Maksuke:  Den uken i løpet av året når vannforbruket eller avløpsbelastningen totalt over uka er høyest. 

Maksmåned:  Den måneden i løpet av året når vannforbruket eller avløpsbelastningen totalt over måneden er 

høyest. 

Ledningskartverk/Ledningsdatabase : En digital representasjon av kommunens vannforsyningssystem, 

avløpsanlegg og overvannsanlegg. Kartverket viser ledninger, kummer og andre komponenters geografiske 

plasseringer med koordinater, og inneholder typisk også informasjon om komponenters anleggsår, materiale, 

dimensjon, høyder, osv. 

Leggeår/Anleggsår: Året en komponent ble bygget og satt i drift. 

Fornyelsestakt/Rehabiliteringstakt/Rehabiliteringsrate: Prosentandelen ledningsnett av total lengde nett i 

kommunen som fornyes/rehabiliteres årlig. Som regel snakkes det om en egen fornyelsestakt for 

vannledninger og en egen fornyelsestakt for avløpsledninger. 

Kumkort : Dokumentasjon som gir detaljer om en kums spesifikasjoner og tilstand, typisk med bilde av 

kummen og innmålte høyder. 
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Driftspersonell/Driftsoperatør : Personell som har ansvar for daglig drift, overvåking og vedlikehold av 

kommunens vannforsyningssystem, avløpsanlegg og overvannsanlegg. Personell er som regel ansatt i 

kommunen. 

Internkontroll:  Systemer og prosedyrer implementert for å sikre at operasjoner overholder krav, standarder, 

og forskrifter, og for å oppdage og korrigere avvik. 

HMS: Helse, miljø og sikkerhet ï retningslinjer og prosedyrer for å sikre trygge og helsevennlige arbeidsforhold 

samt miljøvern. 

Preakseptert ytelse : Ytelse som er tilstrekkelig til å oppfylle, eller bidra til å oppfylle, ett eller flere 

funksjonskrav i forskrift. 
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 Sammendrag  

Vannforsyning  

Tilfredsstillende vannkvalitet  

Kragerø kommune har generelt god kvalitet på drikkevannet. Imidlertid har flere sårbare punkter på 

vannforsyningssystemet blitt avdekket gjennom hovedplansarbeidet:  

- Kommunen har mangelfull oversikt over om alle risikoabonnenter har installert tilbakeslagsventil på 

stikkledning. Dette må kartlegges og pålegges.  

- Kommunen har ikke oversikt over om det finnes brannkummer eller kummer med lufteventil på 

drikkevannsnettet som er dårlig drenerte, samt om disse har tilstrekkelig sikring og kvalitet. Dette må 

kartlegges og utbedres.  

 

Forsyningskapasitet ved normale forhold 

Grøtvann vannbehandlingsanlegg har en øvre produksjonskapasitet på 150 l/s. Middelforbruket i en maksuke 

for vannbehandlingsanlegget er beregnet til 117 l/s for 2025. Dette betyr at produksjonsanlegget har 

tilstrekkelig dekning for vannbehovet i en maksuke. Likevel må kommunen innføre vanningsforbud i perioder 

sommerstid når det er høyt belegg på fritidsboligene. Den reelle kapasiteten til anlegget er lavere enn 150 l/s, 

da turbiditeten øker ved full drift som følge av at sandfiltrene ikke fjerner nok partikler og det blir fare for at UV-

anlegget kan stoppe. Pumpene har ikke frekvensomformere og ved et så høyt forbruk er kommunen nødt til å 

kjøre pumpene på maks, og dermed med risiko for at UV-filtrene skal slutte å virke. Kragerø kommune har 

allerede startet arbeidet med å installere frekvensomformere på rentvannspumpene. 

 

Forsyningssikkerhet  

Kommunen har fått pålegg om å etablere en reservevannforsyning for å få en sikrere forsyningskapasitet, og 

er derfor i gang med prosessen med å etablere dette. Det er besluttet at Farsjø skal brukes som 

reservevannkilde og at det her skal etableres et nytt vannverk som skal kjøres parallelt med eksisterende 

vannverk.   

Reservevannforsyning vil også gjøre arbeid på stamnett og vannbehandlingsanlegg mindre kritisk, da 

forsyning fra høydebassengene ikke lenger vil være eneste kilde i en slik situasjon. I tillegg vil 

reservevannforsyningen kunne bidra til å håndtere toppene i vannforbruket i sommermånedene, som vil 
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redusere faren for innføring av vanningsforbud og behovet for oppdimensjonering av 

vannbehandlingsanlegget. 

Samlet sett har høydebassengene i kommunen nok kapasitet til å nå målet om å kunne forsyne alle 

abonnentene i ett døgn med reservevann fra høydebassengene (ved 50% belegg på fritidsboliger). 

Ledningsnettet og plasseringen av høydebassengene gjør imidlertid at ikke alle sonene er dekt med 

tilstrekkelig bufferkapasitet fra høydebassengene. I 2023 ble det derfor utført en kapasitetsberegning av 

volumet til hvert av kommunens høydebasseng. I kapasitetsberegningen kommer det fram at Grøtvann 

høydebasseng og Mian høydebasseng har god reservekapasitet for midlere uttak uavhengig av belegg på 

fritidsboligene. Dette forutsetter at bassengene på Fikkjebakke, Stabbestad og Brokheller er i drift og at ikke 

Grøtvann og Mian også må etterfylle disse bassengene. I tillegg forutsettes det at vannforsyningen til Mian 

høydebasseng og via Kilsledningen stenges av dersom vannbehandlingsanlegget settes ut av drift, slik at 

Grøtvann bare forsyner områder uten egne høydebasseng. Med unntak av HB Stabbestad, som har 

utilstrekkelig kapasitet ved alle de undersøkte scenarioene, har de resterende høydebassengene tilstrekkelig 

kapasitet dersom man legger til grunn 50 % belegg på fritidsboligene.  

Brannvannskapasitet og trykkforhold  

Norske kommuner har etter regelverket et ansvar for å sørge for at den kommunale vannforsyningen i 

tettbebygde strøk er tilstrekkelig til å dekke brannvesenets behov for slokkevann [8]. I områder med liten 

spredningsfare er det tilstrekkelig at brannvesenet disponerer tankbil. For å dokumentere at brannvesenets 

behov for slokkevann er tilgjengelig, er det viktig at det utføres en kartlegging av tilgjengelig 

brannvannskapasitet i vannforsyningsnettet. En slik kartlegging har enkelt blitt utført ila. hovedplanarbeidet 

med mål V5, men det er fremdeles behov for grundigere kartlegginger. Det bør derfor utarbeides en plan for 

brannvann for å kartlegge hvor mye vann som kan tas ut fra ledningsnettet, vurdere det reelle behovet for 

slokkevann, samt kartlegge hvordan manglende vann kan skaffes fra andre kilder.  

Kartleggingen gjort i forbindelse med hovedplanarbeidet viser at brannvannsdekningen i kommunen har en 

del mangler. Det er funnet flere områder hvor brannvannskummene har manglende kapasitet, samt flere 

områder der det mangler brannkummer. For liste over disse områdene, se kap. 4.3.3. Det henvises til tegninger 

B01 ï B09 i Vedlegg 4 for ytterligere oversikt over bygningene som er tilstrekkelig dekket. 

Generelt er trykkforholdene ellers i vannverket bedre, og 95,9 % av vannkummene har trykk på > 20 mVS ved 

ordinære forhold. Hovedsakelig er det ute i skjærgården de fleste vannkummene med utilstrekkelig trykk er 

lokalisert. 
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Lekkasjer og store brudd på forsyningsnettet  

Lekkasjemengdene fra Kragerø Vannverk er langt høyere enn hva som er vurdert som et bærekraftig nivå, til 

tross for at ledningsnettet knyttet til vannverket er relativt ungt. Kommunen opplever at forklaringen kan være 

at mange av de store mengdene sjøledninger som ble lagt på 2000-tallet har problemer grunnet dårlig 

utførelse. Spesielt er det mye problemer med frost. Det oppleves også at det er mest problemer med de private 

stikkledningene. I 2018 var bl.a. ca. 70% av alle registrerte lekkasjer på private stikkledninger. Det har derfor 

vært et fokus siste årene på å installere vannmålere på sentrale forsyningspunkter på ledningsnettet, gjerne 

større stikk som forgreiner seg til å forsyne flere abonnenter. Det har også vært gjennomført vurderinger rundt 

innføring av smarte vannmålere hos alle abonnenter, men dette ble vurdert som lite kostnadseffektivt i denne 

omgang. 

Kragerø kommune bør skaffe en oversikt over manglende registrerte tilknytninger, gratisavtaler og 

svømmebasseng for å få bedre kontroll på vannforbruk og lekkasjer i kommunen. I dette arbeidet vil det være 

nødvendig å fortsette arbeidet med å etablere vannmålersoner for å få en oversikt over hvilke områder som 

bør utbedres. Kunnskap om hvor lekkasjene er bør også være en viktig faktor i prioriteringen av hvilke 

ledninger som fornyes. 

 

Sårbare abonnenter eller andre abonnenter som krever spesiell oppmerksomhet 

Kommunen har en liste over sårbare abonnenter i kommunen, dog ikke oppdatert på en stund. Det er heller 

ikke gjort noen vurderinger rundt hvorvidt hver av disse er tilstrekkelig ivaretatt. Eksisterende liste bør 

oppdateres, og en mindre ROS-analyse bør utføres der alle aktuelle sårbare abonnenter gjennomgås, og det 

vurderes om sannsynlighet for og konsekvens av tap av rentvannforsyning er tilstrekkelig lav.  

Kommunen bør også opprettholde god dialog med andre aktører med behov for rent vann, hovedsakelig for 

forventningsstyring ifm. nødvendig beredskap og kommunens plikter. 
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Måloppnåelse vannforsyning: 

 Mål / Ytelsesindikator 
Diagnose 

(2025) 

Prognose 
(2036) uten 

gjennomføring 
av tiltaksplan 

Prognose 
(2036) med 

gjennomføring 
av tiltaksplan 

V1 Vannet som leveres til abonnentene skal ha god kvalitet, med tilstrekkelig barrierehøyde mot forurensninger 

Y1 

Y1: Hygienisk kvalitet (E. Coli, int. ent. og Clostridium perfrigens) 
 
ὃὲὸὥὰὰ ὸὭὰὪὶὩὨίίὸὭὰὰὩὲὨὩ ὺὥὲὲὯὺὥὰὭὸὩὸίὴὶĜὺὩὶ ὸὥὸὸ ὴâ ὰὩὨὲὭὲὫίὲὩὸὸὩὸ

ὃὲὸὥὰὰ ὺὥὲὲὯὺὥὰὭὸὩὸίὴὶĜὺὩὶ 
Ϸ     

Y2 

Y2: Brukskvalitet (øvrige parametere) 
 
ὃὲὸὥὰὰ ὸὭὰὪὶὩὨίίὸὭὰὰὩὲὨὩ ὺὥὲὲὯὺὥὰὭὸὩὸίὴὶĜὺὩὶ ὸὥὸὸ ὴâ ὰὩὨὲὭὲὫίὲὩὸὸὩὸ

ὃὲὸὥὰὰ ὺὥὲὲὯὺὥὰὭὸὩὸίὴὶĜὺὩὶ 
Ϸ     

Y3 
Y3: Barrierehøyder 

ὈâὶὰὭὫίὸὩ ὦὥὶὶὭὩὶὩίὸὥὸόί    

V2 
Risiko for forurensning av renset drikkevann ved trykkløst nett skal være lav 

Y1 
     

   
 Ϸ  

  
 

Y2 
  όὸὩὲ    ͼâ ͼ 

  ͼâ ͼ   
 Ϸ  

  
 

Y3 
ὃὲὸὥὰὰ ὶὭίὭὯέὥὦέὲὲὩὲὸὩὶ άὩὨ ὸὭὰίὸὶὩὯὯὩὰὭὫ ὸὭὰὦὥὯὩίὸὶĜάίίὭὯὶὭὲὫ

ὃὲὸὥὰὰ ὶὭίὭὯέὥὦέὲὲὩὲὸὩὶ
Ϸ  

  
 

V3 
Alle innbyggere skal til enhver tid ha nok tilgjengelig vannmengde, både i dag og i fremtiden 

Y1 
ὝὭὰὫὮὩὲὫὩὰὭὫ ὶâὺὥὲὲίάὩὲὫὨὩ 

ὰ
ί

ὓὭὨὨὩὰὪέὶὦὶόὯὩὸ ὥὺ ὶâὺὥὲὲ Ὥ Ὡὲ άὥὯίόὯὩ
ὰ
ί

Ϸ  
   

Y2 
ὖὶέὨόὯίὮέὲίὯὥὴὥίὭὸὩὸ ὴâ ὺὥὲὲὦὩὬὥὲὨὰὭὲὫίὥὲὰὩὫὫὩὸ 

ὰ
ί

ὓὭὨὨὩὰὪέὶὦὶόὯὩὸ Ὥ Ὡὲ άὥὯίόὯὩ 
ὰ
ί

Ϸ  
   

V4 Forsyningssystemet skal ha redundans, med reserver og backup-løsninger for å opprettholde mest mulig normal drift 
ved uforutsette hendelser 

Y1 

Tilgjengelig kapasitet i høydebasseng: 
Gjennomsnittlig dekning (timer) ved 50% belegg på 
fritidsboliger: 
 

ρ

ὲ
ὓὭὲὝ ȟςτz ρππϷ 

der, 
n = Antall aktive høydebasseng i vannverket 

Ὕ = Antall timer dekning i høydebasseng  ░ ved 50% belegg 

på fritidsboliger. 
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Y2 
ὝὭὰὫὮὩὲὫὩὰὭὫ ὶὩίὩὶὺὩὺὥὲὲὪέὶίώὲὭὲὫ 

ὰ
ί

ὓὭὨὨὩὰὪέὶὦὶόὯὩὸ Ὥ άὥὯί άâὲὩὨ 
ὰ
ί

 Ϸ  
   

Y3 
ὝὭὰὫὮὩὲὫὩὰὭὫ ὲĜὨὺὥὲὲίάὩὲὫὨὩ

ὔĜὨὺὩὲὨὭὫ άὩὲὫὨὩ ὲĜὨὺὥὲὲ
Ϸ  

   

V5 Forsyningssystemet skal gi tilstrekkelig slokkevannsdekning 

Y1 

ὣρ
ρ

ὲ
ίὰέὯὯὩὺὥὲὲίὨὩὯὲὭὲὫ  

ρ

ὲ
ÍÉÎρȟ

ὗ

ὗ ȟ
  

 
ὲ = antall vurderte bygninger innenfor tettsted. 

ὗ = tilgjengelig slokkevannskapasitet i brannkum som dekker 

bygning i. 

ὗ ȟ = preakseptert slokkevannbehov for bygning i. 

   

V6 Ledningsnettet skal ha et mest mulig bærekraftig lekkasjetap 

Y1 

ὍὒὍ
ὅὃὙὒ

ὟὃὙὒ
 

ὅὃὙὒὙὩὩὰὸ ὰὩὯὯὥίὮὩὸὥὴ 
ά

âὶ
 

ὟὃὙὒ ὰὥὺὩίὸ ὰὩὯὯὥίὮὩὸὥὴ 
άσ

âὶ
 ÄÅÔὴὶὥὯὸὭίὯ Ὡὶ άόὰὭὫ â έὴὴὲâ  

   

V7 
Antall avbrudd i vannforsyningen til abonnenter skal minimeres 

Y1 
ὃὲὸὥὰὰ ὭὲὲὦώὫὫὩὶὸὭάὩὶ άὩὨ όὴὰὥὲὰὥὫὸὩ ὥὺὦὶόὨὨ ὴὶ âὶ

 ὃὲὸὥὰὰ ὪέὶίώὲὸὩ ὴὩὶίέὲὩὶ
 

   

Y2 
ὃὲὸὥὰὰ ὭὲὲὦώὫὫὩὶὸὭάὩὶ άὩὨ ὥὺὦὶόὨὨ ὴὶ âὶ

 ὃὲὸὥὰὰ ὪέὶίώὲὸὩ ὴὩὶίέὲὩὶ
 

   

V8 God ivaretakelse av sårbare abonnenter 

Y1 
ὃὲὸὥὰὰ ίâὶὦὥὶὩ ὥὦέὲὲὩὲὸὩὶ ὸὭὰίὸὶὩὯὯὩὰὭὫ ὭὺὥὶὩὸὥὸὸ

ὃὲὸὥὰὰ ίâὶὦὥὶὩ ὥὦέὲὲὩὲὸὩὶ 
Ϸ  

   

V9 Alle punkter på drikkevannsnettet der abonnenter er påkoblet skal ha minst 20 mVS trykk 

Y1 
ὃὲὸὥὰὰ ὺὥὲὲὯόάάὩὶ άὩὨ ὸὶώὯὯ έὺὩὶ ςπ άὠὛ

ὃὲὸὥὰὰ ὺὥὲὲὯόάάὩὶ
Ϸ  

   

V10 Fornyelsestakten på drikkevannsnettet skal ligge på et nivå tilpasset nettets nåværende tilstand 

Y1 

Rehabilitering av ledningsnett på land: 
 

ὃὲὸὥὰὰ άὩὸὩὶ ὪέὶὲώὩὸ ὴὩὶ âὶ

ὃὲὸὥὰὰ άὩὸὩὶ ὰὩὨὲὭὲὫίὲὩὸὸ
Ϸ     

Y2 

Rehabilitering av sjøledninger: 
 

ὃὲὸὥὰὰ άὩὸὩὶ ὪέὶὲώὩὸ ὴὩὶ âὶ

ὃὲὸὥὰὰ άὩὸὩὶ ὰὩὨὲὭὲὫίὲὩὸὸ
Ϸ     

P P

P
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Avløp og vannmiljø  

Renseanlegg  

Kragerø kommune drifter i dag fem renseanlegg fordelt på fem ulike områder i kommunen. Anleggene er 

bygget etter forskjellige standarder og driftsbetingelser, og har per i dag ulike utfordringer. Driftsmessig vil 

færre enheter være ønskelig, og det vil derfor være fornuftig å redusere antall renseanlegg i kommunen. En 

samling av anlegg, i form av utfasing av små eksisterende anlegg vil føre til lavere driftskostnader og mer stabil 

drift. Det er derfor besluttet å etablere et sentralrenseanlegg, og kommunen er i gang med denne prosessen.  

Pumpestasjoner  

Kragerø kommune har 77 pumpestasjoner på avløpsnettet. En stor andel av pumpestasjonene betjener 

ledningsnettet i skjærgården og er av nyere dato, men det er likevel et løpende behov for tekniske 

oppgraderinger på flere av pumpestasjonene. Kragerø kommune har derfor følgende fokusområder i 

planperioden:  

¶ Pumpestasjoner med utfordringer tilknyttet innlekk av sjøvann  

¶ Pumpestasjoner med tekniske utfordringer   

Det er i tillegg kartlagt dannelse av H2S i ledningsnettet som en følge av lange ledningsstrekk, noe som skaper 

driftsproblemer i stasjonene.  

Spredt avløp  

Kommunen har de siste årene etablert ledningsnett i områder med spredt avløp iht. tiltak i forrige hovedplan. 

Områder som gjenstår for gjeldende planperiode er Eklund, Malmhella og Fossingveien. 

Kommunen har gjennom kartleggingsarbeid opparbeidet seg god oversikt over boliger som ikke er tilknyttet 

det offentlige avløpsnettet. Det pågår et kontinuerlig arbeid med tilkobling av boliger som enten har direkte 

utslipp eller benytter eldre, private renseanlegg som ikke renser i henhold til dagens rensekrav. 

Med denne oversikten som grunnlag, er det nå mulig å gjøre nødvendige vurderinger for å identifisere hvilke 

områder som bør prioriteres for tilknytning til det kommunale avløpsnettet. Nærhet til eksisterende kommunalt 

avløpsanlegg, samt planer om utvidelse av det kommunale nettet, er viktige faktorer i prioriteringen. 

I tillegg vil resipientforhold, kartlagte sårbarheter og kjente miljøutfordringer i området inngå i 

vurderingsgrunnlaget. Planlagte tiltak innen vannforsyning kan også gi muligheter for samordning og utvidelse 

av avløpsnettet. 

Tilknytning av spredt bebyggelse baseres på en helhetlig kost-nytte-vurdering, der både miljømessige og 

økonomiske hensyn veies opp mot hverandre. 
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Fremmedvann  

Fremmedvannsberegninger gjort i forbindelse med utarbeidelsen av hovedplanen, viser at rensedistriktene 

Kirkesund og Stabbestad generelt har svært lavt fremmedvannsinnlekk etter hva som er gjennomsnittet i 

Norge. Kil, Helle og Kragerø rensedistrikter har alle en del høyere innlekk per km.  

En høy fremmedvannsandel medfører flere negative konsekvenser: 

- Høyere strømforbruk fra pumpestasjoner. 

- Dårligere rensegrad på renseanleggene. 

- Flere overløpshendelser fra pumpestasjonene. 

Tildekking av deponiene på Nilsbukjerr, Dalane og Bråten forventes å redusere sigevannsmengdene og 

dermed fremmedvannsmengdene betydelig til RA Kil og RA Kragerø. 

Overløpsdrift 

For å ivareta tilstanden i bekker, vassdrag og øvrige resipienter på en best mulig måte, er det ønskelig å 

minimere overløpsutslipp fra det kommunale avløpsnettet. 

Reduksjon av overløpsutslipp er et nasjonalt mål (M23) [9], med kriterium for Bra måloppnåelse at kun 1% av 

forurensningsproduksjonen slippes ut i overløp. Dette kriteriet ble valgt brukt for mål A8 i hovedplanen. 

Gjennomsnittlig overløpsutslipp siste 3 årene ligger på 0,86% av total estimert forurensningsproduksjon, som 

tilsvarer Bra måloppnåelse. Marginene er imidlertid små opp til grensen mot Middels måloppnåelse. Det bør 

derfor fortsettes å arbeides med å gjennomføre tiltak for å redusere overløpsutslippene, dog trenger ikke dette 

være den høyest prioriterte oppgaven i denne planperioden. 
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Måloppnåelse avløp og vannmiljø: 

 Mål / Ytelsesindikator Diagnose 

Prognose 
(2036) uten 

gjennomføring 
av tiltaksplan 

Prognose 
(2036) med 

gjennomføring 
av tiltaksplan 

A1 
Reduksjon av fremmedvannsandelen 

Y1 
ὊὶὩάάὩὨὺὥὲὲίάὩὲὫὨὩ ὴὶȢὯά 
ίὩὰὺὪὥὰὰίὲὩὸὸ 

 

Kil 
   

Helle 
   

Kragerø 
   

Kirkesund 
   

Stabbestad 
   

A2 Bærekraftig energiforbruk for avløpstransport 

Y1 
ὉὲὩὶὫὭὪέὶὦὶόὯ ὴâ ὴόάὴὩίὸὥίὮέὲὩὶ ὯὡὬ

ὃὲὸὥὰὰ ὴὩὶίέὲὩὶ ὸὭὰὯὲώὸὸὩὸ
 

   

A3 Fornyelsestakten på avløpsnettet skal ligge på et nivå tilpasset nettets nåværende tilstand 

Y1 

Rehabilitering av ledningsnett på land 
 

ὃὲὸὥὰὰ άὩὸὩὶ ὪέὶὲώὩὸ ὴὩὶ âὶ

ὃὲὸὥὰὰ άὩὸὩὶ ὰὩὨὲὭὲὫίὲὩὸὸ
Ϸ     

Y2 

Rehabilitering av sjøledninger 
 

ὃὲὸὥὰὰ άὩὸὩὶ ὪέὶὲώὩὸ ὴὩὶ âὶ

ὃὲὸὥὰὰ άὩὸὩὶ ὰὩὨὲὭὲὫίὲὩὸὸ
Ϸ  

 

   

A4 Reduksjon av tilstoppinger 

Y1 
ὃὲὸὥὰὰ ὸὭὰίὸέὴὴὭὲὫὩὶ ὴὩὶ âὶ

Ὕέὸὥὰ ὰὩὲὫὨὩ ὥὺὰĜὴίὲὩὸὸ Ὧά
 

   

A5 Reduksjon av kjelleroversvømmelser (per 1000 innbyggere)  

Y1 
ὑὮὩὰὰὩὶέὺὩὶίὺĜάάὩὰίὩὶ ὴὩὶ âὶz ρπππ

ὦέὰὭὫὩὶ ὸὭὰὯὲώὸὸὩὸ
 

   

A6 Alle anlegg for lokal avløpshåndtering skal ha godkjent utslippstillatelse  

Y1 
ὃὲὸὥὰὰ ὯέάάόὲὥὰὩ ὥὲὰὩὫὫ άὩὨ ὫέὨὯὮὩὲὸ όὸίὰὭὴὴίὸὭὰὥὸὩὰίὩ

ὃὲὸὥὰὰ ὥὲὰὩὫὫ
Ϸ  

   

Y2 

 

 
 
 

ὃὲὸὥὰὰ ὴὶὭὺὥὸὩ ὥὲὰὩὫὫ άὩὨ ὫέὨὯὮὩὲὸ όὸίὰὭὴὴίὸὭὰὥὸὩὰίὩ

ὃὲὸὥὰὰ ὥὲὰὩὫὫ
Ϸ  
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A7 Tilknytning av spredt bebyggelse til kommunalt avløpsnett der dette gir miljømessig og kostnadsmessig fordel 

Y1 
ὃὲὸὥὰὰ ὭὲὲὦώὫὫὩὶὩ ὸὭὰὯέὦὰὩὸ ὨὩὸ 

ὯέάάόὲὥὰὩ ὲὩὸὸὩὸ Ὥ ὯέάάόὲὩὲί ὸὩὸὸὦὩὦώὫὫὩὰίὩὶ

ὃὲὸὥὰὰ ὭὲὲὦώὫὫὩὶὩ Ὥ ὯέάάόὲὩὲί ὸὩὸὸὦὩὦώὫὫὩὰίὩὶ
Ϸ     

A8 Reduksjon av overløpsutslipp 

Y1 
Ϸ ὥὺ ὪέὶόὶὩὲίὭὲὫίὴὶέὨόὯίὮέὲὩὲ ὸὭὰὯὲώὸὸὩὸ  
 ὥὺὰĜὴίὲὩὸὸὩὸ ίὰὭὴὴὩί όὸ Ὥ ὶὩὫὲὺὥὲὲίέὺὩὶὰĜὴ 

έὫ ὲĜὨέὺὩὶὰĜὴ ὴâ ὲὩὸὸὩὸ    

A9 Alle kommunale renseanlegg skal ha rensegrad iht. nyeste regelverk 

Y1 
ὕὴὴὲâὨὨ Ὧὶὥὺ Ὥ ὪέὶόὶὩὲίὲὭὲὫίὪέὶίὯὶὭὪὸὩὲ 

 

RA Kragerø 
  

 

RA Helle 
  

RA Kil 
  

RA Kirkesund 
  

RA Stabbestad 
  

A10 Kommunale og private avløpsanlegg skal ikke påvirke vannforekomstene negativt, iht. krav i vannforskriften. 

Y1 
Økologisk og kjemisk tilstand i resipienter 

som fastsatt i vann-nett 
 

RA Kragerø 
 

  

RA Helle 
 

RA Kil 
 

RA Kirkesund 
 

RA Stabbestad 
 

A11 
Kommunale og private avløpsanlegg skal ikke påvirke den hygieniske vannkvaliteten negativt ved badeplasser 
eller andre hensynssoner 

Y1 
Hygienisk vannkvalitet etter EUs badevannsdirektiv, målt 

over et helt år.    
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1 Innledning  

Kragerø kommune er Telemarks sørligste kommune og i sommermånedene mangedobler innbyggertallet seg 

som et resultat av et høyt antall fritidsboliger. Den store belastningen i løpet av sommermånedene setter press 

på vann og avløpsnettet i kommunen. I tillegg har Kragerø kommune nesten 500 øyer, noe som resulterer i et 

stort antall kilometer med sjøledninger. For å kunne møte behovet for langsiktig og forutsigbar oppgradering 

og utvikling av vann- og avløpsinfrastrukturen, er det nødvendig å revidere hovedplanen for vann og avløp.  

1.1 Formål  

Norconsult er engasjert av Kragerø kommune for bistand i revidering av hovedplan vann og avløp for hele 

kommunen. Hovedplanen for vann og avløp er den overordnede planen for vann- og avløpsvirksomheten i en 

kommune, hvor målet for hovedplanen er å gi kommunen et konkret beslutningsgrunnlag for den videre 

forvaltningen av vann- og avløpsnettet i kommunen de neste 10 årene. Dokumentet inneholder informasjon 

om kommunens målsetninger for vannforsyning og avløpshåndtering, samt hvordan og hvorfor oppgavene 

skal løses. Videre identifiseres strategier og tiltak som vil gjøre det mulig for kommunen å oppfylle krav til 

tjenesten og behovet for løpende fornying av nettet for å redusere forfallet. I hovedplanarbeidet er det lagt vekt 

på å identifisere de strategiene og tiltakene som vil gi best kost-/nytte i forhold til tjenestekvalitet. Planen vil bli 

brukt som beslutningsgrunnlag for hvilke prosjekter som skal prioriteres fremover i planperioden, og vil danne 

grunnlag for gebyrutviklingen i kommunen.  

Formålet med planarbeidet er konkretisert i fem hovedpunkter:  

1. Definere kommunens ansvar innen tjenesteområdet  

2. Utarbeide mål for vannforsyningen og avløpshåndteringen   

3. Synliggjøre utfordringer innenfor VA  

4. Avklare tiltaks- og investeringsbehov  

5. Utarbeide handlingsplan med prioriteringsoversikt over tiltak   

1.2 Hovedplan etter DiVA -metodikken  

Hovedplanen er utarbeidet ved bruk av elementer fra DiVA-metodikken. DiVA er en forkortelse for Digital VA-

infrastruktur forvaltning. DiVA bygger på IAM-metodikken (Infrastructure Asset Management), også kjent som 

infrastrukturforvaltning. I DiVA-metodikken er målet å balansere ytelse, kostnad og risiko både i et 

langtidsperspektiv og kortidsperspektiv. I denne metoden settes målbare mål, samt diagnose for dagens 

måloppnåelse og prognose for forventet måloppnåelse innenfor planperioden. Måloppnåelsen er synligjort ved 

trafikklys, rødt, gult og grønt, og delt inn i dagens diagnose og planperiodens fremtidige prognose. 

Fremstillingen gir et godt bilde av hva som må gjøres og hvordan kommunen må jobbe for å komme dit.  
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DiVA-metodikken følger følgende 6 steg i utarbeidelsen av hovedplanen:  

Steg 1: Sette sammen team  Etablering av et fler-disiplinært team, samt holde 
oppstartsmøte med gjennomgang av gjeldende 
hovedplan, i tillegg til status og hovedutfordringer i 
området.  

Steg 2: Bestemme mål og risikohendelser  Etablere konkrete mål med tilhørende ytelsesindikator 
som skal være gjeldende for planperioden, samt velge ut 
risikohendelser som skal brukes til videre analyser 

Steg 3: Samle inn grunnlagsdata og 
dataklassifisere.  

Innhente nødvendig grunnlagsdata samt gjennomføre 
dataklassifisering for å få oversikt over hvilken type 
analyse det er mulig å gjennomføre, samt belyse på 
hvilket grunnlag beslutninger tas  

Steg 4: Diagnose, prognose og 
risikovurdering  

Evaluere eksisterende tilstand/ytelse på VA-systemet i 
forhold til utvalgte mål, samt utarbeide prognose for ulike 
scenarioer.  

Steg 5: Utarbeide strategier  Med utgangspunkt i utfordringene som er funnet i 
diagnosen og prognosen vurderes ulike strategier. Både 
overordnede strategier og sone-spesifikke strategier skal 
vurderes.  

Steg 6: Kostnadsberegning og prioritering 
av strategier og tiltak   

Når alle relevante tiltak er identifisert og alternativene 
som gir størst økning i ytelse og høyest risikoreduksjon 
er valgt, gjennomføres en kostnadsberegning. Deretter 
prioriteres strategiene og tiltakene ved bruk av 
multikriterieanalyse eller annen metode for vurdering. 

 

1.3 Avgrensning av hovedplanen  

Hovedplanen omfatter det kommunale vann- og avløpsanlegget, dvs. vannforsyningsnettet, 

vannbehandlingsanlegg samt kommunens avløpssystem. Tilstanden på private vannbehandlingsanlegg eller 

private vann- og avløpsledninger er ikke vurdert, og omfattes ikke av planen.   

1.4 Hovedplanens varighet  

Hovedplanen er gjeldende for planperioden 2026-2035, og bør rulleres midtveis.  

Hovedplanen deles opp i to planperioder, hvor tiltakene i første planperiode beskrives og prioriteres i større 

detalj: 

A) 2026-2030: Detaljert tiltaksbeskrivelse og prioritering  

B) 2031-2036: Overordnet tiltaksbeskrivelse med større usikkerhet  
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1.5 Hovedplanens oppbygging , dokumentleveranse og vedlegg   

Hovedplanen består av en rapport med tilhørende vedlegg. Tilhørende vedlegg er:  

¶ Vedlegg 1: Dataklassifiseringsnotat  

¶ Vedlegg 2: Diagnose- og prognosenotat  

¶ Vedlegg 3: Prioritert tiltaksplan  

¶ Vedlegg 4: Tegninger  

Vedlegg 4 inkluderer et sett med temategninger med informasjon om Kragerø kommune og det kommunale 

vann- og avløpsnettet. Hver temategning består igjen av et kartutsnitt for de ulike delområdene.  

¶ Analyser vannforsyning  

o Områdekart (Tegninger V01-V04) 

o Materialer (Tegninger V05-V08) 

o Leggeår (Tegninger V09-V12) 

o Dimensjoner (Tegninger V13-V16) 

o Saneringsbehov (Tegninger V17-V20) 

¶ Analyser avløp 

o Områdekart (Tegninger S01-S04) 

o  Materialer (Tegninger S05-S08) 

o Leggeår (Tegninger S09-S12) 

o Dimensjoner (Tegninger S13-S16) 

o Saneringsbehov (Tegninger S17-S20) 

¶ Analyser overvann 

o Områdekart (Tegninger O01-O04) 

o Materialer (Tegninger O05-O08) 

o Leggeår (Tegninger O09-O12) 

o Dimensjoner (Tegninger O13-O16) 

o Saneringsbehov (Tegninger O17-O20) 

¶ Analyser Brannvann (Tegninger B01-B09) 
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1.6 Områdeinndeling  

Kragerø kommune kan deles inn i forsyningsområder for vann og avløpsdistrikt for avløp. Videre i hovedplanen 

vil følgende sonenavn benyttes:  

¶ Sone 1 ï Sannidal 

¶ Sone 2 ï Helle  

¶ Sone 3 ï Skjærgården øst 

¶ Sone 4 ï Kalstad 

¶ Sone 5 ï Kragerø sentrum 

¶ Sone 6 ï Skjærgården sør  

¶ Sone 7 ï Portør 

¶ Sone 8 ï Stabbestad  

¶ Sone 9 ï Kjølebrønn 
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2 Rammebetingelser  

2.1 Generelt  

Arbeider med vann- og avløpssystemene er underlagt føringer og lovverk fra forvaltningsorganer som EU, 

direktorater og departementer, Fylkeskommunen, Statsforvalteren og kommunen. I tillegg finnes lokale 

forutsetninger som styrer omfanget av, og type tiltak i vann- og avløpssektoren. Hovedplanen skal legge til 

rette for at internasjonale, nasjonale og lokale retningslinjer og bestemmelser følges.  

I de videre kapitlene presenteres de viktigste lover og forskrifter som er ansett som de mest relevante for 

hovedplanarbeidet.  

2.2 Sentrale lover og forskrifter felles for vann og avløp  

Lover:  

¶ Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan og bygningsloven (Pbl))- Plan og bygningsloven  

[10] er den generelle arealdisponeringsloven i Norge. På grunnlag av oversiktsplaner og 

reguleringsplaner legges føringer for hvordan arealene kan utnyttes. Oppføring av renseanlegg, 

vannbehandlingsanlegg og fremføring av ledninger krever tillatelse etter plan- og bygningsloven.  

 

Plan- og bygningsloven stiller krav om at alle bygninger skal ha tilfredsstillende vannforsynings- og 

avløpsforhold før byggetillatelse kan gis. Gjennom plan- og bygningslovens §§27-1 og 27-2 har 

kommunen hjemmel til å pålegge tilkobling av eksisterende bebyggelse til kommunalt nett dersom det 

eksisterer offentlige ledninger i nærliggende område, eller dersom det blir anlagt offentlige ledninger 

på, eller i nærheten av eiendommen. Kommunen kan med hjemmel i plan- og bygningsloven § 18-1 

stille krav om at det opparbeides veg og hovedledning for vann og avløpsvann i regulert strøk og i 

områder som omfattes av bebyggelsesplan. Slike anlegg overtas i så fall av kommunen ved 

ferdigstillelse uten vederlag. Kommunen har anledning til å stille krav til dimensjoneringen og til 

utførelsen ellers. Plan- og bygningsloven. § 27-1 setter krav om tilstrekkelig forsyning av slokkevann. 

 

¶ Lov om kommunale vass- og avløpsanlegg (vass -og avløpsanleggslova) [11]- loven regulerer 

eierskapsformer for vann- og avløpsanleggene, og tar for seg eierskapet ved nybygging, utbygging, 

utvidelse, sammenslåing, overtagelse eller salg av VA-anlegg. I tillegg legger loven føringer for avgifter 

og gebyrer som blir innkrevd i forbindelse med vann- og avløpstjenester. 

 

¶ Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven) [12]ï gir kommuner, fylkeskommuner og statlige 

myndigheter ansvar for å fremme folkehelse. Loven legger spesielt fokus på miljørettet helsevern: de 
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faktorene i miljøet som til enhver tid direkte eller indirekte kan ha innvirkning på helsen. Både 

vannforsyning og avløpshåndtering faller inn under dette. 

 

¶ Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (Arbeidsmiljøloven) [13]  

Forskrifter:  

¶ Forskrift om begrensning av forurensning (Del 4A kommunale vann- og avløpsgebyrer)- angir føringer 

for vann- og avløpsgebyrer.  

 

¶ Forskrift om tekniske krav til byggverk (Byggteknisk forskrift (TEK 17)) [14]- Byggteknisk forskrift og 

tilhørende veileder inneholder funksjonskrav og tekniske krav til VA-anlegg.  

 

¶ Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften) 

[15] legger krav rundt internkontroll i kommunens virksomheter. Forskriften omhandler bl.a.: 

o Arbeidsmiljø og sikkerhet 

o Forebygging av helseskade eller miljøforstyrrelser 

o Vern av ytre miljø mot forurensning og bedre behandling av avfall slik at målene i aktuell 

lovgivning oppnås. 

 

¶ Ledningsregistreringsforskriften [16] har som formål å sikre en nøyaktig og pålitelig innmåling av 

ledninger og annen infrastruktur i grunnen, sjø og vassdrag, og gjøre det enkelt å få tilgang til denne 

informasjonen. Forskriften legger bl.a. føringer rundt krav til ledningseiere om dokumentasjon og 

utlevering av informasjon om sine anlegg. 

 

¶ Digitalsikkerhetsforskriften har som formål å sikre digital informasjon og beskytte mot cybertrusler i 

samfunnet. Forskriften tredde i kraft 01.10.2025 og gjelder for Kragerø kommune da kommunen 

produserer mer enn 2000 m3 drikkevann daglig. 
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2.3 Sentral e lover og forskrifter innen  vannforsyningen  

Virksomheter som produserer drikkevann, er i hovedsak styrt av regelverket innen 

næringsmiddelforvaltningen.  

De mest sentrale lover og forskrifter er:  

Lover: 

¶ Vannressursloven [17]ï Formålet med loven er å sikre en samfunnsmessig forsvarlig bruk og 

forvaltning av vassdrag og grunnvann. Loven omhandler blant annet konsesjonspliktige tiltak, krav til 

vannuttak og minstevannføring, erstatningsansvar og ekspropriasjon.  

 

¶ Lov om matproduksjon og mattrygghet (Matloven) [18] - Loven omfatter alle forhold i forbindelse med 

produksjon, bearbeiding og distribusjon av innsatsvarer og næringsmidler, herunder drikkevann. 

 

¶ Lov om helsemessig og sosialberedskap (helseberedskapsloven) [19] ï formålet med loven er å verne 

befolkningens liv og helse og bidra til at nødvendig helsehjelp, helse- og omsorgstjenester og sosiale 

tjenester kan tilbys befolkningen under krig og ved kriser og katastrofer i fredstid. For å ivareta lovens 

formål, skal virksomheter loven omfatter kunne fortsette og om nødvendig legge om og utvide driften 

under krig og ved kriser og katastrofer i fredstid, på basis av den daglige tjeneste, oppdaterte planverk 

og regelmessige øvelser, slik det er bestemt i eller i medhold av loven. Dette betyr at kommunen som 

vannverkseier er pliktig til å utarbeide en beredskapsplan for sine oppgaver og tjenester for å sikre 

vannforsyningen til befolkningen.  

Forskrifter: 

¶ Forskrift om vannforsyning og drikkevann (drikkevannsforskriften) [1] favner de fleste krav som statlige 

myndigheter setter til vannforsyningen. Forskriften er hjemlet i matloven [18], folkehelseloven [12] og lov 

om helsemessig og sosial beredskap [20]. Drikkevannsforskriften gjør vannverkseier ansvarlig for å sikre 

forsyning av drikkevann i tilfredsstillende mengde, samt av helsemessig trygg og tilfredsstillende kvalitet. 

I revisjon av forskriften fra 2017 er vannverkseiere nå i større grad ansvarlig for å identifisere farer ved 

gjennomføring av farekartlegging og farehåndtering, vurdere sårbarhet og planlegge tiltak basert på 

dette. Videre inneholder drikkevannsforskriften tydelige krav til vedlikehold av ledningsnettet, krav til 

beredskapsøvelser og plikter i forbindelse med planarbeid etter plan- og bygningsloven [21]. 

Drikkevannsforskriften er per d.d. under revisjon, og revidert utgave vil følgelig foreligge i løpet av 

planperioden. Drikkevannsforskriften regulerer blant annet følgende forhold:  
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o Forbud mot å forurense drikkevannet  (§ 4) og vannverkseier skal sikre at drikkevannet 

beskyttes mot forurensning (§12). Vannverkseier skal planlegge nødvendige 

beskyttelsestiltak basert på farekartleggingen i §6.  

o Krav til drikkevannskvaliteten  (§5), vannbehandling (§13), bruk av kjemikalier (§14) og 

prøvetaking (§19-21).  

o Krav til sikkerhet og beredskap . Vannverkseier skal sikre at vannforsyningssystemet er 

utstyrt og dimensjonert samt har driftsplaner og beredskapsplaner for å kunne levere 

tilstrekkelig mengder drikkevann til enhver tid (§9). Forskriften krever at vannverkseier skal 

gjennomføre farekartlegging, samt fjerne eller redusere faren til et akseptabelt nivå (§6). 

Videre stilles det krav til forebyggende sikring (§10). Vannbehandlingsanlegg og alle relevante 

deler av distribusjonsnettet skal være tilstrekkelig fysisk sikret, og alle styringssystemer skal 

være tilstrekkelig sikret mot uautorisert tilgang og bruk. Det stilles krav til gjennomføring av 

nødvendige beredskapsforberedelser og utarbeide beredskapsplaner i samsvar med 

helseberedskapsloven og forskrift om krav til beredskapsplanlegging (§11).  

o Krav til internkontroll  (§7). vannverkseier skal etablere og føre internkontroll for etterlevelse 

ev Drikkevannsforskriften.  

o Krav til rett kompetanse . Vannverkseier skal sikre at vannforsyningssystemet har, eller 

gjennom avtale har tilgang til, nødvendig kompetanse (§8).  

o Krav til tilfredsstillende tilstand og oppdaterte vedlikeholdsplaner . Krav til at 

distribusjonssystemet er i tilfredsstillende stand og driftes på en tilfredsstillende måte. Krav til 

utarbeidelse av en plan for hvordan distribusjonssystemet skal vedlikeholdes og fornyes, og 

at denne planen er oppdatert og følges (§15).  

o Krav til registrering av vannforsyningssystemer  (§17). Vannforsyningssystemer som 

leverer til minst 2 abonnenter, eller som leverer til abonnent som er hverken bolig eller 

fritidsbolig, skal registrerer hos Mattilsynet. Mattilsynet opplever at det fremdeles er mange 

private vann- og avløpsanlegg som ennå ikke har registrert seg, og det er utfordringer med å 

motivere eierne til å gjøre dette. For kommunen er et mer komplett register viktig får å kunne 

ta nødvendige hensyn til private kilder og nedbørsfelt. 

o Krav om plangodkjenning  (§18). Vannforsyningssystem som skal dimensjoneres for å gi 

vann per døgn på minst 10 m3 drikkevann, eller forsyner en eller flere sårbare abonnenter, er 

plangodkjenningspliktig.  

o Krav til opplysningsplikt  til abonnenter (§23) og Mattilsynet (§24). vannverkseier plikter 

uoppfordret til å gi informasjon til mottakerne av vannet, og til Mattilsynet, ved mistanke om 

avvik fra kravene i forskriften som kan utgjøre helsefare.  
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Hovedendringene i ny revidert drikkevannsforskrift blir trolig følgende [22]: 

o Den nye forskriften vil ha en risikobasert tilnærming  (i enda større grad enn nåværende 

forskrift). Prøvetakingsplaner vil i større grad bli fleksibel i forhold til resultater fra vannprøver og 

funn i farekartleggingen. Det er bl.a. mulig å gjøre unntak fra minstekravet til analyser i § 20 og 

§ 21 dersom farekartleggingen viser at det er lite sannsynlig at parameteren er til stede. Det 

spesifiseres at farekartlegging (ROS-analyse) etter §6 skal gjennomgås og oppdateres ved 

behov og minimum hvert 6. år. 

o Vannverkseier skal utarbeide en plan for kartlegging av lekkasjegrad  og reduksjon 

vannlekkasje fra distribusjonssystemet ved bruk av ILI-koeffisienten (infrastruktur 

lekkasjeindeks) eller annen egnet metode. Resultatet av kartleggingen skal innrapporteres 

(§25). 

o Vannverkets opplysningsplikter  til abonnentene utvides (§23): 

Á Vannverkets nettside må oppdateres til å inneholde følgende informasjon: 

¶ Hvilket område vannverket forsyner, antall abonnenter og hvilke 

vannbehandlingsmetoder som benyttes. 

¶ Prøvetakingsfrekvens og analyseresultater fra vannverkets prøvetakingsplan. 

¶ Informasjon om drikkevannets kalsium, magnesium og kalium (i tillegg hardhet, 

som kommunen allerede informerer om). 

¶ Relevant informasjon fra vannverkets risikoanalyse for vannforsyningen. 

¶ Informasjon om hvordan abonnentene kan redusere vannforbruket og unngå 

helsefare som skyldes stillestående vann. 

Á Abonnentene skal motta følgende informasjon minst en gang per år uten å be om det: 

¶ Oppdatert informasjon om drikkevannskvaliteten. 

¶ Det abonnenten betaler per liter og kubikkmeter drikkevann. 

¶ Abonnentens forbruk av drikkevann og det gjennomsnittlige forbruket av 

drikkevann blant alle abonnentene, hvis denne informasjonen er tilgjengelig. 

¶ Informasjon om vannverkets nettside. 

o Vannverkseieren skal varsle Mattilsynet  straks når en hendelse gir grunn til mistanke om at 

vannverket ikke vil klare å opprettholde kravet om leveringssikkerhet etter §9 (§24). (Ved dagens 

drikkevannsforskrift gjelder denne varslingsplikten kun ved mistanke om forurensning.) 

o Vedlegg 1 og 2 vil inneholde reviderte grenseverdier og tiltaksgrenser, nye parametere og 

alternative analysemetoder . 
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o Den nye forskriften vil trolig inkludere et ytterligere vedlegg (vedlegg 3) som inkluderer en 

observasjonsliste  med helsebetenkelige stoffer som vannverkseier skal overvåke. Dette er 

stoffer som sannsynligvis øker i forekomst, og som kan tenkes å utgjøre en folkehelsefare, men 

hvor det foreløpig mangler informasjon.  

 

¶ Forskrift om brannforebygging [23] (krav til slokkevannsforsyning) - angir krav til tilstrekkelig 

brannvannsdekning, samt gir bestemmelser som har betydning for dimensjonering av 

vannforsyningen i forbindelse med brannslukking.  

 

¶ Forskrift om krav til beredskapsplanlegging og beredskapsarbeid m.v [24] - Gir krav til at kommuner 

utarbeider beredskapsplan etter lov om helsemessig og sosial beredskap. Videre gir forskriften blant 

annet krav til oppdatering av beredskapsplanen, krav om at beredskapsplanen baseres på en risiko- 

og sårbarhetsanalyse, krav til innholdet i planen, samt krav til personell, kompetanse, opplæring og 

gjennomføring av øvelser.  

 

¶ Forskrift om krav til vannmålere [25] angir krav til nøyaktighet og andre egenskaper på vannmålere. 

Etter revisjon i 2023 pålegges nå vannverkseier å ha på plass et internkontrollsystem som ivaretar 

kravene i forskriften ovenfor alle vannmålere tilknyttet distribusjonssystemet. 
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2.4 Sentral og lokal forvaltning av vannforsyningen  

Tabell 1 gir en oversikt over forvaltningssystemet for vannforsyningen i Norge.  

Tabell 1 Statlig og lokal forvaltningsoversikt vannforsyning 

Forvaltningsnivå  Forvaltningsmyndighet  

Statlig Helsedepartementet: 

¶ Overordnet ansvar for helsemessige forhold som inngår under 

drikkevannsforskriften 

 

Mattilsynet: 

¶ Direktorat for forbruker- og helserettet tilsyn med 

næringsmidler, herunder drikkevann 

¶ Klageorgan for vedtak fattet av det lokale Mattilsynet 

 

Øvrige instanser med forvaltningsmessig ansvarsområde og 

grensesnitt mot vannforsyning er bl.a. Helsedirektoratet, Statens 

helsetilsyn, Nasjonalt folkehelseinstitutt, Landbruksdepartementet, 

Statens forurensningstilsyn, Norges vassdrag- og energidirektorat og 

Direktorat for naturforvaltning. 

 

Regionalt nivå: Mattilsynet på regionalt nivå 

¶ Klageorgan for vedtak fattet av det lokale Mattilsynet 

 

Statsforvalteren: 

¶ Statsforvalteren avgjør klager over vedtak truffet av kommunen 

eller kommunelegen 

 

Kommunalt Mattilsynet på lokalt nivå: 

¶ Godkjenning og tilsyn etter drikkevannsforskriften er i hovedsak 

delegert til lokalt nivå i Mattilsynet 

 

Kommunen: 

¶ Myndighet til å fatte vedtak iht. kommunehelsetjenesteloven. 

¶ Høringsinstans (som regel kommunelege I) ifm. godkjenning av 

vannverk 

¶ Myndighet til å fatte beslutninger i særlige 

beredskapssituasjoner 
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2.5 Sentral e lover og forskrifter innen  avløpshåndtering   

 

Utslipp av avløpsvann samt disponering av slam og ristgods fra renseanlegg er styrt av regelverket innen 

miljøforvaltningen. Sentrale lover og forskrifter som ligger til grunn for denne forvaltningen er som følger: 

Lov: 

¶ Lov om vern mot forurensning og om avfall (Forurensningsloven) [26]- Forurensningsloven er den 

mest sentrale loven som ligger til grunn for forvaltning av avløpsvirksomheten. Denne har som formål 

å verne det ytre miljø mot forurensning og å redusere eksisterende forurensning, samt redusere 

mengden av avfall og fremme en bedre behandling av avfall. Loven skal sikre en forsvarlig miljøkvalitet 

slik at forurensninger og avfall ikke fører til helseskade, går ut over trivselen eller skader naturens 

evne til produksjon og selvfornyelse. 

 

Med utgangspunkt i Forurensningsloven er det laget flere forskrifter som regulerer den aktuelle 

avløpshåndteringen.   

 
Forskrifter: 

¶ Forskrift om begrensning av forurensning (Forurensningsforskriften) [4] - de viktigste bestemmelsene 

for avløpshåndtering er gitt i denne forskriften. Dette er en omfattende forskrift som omfatter alle typer 

forurensning. I del 4 Avløp, er forskriftene som berører avløpsforhold samlet. I forskriften deles Norge 

inn i tre ulike sårbarhetsområder; Følsomme, normale og mindre følsomme områder. Kragerø 

kommune ligger i følsomt område. Videre gir forskriften krav til rapportering samt prøveparametere, 

og beskriver krav til kommunen som forurensningsmyndighet og statsforvalteren som 

forurensningsmyndighet.   

Spesifikke kapitler i Forurensningsforskriften som berører avløpshåndteringen er: 

Ɇ  Kommunen er forurensningsmyndighet: 

o Kapittel 12 om krav til utslipp av sanitært avløpsvann mindre enn 50 pe. 

o Kapittel 13 om krav til utslipp av kommunalt avløpsvann mindre enn 2000 pe. 

o Kapittel 15A-4 om krav om påslipp. 

o Kapittel 15 om krav til utslipp av oljeholdig avløpsvann. 

 

Ɇ Statsforvalteren er forurensningsmyndighet: 

o Kapittel 14 om krav til utslipp av kommunalt avløpsvann større enn 2000 pe. 

o Kapittel 15B om rensing av avløpsvann og utslipp større enn 2000pe 
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o Kapittel 15A-5 og 15A-6 om påslipp av fotokjemikalieholdig og amalgamholdig avløpsvann 

fra virksomhet. 

 

¶ Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (Avfallsforskriften) [27]  

 

¶ Forskrift om produksjon, omsetting og import av gjødselvarer av organisk opphav [28] 

 

¶ Forskrift om lagring og bruk av gjødsel mv. [29] 

 

¶ Forskrift om rammer for vannforvaltningen (Vannforskriften) [30] - Formålet med denne forskriften er 

å gi rammer for fastsettelse av miljømål som skal sikre en mest mulig helhetlig beskyttelse og 

bærekraftig bruk av vannforekomstene. 

Direktiver: 

¶ EUs rammedirektiv for vann (Vanndirektivet)  er sentral når det gjelder forvaltningen av 

vannressursene. Vanndirektivet innebærer en helthetlig og økosystembasert forvaltning av vann og 

forutsetter en nedbørfeltorientert og helhetlig forvaltning av vann og vassdrag. Direktivet setter som 

mål at det skal ivaretas eller oppnås god miljøtilstand i vannforekomstene. Forskrift om rammer for 

vannforvaltningen (Vannforskriften) gjennomfører EUs Vanndirektiv i norsk rett. Forskriften skal gi 

rammer for fastsettelse av miljømål som skal sikre beskyttelse og bærekraftig bruk av vannressursene. 

Hver vannregion skal utarbeide forvaltningsplaner med tiltaksprogram. Det er utarbeidet 

vannforvaltningsplaner for Vestfold og Telemark vannregion, som vassdragene i Kragerø er en del av 

[31]. 
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2.6 Sentral og lokal forvaltning av avløpshåndteringen  

Tabell 2 gir en oversikt over forvaltningssystemet for avløp inkludert overvann i Norge.  

Tabell 2 statlig og kommunal forvaltningsoversikt for avløp inkludert overvann 

Forvaltningsnivå  Forvaltningsmyndighet  

Statlig Klima- og miljødepartementet: 

¶ Overordnet ansvar for klima og miljø for ytre miljø som inngår 

under forurensningsloven og forurensningsforskriften. 

 

Øvrige instanser med forvaltningsmessig ansvarsområde og 

grensesnitt mot avløp inkludert overvann er bl.a. Miljødirektoratet, 

Statens helsetilsyn, Nasjonalt folkehelseinstitutt, 

Landbruksdepartementet og Norges vassdrag- og energidirektorat. 

 

Regionalt nivå: Statsforvalter: 

¶ Statsforvalteren avgjør klager over vedtak truffet av kommunen 

eller kommunelegen 

 

Kommunalt Kommunen: 

¶ Myndighet til å fatte vedtak iht. forurensningsloven og 

forurensningsforskriften, samt kommunehelsetjenesteloven. 

¶ Myndighet til å fatte beslutninger i særlige 

beredskapssituasjoner 

 

2.7 Lokale lover og forskrifter for vann - og avløpshåndtering i Kragerø kommune  

Lokale forskrifter:  

¶ Forskrift for vann- og avløpsgebyr, Kragerø kommune (2015) [32] 

¶ Slam- og renovasjonsforskrifter for Kragerø kommune (2007) [33] 

¶ Forskrift om gebyrer for saksbehandling og kontroll etter forurensningsregelverket, Kragerø 

kommune, Telemark (2024) [34] 

Andre relevante planer og avtaler/normer: 

¶ Standard abonnementsvilkår for vann og avløp ï Administrative bestemmelser  

¶ Standard abonnementsvilkår for vann og avløp ï Tekniske bestemmelser  

¶ Lokal VA-norm (Vannstandarden) 

¶ Kommuneplanens samfunnsdel 2022-2034 

¶ Perspektivanalysen 2022-2031 ï En analyse av kommuneøkonomien til Kragerø kommune 

¶ Kommuneplan 2018-2030, Kragerø kommune 

¶ Risikoanalyse for vannforsyningen 

¶ Miljørisikoanalyse for avløpshåndteringen 

¶ Beredskapsplan for vannforsyningen 



  

 
  
Oppdragsnr.:  52503046   Dokumentnr.:  01   Versjon: J02 

  

  |  Side 35 av 146 x:\nor\oppdrag\porsgrunn\525\03\52503046\result\hovedplan\hovedplan kragerø vann og avløp 071125.docx 

 

2.8 Revisjon av EUs avløpsdirektiv  

1. januar 2025 tredde nytt avløpsdirektiv i kraft blant EU-landene. Prosessen med å innføre dette i norsk 

lovverk gjennom EØS-avtalen begynnes videre nå, men det er ikke kjent når dette arbeidet vil ferdigstilles. 

Det nye direktivet vil medføre nye omfattende og tøffe krav til norske kommuner, hvor direktivet inneholder 

både strengere og nye krav til håndtering av urbant avløpsvann. Formålet er fortsatt å beskytte miljø og helse, 

men kommisjonen fastsetter i tillegg at direktivet skal ivareta nye hensyn som reduksjon av forurensning av 

overvann, klimagassutslipp, energiforbruk og sykdomsovervåkning i avløpsvannet. 

Hovedmålet med direktivet er å begrense negativ miljøpåvirkning fra avløp. For å redusere forurensning 

ytterligere utvides virkeomr¬det til direktivet til ¬ gjelde allerede fra tettbebyggelser med samlet utslipp Ó1000 

pe (kontra Ó2000 pe som er gjeldende i dag). I tillegg er målene for direktivet utvidet til å omfatte, i tillegg til 

miljøvern; beskyttelse av menneskers helse, reduksjon av klimagassutslipp, bedre styring og åpenhet i 

sektoren, bedre tilgang til sanitæranlegg og regelmessig overvåking av parametere som er relevante for 

folkehelsen. De nye reglene inkluderer også regnvann da dette kan være en kilde til utslipp av organisk 

materiale, nitrogen og fosfor til vannforekomster, men også forsøpling og mikroplast. 

En oppsummering av direktivet slik det er vedtatt i EU ble presentert på Norsk Vanns Jusskonferanse i 

november 2024 [35]. I det nye direktivet vil det være krav om sekundærrensing på alle renseanlegg fra 

rensedistrikt Ó1000 pe, med frist om ¬ etablere dette fßr 2036. SekundÞrrensing defineres med fßlgende 

rensekrav: 

¶ BOF5-mengden i avløpsvannet reduseres med minst 70 ï 90% av det som blir tilført renseanlegget 

eller ikke overstiger 25 mg O2 /l ved utslipp. 

¶ KOFCR-mengden i avløpsvannet reduseres med minst 75% av det som blir tilført renseanlegget eller 

ikke overstiger 125 mg O2 /l ved utslipp. 

Disse kravene er nesten like definisjonene på sekundærrensing i forurensningsforskriften §14-2 annet ledd 

[4]. 

Videre stiller direktivet krav om tertiærrensing (fosfor/nitrogen) og kvartærrensing (mikroforurensninger) for 

anlegg fra 150 000 pe og anlegg i tettbebyggelse fra 10 000 pe med utslipp til sårbart område (etter ny 

kartlegging). Avhengig av den nye kartleggingen av sårbare områder, vil trolig Kragerø kommune få krav om 

både tertiærrensing og kvartærrensing.  

Det bemerkes videre at kravene i direktivet kun er minimumskrav, og det må tas høyde for at ny 

forurensningsforskrift som resulterer av direktivet potensielt kan stille enda strengere krav. 
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2.9 Vannmålere og personvern ï Status 2025  

Det har blitt vurdert tidligere å pålegge installasjon av digitale vannmålere hos alle abonnenter i Kragerø 

kommune, men dette ble vurdert som lite kostnadseffektivt i denne omgang. I det følgende skrives det likevel 

litt om utviklingen av jussen rundt dette. 

Digitale vannmålere har mulighet til å oversende oppdatert vannforbruk kontinuerlig om ønsket, som gjør 

målerne svært nyttig for bl.a.: 

- Lekkasjesøk på private stikk. Både større og mindre lekkasjer vil både vannverket og abonnent ha 

interesse av å kjenne til. Abonnenten må betale for alt vannet som tapes til lekkasje, og vil trolig ha et 

ønske om å varsles om det mistenkes lekkasje på stikkledningen. En større lekkasje som forekommer 

innomhus kan også medføre store skader, og rask varsling for å gjøre abonnenten klar over dette er 

avgjørende. 

- Avdekking av bruksmønster som er strid med vanningsforbud. 

- Avdekking av bruksmønster som er strid med boplikt. 

- Bruk i velferdsteknologi. Data om vannforbruk kan bl.a. avdekke om en eldre abonnent har behov for 

bistand av hjemmesykepleien. 

Bruk av digitale vannmålere til overstående formål har imidlertid sine utfordringer mtp. personvern slik 

lovverket foreligger i dag, og nylig utgitt Norsk Vann rapport 293 utforsker dette [36]. Datatilsynet har på sine 

hjemmesider uttalt at kommuner i utgangspunktet bare har rettslig grunnlag til å innhente avlesninger fra 

automatiske vannmålere i henhold til faktureringsfrekvens, på samme måte som for analoge vannmålere (årlig 

eller kvartalsvis). Hyppigere avlesninger vil kreve samtykke fra abonnenten. Ved brudd på overstående kan 

kommunen risikere overtredelsesgebyr under tilsyn fra Datatilsynet. 

For å nøste opp i disse utfordringene har Norsk Vann påbegynt en prosess med å få inn en ny lovhjemmel 

som vil tillate hyppigere avlesninger. En slik lovhjemmel eksisterer i dag for strømmålere, med mulighet for 

avlesninger så hyppig som hver time. Kort tid etter at rapport 293 kom ut sendte Norsk Vann inn en anmodning 

til Klima- og miljødepartementet (som har ansvar for §16 i forurensningsforskriften om kommunale vann- og 

avløpsgebyr) med en sterk anbefaling om å få inn en slik lovhjemmel i regelverket. 
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2.10 Nasjonale mål for vann og helse  

I 1999 vedtok WHOs europakontor (Verdens helseorganisasjon) og UNECEs 

(FNs økonomiske kommisjon for Europa) avtalen «Protocol on Water and 

Health» [37]. Avtalen omfatter 14 hovedmål for vann og helse, med fokus på 

bl.a. trygt drikkevann, reduksjon av forurensning fra avløpet, og god 

funksjonssikkerhet på vann- og avløpssystemene. Avtalen ble gjort gjeldende 

i Norge i 2004. Som påkrevd i avtalen vedtok regjeringen så i 2014 egne 

nasjonale mål for vann og helse, videre oppdatert i 2024 [9]. Oppdaterte mål 

består av 25 mål innenfor de 14 målområdene fastsatt i protokollen. For hvert mål er det satt konkrete kriterier 

og frister. En nasjonal tiltaksplan for å oppnå målene er også utarbeidet. 

Flere av de utvalgte målene i denne hovedplanen tar utgangspunkt i nasjonale mål for vann og helse. 

2.11 Norsk vann og bedreVANN  

I forskjellige sammenhenger er det i denne planen vist til Norsk Vann og bedreVANN. Norsk Vann er den 

nasjonale interesseorganisasjonen for vannbransjen. Organisasjonen skal bidra til rent vann og bærekraftig 

utvikling av bransjen gjennom å sikre gode rammebetingelser, kompetanseutvikling og samhandling.   

Norsk Vanns medlemmer er kommuner, kommunalt eide selskaper, kommunenes driftsassistanser og noen 

private vannverk, som sørger for de viktige vann- og avløpstjenestene til innbyggere og næringsliv. Norsk 

Vann representerer ca. 320 kommuner med ca. 96 % av landets innbyggere [38]. 

 

bedreVANN er et prosjekt for innsamling av statistikk og benchmarking av medlemskommuner utviklet av 

Norsk Vann. Benchmarking-systemet bruker konkrete vurderingskriterier for hvorvidt et aspekt av en 

kommunes vannforsyning eller avløpshåndtering er av god, middels eller dårlig standard. Årlig publiserer 

Norsk Vann en rapport med oppsummerende statistikk og måloppnåelse for sammenligning mellom alle 

medlemskommunene basert på dette benchmarking-systemet. Kragerø er ikke blant de 77 medlemmene i 

prosjektet. bedreVANN er et godt verktøy for å formidle sammenhengen mellom standarden på tjenesten, 

investeringsbehov og utvikling av kostnadene, og det er et fint verktøy for å sammenlikne hvor kommunen står 

i forhold til andre kommuner i landet [39]. Det er derfor blitt valgt at det i denne temaplanen etterstrebes å 

defineres mål med samme vurderingskriterier som blir benyttet i bedreVANN. 

2.12 FNs bærekraftmål og Nasjonal bærekraftstrategi for vannbransjen  

Kragerø kommune har ansvaret for vann- og avløpstjenestene til befolkningen og næringslivet, og forvalter 

dermed en av våre aller viktigste ressurser i et bærekraftperspektiv ï rent vann. Kommunen må derfor 

etterstrebe en bærekraftig forvaltning av vann- og avløpstjenestene som sikrer både god funksjonalitet og lang 

levetid på anleggene, samt dekker befolkningens behov uten å ødelegge fremtidige generasjoners muligheter 

til å dekke sine behov.  
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Arbeidet med bærekraft innen VA er forankret i FNs bærekraftmål fram mot 2030.  FNs bærekraftmål består 

av 17 hovedmål, hvor mål 6 er av særlig betydning: «Sikre bærekraftig forvaltning av, og tilgang til, rent vann 

og gode sanitærforhold for alle».  

 

Figur 1 FN's bærekraftmål 

Begrepet «Bærekraft» er definert i Nasjonal bærekraftstrategi for vannbransjen [40] som ble vedtatt av Norsk 

Vann i 2017, med de tre dimensjonene økonomisk, miljømessig og sosial bærekraft: 

1. Miljømessig bærekraft - forvaltning og utvikling innenfor naturens tålegrenser:  

VA-tjenestene skal utføres på en måte som minimaliserer all negativ påvirkning av miljøet. Miljø skal 

være en viktig parameter ved planlegging og gjennomføring av tiltak både ved utbygging og drift av 

VA-systemene.  

2. Økonomisk bærekraft ï bærekraftig ressursbruk, herunder kostnadseffektive løsninger:  

Vannbransjen står ovenfor store utfordringer når eksisterende systemer må fornyes, samtidig som 

utfordringer knyttet til for eksempel klima og sikkerhet resulterer i store investeringer i nye VA-anlegg. 

En bærekraftig ressursbruk forutsetter i den forbindelse gode systemer for å få mest mulig VA ut av 

tilgjengelige ressurser.  

3. Sosial bærekraft ï bærekraftige VA-tjenester for brukerne:  

Det sosiale perspektivet i definisjonen av bærekraft er i denne sammenheng rettet mot anleggseiernes 

ytelse ovenfor brukerne av VA-systemene og kundenes opplevelse av denne. Faktorer knyttet til 

kompetanse og arbeidsmiljø hører også inn under den sosiale dimensjonen.  



  

 
  
Oppdragsnr.:  52503046   Dokumentnr.:  01   Versjon: J02 

  

  |  Side 39 av 146 x:\nor\oppdrag\porsgrunn\525\03\52503046\result\hovedplan\hovedplan kragerø vann og avløp 071125.docx 

 

Med utgangspunkt i de tre bærekraftdimensjonene er bedreVANN i gang med å utarbeide felles 

bærekraftstrategier for bransjen som bygger på bl.a. FNs bærekraftmål, Parisavtalen, EU-direktiver og norske 

lover og forskrifter som er gjeldende for de kommunale VA-tjenestene. Figur 2 viser hovedmålene som skal 

sikre bærekraftige VA-tjenester, samt de vesentligste av FNs bærekraftmål for vannbransjen.  

 

Figur 2 Mål for bærekraftige VA-tjenester, samt de vesentligste av FNs bærekraftmål for vannbransjen. 

Den nasjonale bærekraftstrategien for vannbransjen inneholder hovedmål samt flere delmål som er blitt til 

gjennom en omfattende prosess i bransjen, og som skal sikre bærekraftig utvikling av de kommunale vann- 

og avløpstjenestene i Norge. De nasjonale målene skal tjene som inspirasjon for den enkelte virksomhet, som 

selv bør fastsette sine konkrete bærekraftmål basert på lokale forhold og forutsetninger. For utfyllende 

informasjon om den nasjonale bærekraftstrategien samt oversikt over de nasjonale bærekraftmålene for VA-

bransjen, henvises det til [41]. 

I utarbeidelsen av målene for denne hovedplanen (Kap. 4.2 og 5.2), er bl.a. FNs bærekraftmål samt de 

nasjonale bærekraftmålene for VA-bransjen lagt til grunn. 
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2.13 Fremtidig utbygging og befolkningsvekst  

 Boligbygging  

I Kragerø kommune var det i starten av 2025 omtrent 10430 innbyggere ifølge SSB. Fra samme statistikk 

kan kommunen forvente en befolkningsutvikling tilsvarende 10342 innbyggere i 2030 og 10069 innbyggere i 

2050. Dette vil si at det er forventet en negativ utvikling i årene fremover. Det foreligger mange ulike 

utbyggingsplaner i kommunen de kommende årene, men kommunens økonomistyring de senere årene har 

ført kommunen inn på ROBEK-listen. Dette vil vanskeliggjøre kommunens evne til utbygginger i offentlig 

regi, og man må anta at utbygginger i planperioden hovedsakelig vil være i privat regi. 

 Næringsområder  

Det er vanskelig å spå omfanget av næringsutviklingen i Kragerø kommune, men det forventes at det etableres 

næring med vannbehov i de ulike sonene i løpet av planperioden. Vannbehov som for eksempel går til kjøling 

og produksjon må tilrettelegges av den enkelte bedrift i eventuelt samarbeid med kommunen. Det er spesielt 

viktig at Kragerø kommune tar hensyn til begrensningen i vannforsyningen før det gis tillatelse til å etablere 

vannkrevende næring i kommunen. I kommuneplanen til Kragerø kommune er følgende områder satt av til 

næring:  

¶ Sannidal (sone 1) 

¶ Kragerø næringsområde på Fikkjebakke (sone 1) 

¶ Strand industriområde (sone 2) 

¶ Helle bruk (sone 2) 

¶ Sluppan (sone 4) 

¶ Kragerø sentrum (sone 5)  

¶ Stilnestangen (sone 5) 

¶ Fossing bruk (utenfor soneinndelingen) 

¶ Gjerdemyra industriområde (utenfor soneinndelingen) 

 

 Reiseliv og fritidsbebyggelse   

Kragerø kommune er en turistkommune og størstedelen av overnattingene er i sommermånedene juni, juli og 

august og i høytidene på våren. 

Dette fører til at Kragerø kommune har et svært stort press på vann- og avløpsnettet i disse periodene. Kragerø 

kommune har i tillegg en stor andel fritidsboliger og i 2024 ble det registrert 3477 fritidsboliger i kommunen 

(SSB). Kommunens satsing på reiseliv og økt turisme må tas høyde for ved planlegging av nye og/eller 

utbedring av vann og avløpssystemer. 
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 Tilknytting av eksisterende boliger til det kommunale VA -anlegget  

Kragerø kommune har i inneværende planperiode startet arbeidet med å rydde opp i private avløp. Dette er i 

hovedsak avløpsanlegg inntil 50 PE som reguleres av kapittel 12 i forurensningsforskriften og omfatter alle 

typer avløp som ikke er tilknyttet offentlig avløp. 

Dette arbeidet gjør at mange private avløpsanlegg vil saneres i løpet av de kommende året, og eiendommene, 

både boliger og fritidsboliger, vil knyttes til kommunalt anlegg. Kommunen vil håndheve tilknytningsplikten der 

den gjelder. Eiendommer som ikke er omfattet av tilknytningsplikt, men trenger ny utslippstillatelse på sitt 

anlegg, vil måtte koble til kommunalt avløp der det er mulig.  

Dette gjelder flere områder i spredt bebyggelse både på fastlandet og i skjærgården. 

2.13.4.1 Helårsboliger  

I de siste 4 årene har det vært gjennomsnittlig 25 tilknytninger av boliger til kommunalt ledningsnett årlig. Dette 

gjelder både nye og eksisterende boliger. Det er grunn til å anta at dette tallet vil øke noe de neste årene, på 

bakgrunn av arbeidet med opprydning i spredt avløp.  

2.13.4.2 Fritidsboliger  

For fritidsboliger er gjennomsnittlige tilkoblinger 155 de siste 4 årene, På samme måte som for boliger gjelder 

dette både nye og eksiterende fritidsboliger. Vi antar at dette tallet vil holde seg stabilt eller øke noe de 

nærmeste årene.  
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2.14 Klimaendringer  

Norsk Klimaservicesenter har utarbeidet Klimaprofil for Telemark [42], sist revidert i 2024. Mye av 

informasjonen i klimaprofilen er hentet fra «Klima i Norge 2100» og har fokus på forventede endringer frem 

mot slutten av århundret (2071-2100) i forhold til perioden 1971-2000. Nedenfor beskrives klimaendringene 

som kan forventes i kommunen framover. 

Klimaendring  Beskrivelse  

Temperatur  Gjennomsnittlig årstemperatur i Telemark er beregnet å øke med ca. 4°C. Den største 

temperaturøkningen beregnes for vinter, ca. 4,5°C, mens sommertemperaturen er 

beregnet til å øke med ca. 4,0°C. Vinterstid vil dager med svært lav temperatur bli 

sjeldnere, mens det sommertid blir vesentlig flere dager med middeltemperatur over 

20°C. 

Nedbør Årsnedbøren i Telemark er beregnet å øke med ca. 10 %. Økningen blir størst vinter 

(+30%) og vår (+25 %). Episoder med kraftig nedbør vil komme hyppigere, og med økt 

nedbørintensitet i alle årstider. Nedbørsmengden for døgn med kraftig nedbør forventes å 

øke med ca. 20 %. 

Snømengde Det beregnes en betydelig reduksjon i snømengdene og antall dager med snø, med opptil 

1-4 måneder kortere snøsesong. Det vil fortsatt være enkelte år med betydelig snøfall 

selv i lavlandsområder. Det vil bli flere smelteepisoder om vinteren som følge av økning i 

temperaturen. Høyereliggende fjellområder kan få økende snømengder frem mot midten 

av århundret. Etter dette forventes det at økt temperatur vil føre til mindre snømengder 

også i disse områdene, bortsett fra enkelte høyfjellsområder. 

Overvann De største skadene på bebyggelse og infrastruktur oppstår ofte i forbindelse med 

overvann. Overvann skyldes mye regn på kort tid som gir stor avrenning på tette flater 

uten at det nødvendigvis blir flom i bekker og elver. Episoder med kraftig nedbør ventes å 

øke vesentlig både i intensitet og hyppighet, og dette vil stille større krav til 

overvannshåndtering i fremtiden. Tette flater gir raskere avrenning enn naturlige flater, og 

fører til økt fare for flom i bekker og sidevassdrag dersom trygge flomveier ikke er ivaretatt 

ved utbygginger og endring av vannets naturlige veier.  

Klimapåslaget for overvann er det samme som klimapåslaget for kraftig nedbør.  

Vannføring  Økt nedbør fører til at det i Telemark forventes at gjennomsnittlig årlig vannføring vil øke 

noe. Økt temperatur vil også påvirke vannføringen gjennom året fordi den påvirker både 

snøakkumulasjon, snøsmelting og fordampning. Endringene i en bestemt årstid kan 

derfor bli store: Om vinteren forventes økt vannføring fordi nedbøren øker, og mer vil 

komme som regn i stedet for snø. Om våren forventes økt vannføring i fjellet, men 

redusert vannføring i lavlandet fordi snøen i fjellet smelter tidligere og snøsmeltingen til 

dels er ferdig i lavlandet. Om sommeren forventes redusert vannføring fordi 

snøsmeltingen er ferdig i fjellet, og det fordamper mer. Om høsten forventes også en 

mulig redusert vannføring i lavereliggende områder sør i fylket fordi økningen i 

fordampning der kan bli større enn nedbørøkningen. Derimot kan vannføringen om 

høsten øke i høyereliggende strøk fordi økningen i fordampning vil være mindre enn i 

lavlandet.  

Flom  Klimaendringer som kraftige nedbørepisoder, høyere temperaturer og mer nedbør som 

regn i stedet for snø forventes å endre flomregimet. Det forventes ikke større flommer i 

store elver som i dag har snøsmelteflom som årets største flom. Snøsmelteflommene vil 

komme stadig tidligere på året og bli mindre mot slutten av århundret.  
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Nedbøren forventes å øke. I elver hvor årets største flom i dag er en regnflom forventes 

det derfor en økning i flomstørrelsen, og man bør legge til grunn en økning på 20 % i 

vannføringen ved beregninger.  

I små, bratte vassdrag (elver og bekker) som reagerer raskt på kraftig regn, og i tettbygde 

strøk vil mer intens nedbør skape særlige problemer. I mindre bekker og elver må man 

forvente minst 20 % økning i flomvannføringene, og man må være spesielt oppmerksom 

på at mindre elver kan finne nye flomveier. 

Kvikkleireskred Økt erosjon som følge av hyppigere og større flommer kan utløse flere kvikkleireskred på 

grunn av utglidninger, spesielt langs elver som responderer raskt på nedbør og der 

vannstanden kan gå raskt opp og ned. I Telemark er det mange områder med marine 

avsetninger med mulig fare for kvikkleireskred.  

Tørke  Sommernedbøren i Telemark forventes ikke å øke, men økt temperatur vil føre til at 

snøsmeltingen vil foregå tidligere, og at fordampingen vil øke både om våren og 

sommeren. Dermed er det sannsynlig at man kan få noe lengre perioder med liten 

vannføring i elvene om sommeren, og lengre perioder med lav grunnvannstand og større 

markvannsunderskudd. Dette medfører noe økt sannsynlighet for tørke og skogbrannfare 

mot slutten av århundret og det kan også bli økt behov for jordbruksvanning. Lav 

vannføring kan ha konsekvenser for økologisk tilstand i resipienter grunnet mindre 

uttynning.   

Havnivå, 

stormflo og 

bølgepåvirkning   

Havnivåstigningen kan føre til at stormflo og bølger strekker seg lengre inn i land enn hva 

som er tilfellet i dag. Dette kan føre til skader på bebyggelse og infrastruktur på grunn av 

oversvømmelser.  
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3 Dimensjonerende beregninger  

 

Grunnlag for dimensjonerende beregninger er basert på:  

¶ Antall vannabonnenter er hentet fra KomTek  

¶ Næring uten vannforbruk er ikke inkludert  

¶ Dimensjonerende brannvann er ikke inkludert  

¶ Antall hyttedøgn per år er satt til 58 (Tall fra Dagens næringsliv)  

3.1 Vann  

 Dagens tilknytning Grøtvann vannbehandlingsanlegg  

SSB bruker 2,02 personer per boenhet (helårsbolig) for Kragerø kommune. For fritidsboliger i Kragerø 

kommune benyttes det 4,5 personer per fritidsbolig ved dimensjonering. 

Tabell 3: Antall vannabonnenter (tall fra KOMTEK), samt totalt antall PE tilknyttet Grøtvann VBA ved fullt belegg på alle 

fritidsboliger. 

Kategori  Antall abonnenter  PE pr enhet  Antall PE  

Helårsboliger 3453 2,02 6975 

Leiligheter i borettslag 954 2,02 1927 

Næring 588  2817 

Offentlig virksomhet 118  238 

Fritidsboliger 2313 4,5 10409 

Ved lavsesong : 11957 

Ved fullt belegg på  alle  fritidsboligene:  22366 

 Fremtidig tilknytning av helårs - og fritidsboliger  

Tabell 4: Forventet antall vannabonnenter 2035, 2045 og 2055 

Vannabonnenter  2025 2035 2045 2055 

Helårsboliger og 

leiligheter i borettslag * 

4407 4707 4957 5207 

Fritidsbolig** 2313 2713 3113 3513 

* Antatt en økning på 30 boliger i året frem mot 2035, deretter en økning på 25 boliger i året (se kap 2.13.4.1) 

** Antatt en økning på 40 fritidsboliger i året (se kap 2.13.4.2). 

 



  

 
  
Oppdragsnr.:  52503046   Dokumentnr.:  01   Versjon: J02 

  

  |  Side 45 av 146 x:\nor\oppdrag\porsgrunn\525\03\52503046\result\hovedplan\hovedplan kragerø vann og avløp 071125.docx 

 

 Næring  

I 2023 og 2024 ble det målt følgende forbruk for hhv. primær-, sekundær- og tertiærnæring: 

Tabell 5: Målt forbruk for primær-, sekundær- og tertiærnæring tilknyttet vannverket. 

 2023 2024 

Primærnæring [m3/år]: 1834 1496 

Sekundærnæring [m3/år]: 477146 432979 

Tertiærnæring [m3/år]: 91879 84731 

Totalt [m 3/år]:  570859 519206 

 

Vistin Pharma AS er den største vannkrevende næringen i Kragerø kommune, og i 2024 sto fabrikken for ca. 

15% av totalt produsert vannmengde fra vannbehandlingsanlegget. I mars/april 2025 installerte fabrikken nytt 

kjølesystem. Vannmengdedata i tilknyttet trykkøkningsstasjon VP101 Mo viser at dette har redusert forbruket 

til Vistin med ca. 35% i perioden mai ï oktober i 2025 sammenlignet mot fjoråret, tilsvarende ca. 141000 m3 

årlig. 

Baseline for næringsforbruk fastsettes etter gjennomsnitt av totalforbruket for 2023 og 2024, men med justering 

for den store reduksjonen i forbruket Vistins tiltak har medført: 

ὗ  å
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Med en jevn økning i forbruket på 500 m3 per år vil dette medføre fremtidig årsforbruk på: 

- 2035: 410000 m3/år 

- 2045: 415000 m3/år 

- 2055: 420000 m3/år 

Disse endringene er så små at forbrukssituasjonen i praksis kan sees på som relativt stabil og uendret, og 

svingninger i forbruk fra år til år kan lett bli større enn den totale antatte økningen frem mot 2055. 
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 Dagens forbruk  

Figur 3 og Figur 4 viser råvann inn på Grøtvann VBA og renset vann ut på nettet i perioden januar 2022 ï 

september 2025. Tabell 6 viser resulterende dimensjonerende vannmengder lest fra de to figurene. 

Tabell 6: Dimensjonerende tall for råvann og renset vann fra Grøtvann VBA. 

 2022 2023 2024 2025 * Gjennomsnitt 

Råvann:      

ὗ Ĝ  ὰȾί 129 125 136 131 130,25 

ὗ  ὰȾί 120 114 115 129 119,5 

ὗ â  ὰȾί 111 108 106 117 110,5 

Rent vann:      

ὗ Ĝ  ὰȾί 116 112 125 120 118,25 

ὗ  ὰȾί 109 102 104 117 108,25 

ὗ â  ὰȾί 100 96 95 105 99 

*Basert på data frem til slutten av september. Forventes likevel å være riktig, da toppen i vannforbruket som regel 
oppstår på sommeren under høysesong på fritidsboligene. 
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Grøtvann VBA - Rent vann levert ut på nett, jan 2022 - sep 2025
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Figur 3: Rent vann levert ut på nettet fra Grøtvann VBA i perioden jan 2022 - sep 2025. 
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Figur 4: Råvann inn på Grøtvann VBA i perioden jan 2022 - sep 2025. 
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 Dimensjonerende vannforbruk  

Dimensjonerende vannforbruk, både for i dag og i fremtiden, kan uttrykkes med følgende formler: 

ὗĜ ȟ Ὢ ᶻὖὉ â ὖὉ ȟ  ὗz ὗå ὗ ὗ  

ὗ ȟ Ὧ ὗzĜ ȟ  

Der, 

ὖὉ â  = Antall personer i helårsboliger (og leiligheter i borettslag) tilknyttet vannverket. Det er 2,02 PE 

i hver bolig iht. SSB. 

ὖὉ ȟ  = Antall personer i fritidsboliger tilknyttet vannverket ved maksimalt belegg, dvs. alle 

fritidsboligene er i bruk samtidig. Det antas at i gjennomsnitt 4,5 PE vil oppholde seg på fritidsboligene i et slikt 

scenario. 

Ὢ  = Maks døgnfaktor. Denne faktoren er ukjent og estimeres ut fra kjente data ved dagens situasjon. 

Ὧ  = Maks timesfaktor. Denne faktoren kan ved ideelle forhold også beregnes, men grunnet mye feil på 

vannmålerne tilknyttet kommunens større høydebassenger på Grøtvann og Mian er det ikke mulig å beregne 

denne faktoren sikkert for Kragerø kommune. I stedet er denne verdien antatt til 1,6 ut fra hva som er vanlig 

for vannverk av lignende størrelse. 

ὗ  = Spesifikt forbruk per PE pr dag. Denne verdien er satt til 140 l/PE/dag [43]. 

ὗå  = Vannforbruk til industri, samt primær- og tertiærnæring. For enkelhetens skyld er snittforbruk over 

hele året valgt brukt her. Dette blir uriktig for primærnæring og tertiærnæring, men for kommunens desidert to 

største abonnenter ï Vistin Pharma og Palla Pharma, som utgjør over 75% av alt næringsforbruket ï blir dette 

mer riktig, da forbruket til disse to bedriftene er relativt stabilt gjennom året. 

ὗ  = Vannforbruk til offentlig virksomheter. 

ὗ  = Lekkasjetap. Denne posten er antatt å variere lite gjennom året, og gjennomsnittet benyttes derfor 

for enkelhetens skyld. 

 

Ὢ  beregnes med formelen: 

Ὢ
ὗĜ ȟ  ὗå ὗ ὗ

ὖὉ â ὖὉ ȟ  

 

 

ὗĜ ȟ  settes til gjennomsnittlig verdi for perioden 2022 ï 2025, altså 118,25 l/s (se Tabell 6).  
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ὗå  settes til gjennomsnittlig vannmengde målt for primær-, sekundær- og tertiærnæring som vist i Tabell 

5 (Vistins tiltak inkluderes ikke her, da vi vil beregne fmax for tidligere år). Gjennomsnittlig verdi er 17,3 l/s. 

Det ble målt forbruk til offentlige virksomheter på totalt 33462 m2 i 2023 og 25345 m3 i 2024. ὗ  settes 

gjennomsnittlig vannmengde for disse to årene, omregnet til 0,93 l/s. 

ὗ  var på 38,1 l/s i 2023 og 46,8 l/s i 2024. Gjennomsnittet av de to velges å brukes videre: 42,5 l/s. 

Ὢ
ὗĜ ȟ  ὗå ὗ ὗ

ὖὉ â ὖὉ ȟ

ρρψȟςυ
ὰ
ί
 ρχȟσ

ὰ
ί
πȟωσ

ὰ
ί
τςȟυ ὰȾί

ςȟπςz ττπχ τȟυz ςσρσ ὖὉzρτπ
ὰ

ὖὉzὨĜὫὲ

ρȟψτ 

 

Tabell 7 viser estimert vekst i ὗĜ ȟ  og ὗ ȟ  i fremtiden gitt en rekke forutsetninger: 

Ɇ Antall helårs- og fritidsboliger tilknyttet vannverket vokser som foreslått i kap 3.1.2. 

Ɇ Næringsforbruk vokser som foreslått i kap 3.1.3. 

Ɇ Forbruk til offentlig virksomhet holder seg konstant. 

Ɇ Vannmengder tapt til lekkasje holder seg konstant. 

Ɇ Ὢ  og Ὧ  forblir uendret. 

Tabell 7 Resultater dimensjonerende beregninger for vannforbruk 

Beregnet vannforbruk uten lekkasje  

 2025 2035 2045 2055 

Vannforbruk, Q maksdøgn (l/s ) 75,8 83,1 90,2 97,2 

Vannforbruk, Q makstime  (l/s ) 146,7 158,5 169,7 181,0 

Beregnet vannforbruk med lekkasje  

 2025 2035 2045 2055 

Vannforbruk, Q maksdøgn (l/s ) 118,2 125,6 132,6 139,6 

Vannforbruk, Q makstime  (l/s ) 189,2 200,9 212,2 223,4 

 

3.2 Avløp  

 Dagens belastning  

3.2.1.1 RA Kil 

Tabell 8 viser antall abonnenter registrert tilknyttet Kil rensedistrikt, samt teoretisk antall PE disse abonnentene 

samlet bidrar med. Det er ingen sesongavhengig næring og relativt få fritidsboliger tilknyttet renseanlegget, så 

forskjellene mellom forventet forurensning fra distriktet i lavsesong og høysesong forventes å være liten. 
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Tabell 8: Oversikt over antall abonnenter og teoretisk antall PE av forskjellige kategorier tilknyttet RA Kil. 

 Kategori  
Antall 

abonnenter  
PE pr 
enhet  

Antall PE  

Lavsesong  Snitt  Høysesong  Maks  

Sesong-
uavhengig 

Helårsboliger 419 2,02 a 838 
Borettslag 7  88 b 

Sesonguavhengig næring 42  88,2 b 
Offentlig virksomhet 5  67,5 b 

Sesong-
avhengig 

Hoteller 0  0 d 0 e 0 d 0 g 

Camping og havner 0  0 d 0 e 0 d 0 g 

Fritidsboliger 46 4,5 c 2 d 33 f  135 d 207 h 

Totalt:  1083 1114 1216 1288 
a Iht. SSB. 
b Tall hentet fra PE-beregning i KomTek i 2025. 
c Antar daglig belastning fra en fritidsbolig når den er i bruk ligger på 4,5 PE. 
d Fastsatt etter tall fra Figur 8. 
e Snitt antall PE for hoteller, camping og havner er hentet fra PE-beregning i KomTek, samt Vedlegg 3 til rapport «Tiltak A1» [44]. 
f Gjennomsnittlig antall PE for fritidsboliger er fastsatt med antakelse om at en individuell fritidsbolig brukes 58 døgn i året [45]. 
g  Det antas at belastning i høysesong tilsvarer maksimal belastning. 
h Teoretisk situasjon der alle fritidsboliger er i bruk samtidig. 

Antall PE tilknyttet anlegget er også forsøkt estimert basert på døgnblandeprøver tatt på renseanlegget. Det 

tas 12 prøver årlig på RA Kil for hhv. Tot-P, KOF og BOF. Figur 5 viser resultatet. Tallene er beregnet med 

følgende formel: 

ὃὲὸὥὰὰ ὖὉ
ὢ ȟ ὗz ὢ ȟ ὗz

ρπππzὛ
 

ὢ ȟ = Gjennomsnittlig målt konsentrasjon i innløpsvann over et døgn for forurensningsparameter Ὂ (mg/l). 

ὗ  = Gjennomsnittlig målt vannføring inn i renseanlegget over samme døgnet (l/s). 

ὢ ȟ = Gjennomsnittlig konsentrasjon av forurensningsparameter Ὂ (mg/l) over samme døgnet på sigevann 

og rejektvann fra deponi og septikmottak på Nilsbukjerr. 

ὗ  = Gjennomsnittlig målt vannføring over samme døgnet (l/s) av sigevann og rejektvann fra deponi og 

septikmottak på Nilsbukjerr. 

Ὓ = Typisk spesifikk produksjon fra én person over et døgn av forurensningsparameter Ὂ (g/pe/dag). Se Tabell 

9. 

Tabell 9: Typisk forurensningsproduksjon per dag fra en vanlig person [46]. I tillegg er typisk mengde produsert 
avløpsvann (Qspes) inkludert [43]. 

Forurensningsparameter  Spesifikk produksjon  (╢╕) 
Biokjemisk oksygenforbruk (BOF) 60 g/pe/dag 

Kjemisk oksygenforbruk (KOF) 120 g/pe/dag 
Fosfor (Tot-P) 1,8 g/pe/dag 

Nitrogen (Tot-N) 12 g/pe/dag 

Spesifikt forbruk (ὗ ) 140 l/pe/dag 
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ὢ ȟ måles med døgnblandeprøve på renseanlegget. ὗ  måles med vannmåler på renseanlegget. 

ὗ  måles med vannmåler installert nedstrøms Nilsbukjerr, med varierende grad av riktighet. 

ὢ ȟ er ikke mulig å fastsette sikkert uten også døgnblandemålinger ved vannmåleren fra Nilsbukjerr samme 

dag som prøvene på RA Kil tas. Sigevann har en annen sammensetning enn vanlig spillvann (se Tabell 10), 

og konsentrasjon av forurensningen i vannet varierer kraftig. Dette gjelder spesielt for et åpent deponi som 

Nilsbukjerr, hvor nedbør og snøsmelting vil infiltrere gjennom deponiet og fortynne sigevannet. 

For Kil rensedistrikt er det derfor valgt å beregne Antall PE basert på døgnprøver ut fra den mest konservative 

antakelsen: nemlig at ὢ ȟ π, altså at sigevannet og rejektvannet fra Nilsbukjerr bidrar med neglisjerbar 

forurensning. Dette er ikke riktig, men gir et øvre tak for hvor mange PE som er påkoblet. 

Figur 5 viser resultatene med antatt neglisjerbart bidrag fra sigevann og rejektvann. Gjennomsnittlig 

forurensningstilførsel ligger på ca. 1580 PE. Dette gjennomsnittet dras imidlertid høyere av de plutselige 

toppene som observeres med jevne mellomrom. Disse virker ikke å samsvare med høysesong, og det er 

uansett få fritidsboliger tilkoblet. Trolig skyldes disse toppene heller sammenfallende påslipp av rejektvann fra 

septikmottaket på Nilsbukjerr samme dagen som døgnblandeprøven ble tatt. Det forventes at disse toppene 

vil bli mindre og sjeldnere fremover da septikmottaket ble byttet ut i 2024/2025. 

Beregning av gjennomsnittlig forurensningstilførsel utenom disse toppene gir resultat på ca. 1170 PE. 

Rejektvannet fra septikmottaket er trolig ikke inkludert i dette tallet, men sigevannet fra deponiet kan utgjøre 

en mindre andel. 

Det velges å bruke de teoretiske estimatene fra Tabell 8 videre, da dette estimatet er relativt likt resultatet fra 

døgnblandeprøvene, men noe lavere. 

Tabell 10: Eksempelverdier for sammensetning av vanlig kommunalt spillvann og sigevann. Tall for tungmetaller og PAH 
i spillvann er hentet fra en målekampanje NIVA utførte i Drammen i 1995 [47]. Tall for konsentrasjoner i sigevann er 
hentet fra innlegg på fagtreff i Vannforeningen i 2003 [48]. Andre kilder for sigevannssammensetningen er også vurdert, 
og konklusjon som kan treffes er at konsentrasjonene varierer svært mye, men generelt er sammensetningen slik: lite 
fosfor, mye nitrogen og mye miljøgifter. 

 Spillvann Sigevann Forhold 

BOF [mg/l] 428,6 260,0 0,6 

KOF [mg/l] 857,1 714,0 0,8 
TOT-P [mg/l] 12,9 6,4 0,5 
TOT-N [mg/l] 85,7 127,0 1,5 

SS [mg/l] 500,0 131,0 0,3 
Cd [µg/l] 0,5 1,5 2,9 
Cr [µg/l] 7,3 38,0 5,2 
Cu [µg/l] 79,0 17,0 0,2 
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Hg [µg/l] 0,3 1,5 6,0 
Ni [µg/l] 11,8 31,0 2,6 
Pb [µg/l] 1,8 13,0 7,3 
Zn [µg/l] 84,0 269,0 3,2 

PAH [µg/l] 1,8 20,0 11,4 
 

 
Figur 5: Antall PE med forurensning tilført RA Kil ved forskjellige tidspunkter gjennom 2021 ï 2025 basert på 
døgnblandeprøver. Høysesong er juli, da det forventes at belegg på de få fritidsboligene tilknyttet er svært høyt. 

Figur 9 viser videre gjennomsnittlig målt vannføring hver dag inn på RA Kil i perioden 2022 ï 2025, samt målt 

vannføring fra Nilsbukjerr. Spillvannsmengder og fremmedvannsmengder er estimert på følgende vis: 

ὗ Ὢz όz ὖὉ ȟ ὦz ὖὉ ȟ ὦz ὖὉ ȟ ὦz ὖὉ ὗz  

ὗ ὗ ὗ ὗ  

 

ὗ  = Gjennomsnittlig spillvannsmengde over et døgn [l/s] 

ὗ  = Gjennomsnittlig fremmedvannsmengde over et døgn [l/s] 

ὗ  = Gjennomsnittlig sigevann- og rejektvannmengde fra Nilsbukjerr over et døgn [l/s] 

Ὢ = Døgnfaktor, estimert basert på hva som er vanlig for rensedistrikt av lignende størrelse, samt andre 

generelle observasjoner av hva som virker fornuftig (se Figur 6). 

ό = Variasjon i avløpsproduksjon (PE) fra sesongavhengige abonnenter gjennom en vanlig uke (se Figur 8). 

Variabelen overskrives med faste høyere tall i langhelgene rundt Kristi Himmelfart og Pinsen, samt påskeferien 

og fellesferien. 
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ὖὉ ȟ  = Gjennomsnittlig avløpsproduksjon (PE) fra tilknyttede fritidsboligene gjennom året (se Tabell 8). 

ὦ  = Månedsvariasjon i avløpsproduksjon (PE) fra fritidsboligene gjennom året (se Figur 8). 

ὖὉ ȟ  = Gjennomsnittlig avløpsproduksjon (PE) fra tilknyttede hoteller gjennom året (se Tabell 8). 

ὦ  = Månedsvariasjon i avløpsproduksjon (PE) fra hotellene gjennom året (se Figur 8). 

ὖὉ ȟ  = Gjennomsnittlig avløpsproduksjon (PE) fra tilknyttede campingplasser og havner gjennom 

året (se Tabell 8). 

ὦ  = Månedsvariasjon i avløpsproduksjon (PE) fra campingplassene og havnene gjennom året (se 

Figur 8). 

 

 

Figur 6: Døgnfaktorkurve benyttet i utregningen. Forbruk er størst på sommeren. 
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Figur 7: Antatt variasjon i avløpsproduksjonen for sesongavhengige abonnenter gjennom en typisk uke. 

 

Figur 8: Estimert variasjon i avløpsproduksjon fra forskjellige sesongavhengige abonnenter. Stiplet rød linje markerer 
gjennomsnittlig produksjon. 
Tall for hoteller og camping er fastsatt etter statistikk fra SSBs statistikkbank, Tabell 12894, med oversikt over antall 
overnattinger pr måned på hhv. hoteller og campingplasser i Kragerø kommune. Det er videre antatt at havner har 
samme variasjonsmønster som campingplassene, altså kraftig sesongavhengig. 
Tall for fritidsboliger er rene antakelser. Det er bl.a. antatt at det i høysesong gjennom juli vil være gjennomsnittlig 75% 

belegg, som gir ὦ på 4,7. 

Figur 9 tyder på at det er fremmedvannsproblemer på RA Kil, med topper i vannmengdene som korrelerer 

tydelig både med kraftig nedbør og snøsmelting. Det observeres også at sigevannmengdene fra Nilsbukjerr 

er langt fra ubetydelige, og er ved flere tider like store eller større enn estimerte spillvannsmengder. I februar 
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og mars 2024 observeres det kraftige topper i sigevannsmengdene som er større enn faktisk målt vannmengde 

inn på renseanlegget. Disse målingene antas å være feil, og ignoreres i andre beregninger.
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Figur 9: Målt vannføring inn på RA Kil i perioden 2022 ï 2025. Sigevann (inkl. rejektvann) fra Nilsbukjerr er også målt med vannmåler. Spillvann og fremmedvannsmengder er estimert og 
beregnet. Målt nedbør, snødekke og middeltemperatur for hver av dagene er også vist. 
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3.2.1.2 RA Helle 

Tabell 11 viser antall abonnenter registrert tilknyttet Helle rensedistrikt, samt teoretisk antall PE disse 

abonnentene samlet bidrar med. Det er relativt lite sesongavhengig næring og fritidsboliger tilknyttet 

renseanlegget, så forskjellene mellom forventet forurensning fra distriktet i lavsesong og høysesong forventes 

å være liten. 

Tabell 11: Oversikt over antall abonnenter og teoretisk antall PE av forskjellige kategorier tilknyttet RA Helle. 

 Kategori  
Antall 

abonnenter  
PE pr 
enhet  

Antall PE  

Lavsesong  Snitt  Høysesong  Maks  

Sesong-
uavhengig 

Helårsboliger 482 2,02 a 964 
Borettslag 22  264 b 

Sesonguavhengig næring 16  25,5 b 
Offentlig virksomhet 3  32,7 b 

Sesong-
avhengig 

Hoteller 0  0 d 0 e 0 d 0 g 
Camping og havner 0  0 d 0 e 0 d 0 g 

Fritidsboliger 49 4,5 c 2 d 35 f  144 d 221 h 

Totalt:  1288 1321 1430 1506 
a Iht. SSB. 
b Tall hentet fra KomTek 2025 ï PE beregning. 
c Antar daglig belastning fra en fritidsbolig når den er i bruk ligger på 4,5 PE. 
d Fastsatt etter tall fra Figur 8. 
e Snitt antall PE for hoteller, camping og havner er hentet fra PE-beregning i KomTek, samt Vedlegg 3 til rapport «Tiltak A1» [44]. 
f Gjennomsnittlig antall PE for fritidsboliger er fastsatt med antakelse om at en individuell fritidsbolig brukes 58 døgn i året [45]. 
g  Det antas at belastning i høysesong tilsvarer maksimal belastning. 
h Teoretisk situasjon der alle fritidsboliger er i bruk samtidig. 

Antall PE tilknyttet anlegget er også forsøkt estimert basert på døgnblandeprøver tatt på renseanlegget. Det 

tas 12 prøver årlig på RA Helle for Tot-P, samt 6 prøver årlig for KOF. Figur 10 viser resultatet. Tallene er 

beregnet med formel vist på side 51 (under delkapittel 3.2.1.1). Det er ingen deponier tilknyttet Helle 

rensedistrikt, så ὢ ȟ og ὗ  er satt til 0. 

Som figuren viser varierer resultatene en del, men de fleste målepunktene antyder en tilkoblet belastning på 

600 ï 1200 PE. Det er ingen tydelig økning i høysesongen. Gjennomsnittlig belastning ligger gjennom perioden 

på ca. 860 PE. Dette er vesentlig lavere enn teoretisk beregnet belastning i Tabell 11. Det er usikkert hvilken 

metodikk som er mest til å stole på. Det velges derfor å operere i denne planen med tre tall som ligger mellom 

de to resultatene: 

Lavsesong: 1000 PE  Snitt: 1050 PE  Høysesong: 1150 PE 
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Figur 10: Antall PE med forurensning tilført RA Helle ved forskjellige tidspunkter gjennom 2021 ï2025 basert på døgnblandeprøver. 
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Figur 11: Målt vannføring inn på RA Helle i jan ï sep 2025. Spillvann og fremmedvannsmengder er estimert og beregnet. Målt nedbør, snødekke og middeltemperatur for hver av dagene er også vist. 
Lavere vannføring 8.-9. sep skyldes arbeider på anlegget (utskifting av innløpsrist).  
31.aug og 21.sep ble det målt 0 l/s vannføring. Dette skyldtes kommunikasjonssvikt med anlegget, som medførte at vannmengder for de dagene ble flyttet over på neste dag. Dette er manuelt rettet. 
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Figur 11 viser gjennomsnittlig målt vannføring hver dag inn på RA Helle i 2025. Spillvannsmengder og 

fremmedvannsmengder er estimert etter formler vist på side 54 (under delkapittel 3.2.1.1). ὗ  er satt til 0 da 

ingen deponier er tilknyttet RA Helle.  

Grafene tyder på at det er fremmedvannsproblemer på RA Helle, men med kun data fra deler av 2025 kan 

ikke dette fastslås helt sikkert. Likevel virker det å være noen delvis korrelasjoner mot snøsmelting og store 

nedbørshendelser. Kommunen melder også at de kjenner til flere områder i rensedistriktet hvor det tydelig 

observeres korrelasjon mot nedbør i driftsovervåkingen. 

3.2.1.3 RA Kragerø 

Tabell 12 viser antall abonnenter registrert tilknyttet Kragerø rensedistrikt, samt teoretisk antall PE disse 

abonnentene samlet bidrar med. Det er mye sesongavhengig næring og fritidsboliger tilknyttet renseanlegget, 

så sesongvariasjoner er merkbare. 

Tabell 12: Oversikt over antall abonnenter og teoretisk antall PE av forskjellige kategorier tilknyttet RA Kragerø. 

 Kategori  
Antall 

abonnenter  
PE pr 
enhet  

Antall PE  

Lavsesong  Snitt  Høysesong  Maks  

Sesong-
uavhengig 

Helårsboliger 2219 2,02 a 4438 
Borettslag 92  1528 b 

Sesonguavhengig næring 198  1147 b 
Offentlig virksomhet 40  354 b 

Sesong-
avhengig 

Hoteller 3  59 d 117 e 251 d 251 g 

Camping og havner 2  2 d 223 e 1178 d 1178 g 

Fritidsboliger 777 4,5 c 28 d 556 f  2278 d 3497 h 

Totalt:  7556 8363 11174 12393 
a Iht. SSB. 
b Tall hentet fra PE-beregning i KomTek i 2025. 
c Antar daglig belastning fra en fritidsbolig når den er i bruk ligger på 4,5 PE. 
d Fastsatt etter tall fra Figur 8. 
e Snitt antall PE for hoteller, camping og havner er hentet fra PE-beregning i KomTek, samt Vedlegg 3 til rapport «Tiltak A1» [44]. 
f Gjennomsnittlig antall PE for fritidsboliger er fastsatt med antakelse om at en individuell fritidsbolig brukes 58 døgn i året [45]. 
g  Det antas at belastning i høysesong tilsvarer maksimal belastning. 
h Teoretisk situasjon der alle fritidsboliger er i bruk samtidig. 

Antall PE tilknyttet anlegget er også forsøkt estimert basert på døgnblandeprøver tatt på renseanlegget. Det 

tas 24 prøver årlig på RA Kragerø for hhv. Tot-P, KOF og BOF. Det ble også tatt sporadiske prøver for Tot-N 

i 2021 ï 2023, med innføring av 24 årlige prøver også av denne parameteren fra 2024. PE-estimatene basert 

på disse prøvene er beregnet med formel vist på side 51 (under delkapittel 3.2.1.1).  

Det er tilknyttet to nedlagte deponier til RA Kragerø: Dalane og Bråten. Vannføring (ὗ ) fra Dalane måles ved 

logging av antall pumpede timer i nedstrøms stasjon KP402. Vannføring fra Bråten måles ikke. Bråten har et 

areal ca. 40% av størrelsen til Dalane, og det er derfor grovt antatt at deponiet kun produserer 40% av 

sigevannsmengdene som Dalane produserer. 
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ὢ ȟ er ikke mulig å fastsette sikkert uten også døgnblandemålinger i tillegg til mengdemålinger fra Dalane 

og Bråten samme dag som prøvene på renseanlegget tas. Sigevann har en annen sammensetning enn vanlig 

spillvann (se Tabell 10), og konsentrasjon av forurensningen i vannet varierer kraftig. Dette gjelder spesielt for 

åpne deponier som Dalane og Bråten, hvor nedbør og snøsmelting vil infiltrere gjennom deponiet og fortynne 

sigevannet. 

For Kragerø rensedistrikt er det derfor valgt å beregne Antall PE basert på døgnprøver ut fra den mest 

konservative antakelsen: nemlig at ὢ ȟ π, altså at sigevannet fra Dalane og Bråten bidrar med neglisjerbar 

forurensning. Dette er ikke riktig, men gir et øvre tak for hvor mange PE som er påkoblet. 

Figur 12 viser resultatene med antatt neglisjerbart bidrag fra sigevann og rejektvann. Gjennomsnittlig 

forurensningstilførsel er beregnet til følgende: 

Lavsesong: 4900 PE  Snitt: 5500 PE  Høysesong: 8600 PE 

Disse resultatene er vesentlig lavere enn de teoretiske estimatene i Tabell 12. Det er usikkert hvilken metodikk 

som er mest til å stole på. Det velges derfor å operere i denne planen med tre tall som ligger mellom de to 

resultatene: 

Lavsesong: 5900 PE  Snitt: 6700 PE  Høysesong: 9500 PE 

Det er valgt å bruke tall som ligger nærmere de nedre estimatene (basert på Figur 12) enn de øvre estimatene 

(Tabell 12). Dette er gjort da tallene fra Figur 12 allerede er svært konservative, da de ikke er justert for 

forurensning fra deponiene. 
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Figur 12: Antall PE med forurensning tilført RA Kragerø ved forskjellige tidspunkter gjennom 2021 ï 2025 basert på 
døgnblandeprøver. Høysesong er juli, da det forventes at belegg på sesongavhengig næring og fritidsboliger er svært 
høyt. Siste uka i juli 2021 ble det tatt prøver hver dag, derav den høye tettheten av målepunkter som observeres da. 

 

Figur 13 viser gjennomsnittlig målt vannføring hver dag inn på RA Kragerø i perioden 2022 ï 2025. 

Spillvannsmengder og fremmedvannsmengder er estimert etter formler vist på side 54 (under delkapittel 

3.2.1.1). 

Figuren viser at det er fremmedvannsproblemer i Kragerø rensedistrikt, med spesielt tydelig korrelasjon med 

nedbør. Det observeres til tider spisse fremmedvannstopper med mer enn femdoblet vannmengde fra 

tørrværsnormalen. Snøsmelting virker å ha en mindre effekt, men det er også en tydelig korrelasjon her. 

Det observeres også at sigevannmengdene fra Dalane og Bråten er langt fra ubetydelige, og er ved flere tider 

større enn estimerte spillvannsmengder.
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Figur 13: Målt vannføring inn på RA Kragerø i perioden 2022 ï 2025. Sigevann fra Dalane er estimert etter timesdata i KP402. Bråten mangler måling, så sigevann herfra er antatt å være ca. 
40% av sigevannet fra Dalane. Spillvann og fremmedvannsmengder er estimert og beregnet. Målt nedbør, snødekke og middeltemperatur for hver av dagene er også vist. 
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3.2.1.4 Kirkesund 

Tabell 13 viser antall abonnenter registrert tilknyttet Kirkesund rensedistrikt, samt teoretisk antall PE disse 

abonnentene samlet bidrar med. Det er stort sett bare fritidsboliger tilknyttet renseanlegget, så forskjellene 

mellom forventet forurensning fra distriktet i lavsesong og høysesong forventes å være svært stor. 

Tabell 13: Oversikt over antall abonnenter og teoretisk antall PE av forskjellige kategorier tilknyttet RA Kirkesund. 

 Kategori  
Antall 

abonnenter  
PE pr 
enhet  

Antall PE  

Lavsesong  Snitt  Høysesong  Maks  

Sesong-
uavhengig 

Helårsboliger 70 2,02 a 140 
Borettslag 1  10 b 

Sesonguavhengig næring 5  49,5 b 
Offentlig virksomhet 3  21 b 

Sesong-
avhengig 

Hoteller 0  0 d 0 e 0 d 0 g 

Camping og havner 0  0 d 0 e 0 d 0 g 

Fritidsboliger 535 4,5 c 19 d 383 f  1569 d 2408 h 

Totalt:  240 603 1789 2628 
a Iht. SSB. 
b Tall hentet fra PE-beregning i KomTek i 2025. 
c Antar daglig belastning fra en fritidsbolig når den er i bruk ligger på 4,5 PE. 
d Fastsatt etter tall fra Figur 8. 
e Snitt antall PE for hoteller, camping og havner er hentet fra PE-beregning i KomTek, samt Vedlegg 3 til rapport «Tiltak A1» [44]. 
f Gjennomsnittlig antall PE for fritidsboliger er fastsatt med antakelse om at en individuell fritidsbolig brukes 58 døgn i året [45]. 
g  Det antas at belastning i høysesong tilsvarer maksimal belastning. 
h Teoretisk situasjon der alle fritidsboliger er i bruk samtidig. 

Antall PE tilknyttet anlegget er også forsøkt estimert basert på døgnblandeprøver tatt på renseanlegget. Det 

tas 8 prøver årlig på RA Kirkesund for Tot-P og KOF (unntak 2021, da kun fire prøver ble tatt for KOF). Figur 

14 viser resultatet. Tallene er beregnet med formel vist på side 51 (under delkapittel 3.2.1.1). Det er ingen 

deponier tilknyttet Kirkesund rensedistrikt, så ὢ ȟ og ὗ  er satt til 0. Som figuren viser varierer resultatene 

svært mye mellom lavsesong og høysesong, som forventet. Da prøvene tas med ujevnt mellomrom ï høyere 

frekvens i høysesong enn i lavsesong ï er snittverdi for hele året beregnet som vektet gjennomsnitt av alle 

prøvene, der prøver utenfor høysesong er vektet tyngre. Dette gir et riktigere bilde enn et vanlig snitt. 

Gjennomsnittlig forurensningstilførsel er beregnet til følgende: 

Lavsesong: 110 PE  Snitt: 350 PE  Høysesong: 1530 PE 

Det velges å bruke estimatene basert på døgnblandeprøvene videre, da estimatene basert på Tabell 13 gir 

vannmengder som er høyere enn hva som faktisk er målt inn på anlegget. Døgnblandeestimatene virker å 

treffe bedre, som Figur 15 viser. 
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Figur 14: Antall PE med forurensning tilført RA Kirkesund ved forskjellige tidspunkter gjennom 2021 ï 2025 basert på 
døgnblandeprøver. Høysesong er juli, da det forventes at belegg på fritidsboliger er svært høyt. 
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Figur 15: Målt vannføring inn på RA Kirkesund i perioden 2022 ï 2025. Spillvann og fremmedvannsmengder er estimert og beregnet. Målt nedbør, snødekke og middeltemperatur for hver av dagene 
er også vist. 
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Figur 15 viser gjennomsnittlig målt vannføring hver dag inn på RA Kirkesund i perioden 2022 ï 2025. 

Spillvannsmengder og fremmedvannsmengder er estimert etter formler vist på side 54 (under delkapittel 

3.2.1.1). ὗ  er satt til 0 da ingen deponier er tilknyttet RA Kirkesund. 

Figuren viser at det er noe fremmedvannsproblemer i Kirkesund rensedistrikt, med korrelasjon med intensive 

nedbørsperioder og snøsmelting. Døgnblandeprøver på anlegget kan også gi et bilde av dette, og i lavsesong 

sliter anlegget med å oppnå rensekravene om tilstrekkelig reduksjon [%] av KOF og Tot-P. Hovedårsaken til 

dette er at avløpsvannet ofte kommer inn på anlegget i denne sesongen svært fortynnet, men det bør 

argumenteres at dette heller skyldes at det rett og slett er svært få PE som er tilknyttet anlegget i denne 

perioden, og lite forurensning som blir produsert fra distriktet. Selv mindre fremmedvannsmengder vil kunne 

tynne ut denne forurensningen kraftig. Imidlertid viser beregninger for Mål A1 i Vedlegg 2 ï Diagnose- og 

prognosenotat, samt Figur 15 over, at ledningsnettet tilknyttet RA Kirkesund er relativt tett. Blant annet 

observeres det at fremmedvannstoppene som ofte inntrer på høsten og under snøsmeltingen sjelden er 

høyere enn spillvannsmengdene som produseres i høysesong. Trolig bør derfor fremmedvannsøk i andre 

rensedistrikter prioriteres før slikt arbeid trenger å påbegynnes i Kirkesund rensedistrikt. 

 

3.2.1.5 Stabbestad 

Tabell 14 viser antall abonnenter registrert tilknyttet Stabbestad rensedistrikt, samt teoretisk antall PE disse 

abonnentene samlet bidrar med. Det er mye sesongavhengig næring og fritidsboliger tilknyttet renseanlegget, 

så forskjellene mellom forventet forurensning fra distriktet i lavsesong og høysesong forventes å være svært 

stor. 

Tabell 14: Oversikt over antall abonnenter og teoretisk antall PE av forskjellige kategorier tilknyttet RA Stabbestad. 

 Kategori  
Antall 

abonnenter  
PE pr 
enhet  

Antall PE  

Lavsesong  Snitt  Høysesong  Maks  

Sesong-
uavhengig 

Helårsboliger 65 2,02 a 130 
Borettslag 1  20 b 

Sesonguavhengig næring 5  42 b 
Offentlig virksomhet 3  15 b 

Sesong-
avhengig 

Hoteller 1  236 d 464 e 997 d 997 g 

Camping og havner 1  0 d 50 e 264 d 264 g 

Fritidsboliger 578 4,5 c 21 d 413 f  1695 d 2601 h 

Totalt:  464 1134 3163 4069 
a Iht. SSB. 
b Tall hentet fra PE-beregning i KomTek i 2025. 
c Antar daglig belastning fra en fritidsbolig når den er i bruk ligger på 4,5 PE. 
d Fastsatt etter tall fra Figur 8. 
e Snitt antall PE for hoteller, camping og havner er hentet fra PE-beregning i KomTek, samt Vedlegg 3 til rapport «Tiltak A1» [44]. 
f Gjennomsnittlig antall PE for fritidsboliger er fastsatt med antakelse om at en individuell fritidsbolig brukes 58 døgn i året [45]. 
g  Det antas at belastning i høysesong tilsvarer maksimal belastning. 
h Teoretisk situasjon der alle fritidsboliger er i bruk samtidig. 

Antall PE tilknyttet anlegget er også forsøkt estimert basert på døgnblandeprøver tatt på renseanlegget. Det 

tas 8 prøver årlig på RA Stabbestad for Tot-P og KOF. Figur 16 viser resultatet. Tallene er beregnet med 

formel vist på side 51 (under delkapittel 3.2.1.1). Det er ingen deponier tilknyttet Stabbestad rensedistrikt, så 

ὢ ȟ og ὗ  er satt til 0. Som figuren viser varierer resultatene svært mye mellom lavsesong og høysesong, 

som forventet. Da prøvene tas med ujevnt mellomrom ï høyere frekvens i høysesong enn i lavsesong ï er 
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snittverdi for hele året beregnet som vektet gjennomsnitt av alle prøvene, der prøver utenfor høysesong er 

vektet tyngre. Dette gir et riktigere bilde enn et vanlig snitt. Gjennomsnittlig forurensningstilførsel er beregnet 

til følgende: 

Lavsesong: 530 PE  Snitt: 732 PE  Høysesong: 2858 PE 

Figur 16 viser at forurensningsmengdene er unormalt store i 2022, hovedsakelig grunnet to svært høye 

målinger for KOF 8. og 15. juli, men også høye målinger for Tot-P. Dette skyldes en kombinasjon av store 

målte vannmengder, samt usannsynlig høye konsentrasjoner (se Tabell 15). Som tabellen tydelig viser ble det 

målt konsentrasjoner av Tot-P og spesielt KOF langt høyere enn normal konsentrasjon i rent spillvann. Det er 

ukjent hva som har medført disse svært høye konsentrasjonene, men grunnet målingenes store avvik velges 

de å forkastes. 

Tabell 15: Forurensningskonsentrasjoner målt datoene 2022-07-08 og 2022-07-15 på RA Stabbestad. 

Dato Tot -P [mg/l]  KOF [mg/l]  

2022-07-08 21 4600 
2022-07-15 18 6600 

Vanlig forurensningskonsentrasjon i Spillvann 12,9 857 

 

Det observeres generelt også at forventet forurensning varierer mye mellom prøver tatt for Tot-P og KOF i 

2021 og 2022, mens i 2023 og 2024 er resultatene fra prøvene mye mer i samsvar med hverandre. Det er 

usikkert hvorfor dette er tilfellet, men det velges av denne grunnen å se bort fra hele 2021 og 2022. 

Gjennomsnittlige forurensningsmengder kun beregnet etter data fra 2023 og 2024 gir da: 

Lavsesong: 321 PE  Snitt: 541 PE  Høysesong: 1644 PE 

 

Figur 16: Antall PE med forurensning tilført RA Stabbestad ved forskjellige tidspunkter gjennom 2021 ï 2025 basert på 
døgnblandeprøver. Høysesong er juli, da det forventes at belegg på sesongavhengig næring og fritidsboliger er svært 
høyt. 

Det er svært stor forskjell mellom overstående estimerte forurensningsmengder basert på Figur 16, og 

teoretisk beregnede forurensningsmengder vist i Tabell 14. Det er usikkert hva som er årsaken til den store 
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forskjellen. En årsak kan være at det reelle antallet PE per fritidsbolig når i bruk er lavere enn antatt i Tabell 

14. En annen årsak kan være at Kragerø Resort hadde færre besøkende og et lavere forbruk enn hva som 

ble målt med vannmåler i 2021 (se Vedlegg 3 til rapport «Tiltak A1» [44]). Det velges å bruke tall i videre 

beregninger som ligger et sted mellom estimatene fra Figur 16 og Tabell 14: 

Lavsesong: 450 PE  Snitt: 800 PE  Høysesong: 2300 PE 

Figur 17 viser gjennomsnittlig målt vannføring hver dag inn på RA Stabbestad i perioden 2022 ï 2025. 

Spillvannsmengder og fremmedvannsmengder er estimert etter formler vist på side 54 (under delkapittel 

3.2.1.1). ὗ  er satt til 0 da ingen deponier er tilknyttet RA Stabbestad. 

Figuren viser at det er noe fremmedvannsproblemer i Stabbestad rensedistrikt, med korrelasjon med intensive 

nedbørsperioder og snøsmelting. Disse problemene er imidlertid små sammenlignet med Kragerø, Kil og Helle 

rensedistrikter, som også vist i Mål A1 i Vedlegg 2 ï Diagnose- og prognosenotat. 
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Figur 17: Målt vannføring inn på RA Stabbestad i perioden 2022 ï 2025. Spillvann og fremmedvannsmengder er estimert og beregnet. Målt nedbør, snødekke og middeltemperatur for hver av dagene 
er også vist. 
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3.2.1.6 Oppsummering 

Tabell 16 viser estimert forurensningsproduksjon i PE fra kommunens fem rensedistrikter. 

Tabell 16: Oppsummering av PE-estimater for spillvannsproduksjon ved lavsesong og høysesong, samt gjennomsnittlig 
over hele året. 

 Lavsesong  Snitt  Høysesong  Maks  

Kil  a 

Teoretisk PE-telling 1083 1114 1216 1288 

PE-estimat etter døgnblandeprøver 1251 1580 2372  

Estimert mellomliggende PE -tall  1083 1114 1216  

Helle  

Teoretisk PE-telling 1288 1321 1430 1506 

PE-estimat etter døgnblandeprøver 844 858 926  

Estimert mellomliggende PE -tall  1000 1050 1150  

Kragerø  a 

Teoretisk PE-telling 7556 8363 11174 12363 

PE-estimat etter døgnblandeprøver 4900 5500 8600  

Estimert mellomliggende PE -tall  5900 6700 9500  

Kirkesund  

Teoretisk PE-telling 240 603 1789 2628 

PE-estimat etter døgnblandeprøver 110 350 1530  

Estimert mellomliggende PE -tall  110 350 1530  

Stabbestad  

Teoretisk PE-telling 464 1134 3163 4069 

PE-estimat etter døgnblandeprøver 321 541 1644  

Estimert mellomliggende PE -tall  450 800 2300  

Totalt  

Teoretisk PE-telling 10631 12535 18772 21884 

PE-estimat etter døgnblandeprøver 7426 8829 15072  

Estimert mellomliggende PE -tall  8543 10014 15696  
a Tabellen viser kun estimert forurensning fra spillvann. Forurensning fra sigevann er ikke inkludert, da dette ikke er 

mulig å beregne med særlig pålitelighet. 

 Fremtidig belastning  

Kragerø kommune vil ila. planperioden bygge et nytt sentralrenseanlegg som skal motta kloakk fra alle de fem 

rensedistriktene, og eksisterende anlegg skal nedlegges. Ved gjennomføring av dette prosjektet er det svært 

viktig å bygge et anlegg som er dimensjonert for forventet forurensningstilførsel gjennom hele anleggets 

levetid. Dette må gjøres gjennom en forprosjektrapport som nøye tar for seg den fremtidige utviklingen, og de 

enkle beregningene i det følgende må kun behandles som en pekepinn, ikke en fasit.  

3.2.2.1 Spillvann 

Beregninger under legger til grunn forutsetningene for forbruksvekst i kap 3.1.2, nemlig at: 

- Antall helårsboliger (inkludert leiligheter i borettslag) tilknyttet kommunalt avløpsnett vil øke med 30 

pr år frem mot 2035. Deretter vil økningen være på 25 boliger per år. 

- Antall fritidsboliger tilknyttet kommunalt avløpsnett vil øke med 40 pr år. Dette forventes å resultere i 

en økning per år på (basert på Figur 8): 

o 1,4 PE i lavsesong. 

o 28,6 PE i gjennomsnitt gjennom hele året. 
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o 134,4 PE i høysesong. 

o 180 PE ved maks situasjon (fullt belegg på alle fritidsboliger) 

For offentlige virksomheter forventes forurensningsproduksjonen å forbli stabil. 

For næringer antas det at økningen i forurensningsproduksjon vil være marginal, med en årlig økning på 1% 

av 2025-situasjonen. 

- Forurensing fra sesonguavhengig næring er for 2025 teoretisk beregnet til 1352 PE, så årlig økning 

for disse antas å være på samlet ca. 13,5 PE. 

- Forurensning for sesongavhengig næring beregnes som følgende: 

o Lavsesong: 297 PE i 2025, så det regnes med en årlig økning på ca. 3 PE. 

o Snitt: 854 PE i 2025, så det regnes med en årlig økning på ca. 8,5 PE. 

o Høysesong og maks: 2690 PE i 2025, så det regnes med en årlig økning på ca. 27 PE. 

For fremtidig dimensjonerende belastning velges det å også medregne påkobling av de to private 

avløpsanleggene RA Haslumkilen og RA Jomfruland, som antas å skje en gang før 2035. Disse 

rensedistriktene ligger begge innenfor tettbebyggelsen Kragerø, og kan dermed få samme krav iht. det nye 

avløpsdirektivet som forventes for det nye sentralrenseanlegget. Dette vil trolig gjøre det høyt aktuelt for de to 

distriktene og koble seg til det nye sentralrenseanlegget. Tabell 17 viser estimert forurensningsproduksjon fra 

de to rensedistriktene. 

Tabell 17: Estimert forurensningsproduksjon til de to private renseanleggene Haslumkilen og Jomfruland i hhv. 
lavsesong, snitt, høysesong og teoretisk maks situasjon. 

RA Haslumkilen  
Antall 

abonnenter  c 

PE-beregninger  

Lavsesong  Snitt  Høysesong  Maks  

Helårsboliger a 0 0 0 0 0 
Fritidsboliger b 110 3,9 79 370 495 

Campingvogner 0 0 0 0 0 
Telt 30 0 0 0 0 

RA Jomfruland   

Helårsboliger a 8 16 16 16 16 
Fritidsboliger b 45 1,6 d 32 e 151 d 202,5 f 

Campingvogner 200 0,9 d 87 d 460 g 460 h 

Telt 30 0,1 d 13 d 69 g 69 i 

Totalt (begge anleggene) : 23 227 1066 1243 
a 2,02 PE pr bolig iht. SSB. 
b Antar daglig belastning fra en fritidsbolig når den er i bruk ligger på 4,5 PE. 
c Antall abonnenter er hentet fra rapporten «Kragerø Sentralrenseanlegg ï Dimensjoneringsgrunnlag» [49]. 
d Fastsatt etter tall fra Figur 8. 
e Gjennomsnittlig antall PE for fritidsboliger er fastsatt med antakelse om at en individuell fritidsbolig brukes 58 døgn i året [45]. 
f Teoretisk situasjon der alle fritidsboliger er i bruk samtidig. 
g  Det antas at belastning i høysesong tilsvarer maksimal belastning. 
h Antar 2,3 PE pr enhet ved bruk [49]. 
i Antar 1 PE pr enhet ved bruk [49]. 
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I tillegg er det planer om utbygging på flere steder, som også kan forventes å tilknyttes nytt sentralrenseanlegg 

[49]: 

- Litangen: 660 PE 

- Åtangen: 100 PE 

- Stabbestad Resort: 1295 PE 

- Helle: 100 PE 

Det antas at utbyggingen kun vil være i form av sesongavhengig næring og fritidsbebyggelse, og at 

forurensningsbidrag fra disse områdene kun vil skje i høysesong. 

 

Tabell 18: Estimert samlet belastning til fremtidig sentralrenseanlegg. 

År  Metodikk brukt for telling av baseline i 2025  Lavsesong  Snitt  Høysesong  Maks  

2025 
Teoretisk PE-telling 10631 12535 18772 21884 

PE-estimat etter døgnblandeprøver 7426 8829 15072  
Estimert mellomliggende PE-tall 8543 10014 15696  

2035 
Teoretisk PE-telling 11439 13874 24348 28093 

PE-estimat etter døgnblandeprøver 8234 10168 20648  
Estimert mellomliggende PE-tall 9351 11353 21272  

2045 
Teoretisk PE-telling 12123 14885 26602 30803 

PE-estimat etter døgnblandeprøver 8918 11179 22902  
Estimert mellomliggende PE-tall 10035 12364 23526  

2055 

Teoretisk PE-telling 12807 15896 28856 33513 

PE-estimat etter døgnblandeprøver 9602 12190 25156  

Estimert mellomliggende PE-tall 10719 13375 25780  

 

 

Figur 18: Oransje bånd markerer estimert fremtidig PE-belastning ved høysesong etter tall fra Tabell 18. Båndet viser 
rommet mellom nedre estimat (basert på døgnblandeprøver) og øvre estimat (teoretisk PE-telling). 

Da kommunen planlegger nytt sentralrenseanlegg utføres beregningene kun for fremtidig samlet 

forurensningsproduksjon. Som Tabell 18 og Figur 18 viser estimeres det at forurensningsbelastning i 

høysesong vil øke til opp mot 25150 ï 28850 PE i 2055. Fremtidig sentralrenseanlegg må altså minst 
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dimensjoneres for dette (gitt ønsket levetid frem til 2055). Mer nøyaktige beregninger må dog utføres i en 

forprosjektrapport. Disse beregningene gjelder også kun for spillvannsmengder fra personer og industri, og 

forurensning fra deponier er ikke medregnet. 

3.2.2.2 Sigevann 

Det er tre deponier i kommunen: 

- Nilsbukjerr, et aktivt deponi tilknyttet RA Kil. 

- Dalane og Bråten, to nedlagte deponier tilknyttet RA Kragerø. 

Det er ikke mulig å fastsette nøyaktig hvor mye forurensning de tre deponiene tilfører RA Kil og RA Kragerø i 

dag uten omfattende målekampanjer. Alle tre deponiene er imidlertid utildekket, så ved større 

nedbørshendelser og snøsmelting vil vann infiltrere gjennom massene og øke sigevannsmengdene. Det 

observeres en tydelig korrelasjon mellom nedbør/snøsmelting og sigevann både på Figur 9 (Kil) og Figur 13 

(Kragerø). Dette kan forverres av klimaendringer. Som kap 2.14 beskriver forventes det at klimaendringene vil 

øke totale nedbørsmengde, samt hyppigheten av intense hendelser. Imidlertid forventes det også at mengden 

snø, og følgelig snøsmelting, vil reduseres. Det er ukjent hvilken av disse to motstridene kreftene som vil 

dominere, men det bør dimensjoneres for et scenario der klimaendringene vil medføre økte 

sigevannsmengder. 

Det vil i planperioden sees på muligheter for å dekke til flere av deponiene, samt etablere avskjæring av 

overflatevann fra områdene rundt. Gjennomføres slike tiltak kan det forventes at konsentrasjonen av 

forurensninger i sigevannet vil øke. Reduksjonen i mengde sigevann vil imidlertid være langt større, og det 

kan dermed totalt sett forventes en reduksjon i forurensningstilførselen fra deponiene [50]. Totalt sett vil en 

slik utvikling være svært positivt for renseeffekten i renseanleggene, da mindre vannmengder med høyere 

forurensningskonsentrasjon er lettere å rense enn større vannmengder med lav forurensningskonsentrasjon.  

Det kan trolig også ventes at forurensningsmengdene fra de to nedlagte deponiene Dalane og Bråten gradvis 

vil reduseres med årene [51]. 

Det bør vurderes om det er aktuelt å utføre måleserier fra deponiene før nytt renseanlegg bygges for å 

kartlegge faktisk forurensningstilførsel fra disse. I så fall bør disse målingen utføres over lengre tid, da 

forurensningskonsentrasjonen i sigevann kan variere svært mye gjennom året [51]. 
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4 Vannforsyningssystemet  

4.1 Beskrivelse av dagens vannforsyning  

 Vannforsyning  

Kragerø kommune har kun et vannbehandlingsanlegg og det er plassert ved Grøtvann som ligger i sone 1. 

Anlegget ble bygget i 1972 og oppgradert i 2000. Anleggets råvannskilde er Grøtvann. Anlegget har en 

dimensjonerende kapasitet på 150 l/s. 

For informasjon om antall abonnenter og PE tilknyttet vannverket henvises det til kap 3.1.1. 

For informasjon om dagens og estimert fremtidig forbruk henvises det til hhv kap 3.1.4 og 3.1.5. 

Figur 19 viser hvilke vannsoner Kragerø kommune er delt inn i. 

 

Figur 19 Vannsonekart i Kragerø kommune 
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Kragerø kommune har sju høydebasseng fordelt på seks ulike plasseringer, se Figur 20. 

Tabell 19 Oversikt over kommunale høydebasseng 

 Høydebasseng i Kragerø kommune ï samlet volum: 17  470 m3  

Sone  Basseng  Byggeår  Volum i m 3 Kotehøyde  Bygg  

1 

Grøtvann høydebasseng 1971 2000 115 - 125 Plasstøpt betong 

Fikkjebakke høydebasseng (1) 2001 600 172 ï 178  Glassfiber 

Fikkjebakke høydebasseng (2) 2012 1000 172 ï 178  Betongelementer 

3 Bærø høydebasseng  2006 1000 64 - 70 Betongelementer 

4 Mian fjellbasseng 1998 12 000 83 - 91 Råsprengt fjell 

7 Brokheller utjevningsbasseng  2014 435 11 - 15 Betongelementer 

8 Stabbestad utjevningsbasseng 2002 435 35 - 41 Betongelementer 

 

 

Figur 20 Oversikt over vannkilde, vannbehandlingsanlegg og høydebasseng 
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 Ledningsnett  

Kragerø kommune har i dag registrert totalt 651 km vannledninger i drift i sin kartdatabase. Av disse er totalt 

297,6 km private ledninger, mens ca. 2 km vannledninger har annen/ukjent eier. Ca. 352,5 km av 

vannledningene er kommunalt eid, med ca. 121,9 km (35%) av disse lagt på land, mens 230,6 km (65%) av 

de kommunale vannledningene ligger i sjø. Ledningsnettet er svært ungt, med over 70% bygd ut etter år 2000 

(hovedsakelig PE-ledninger). 

Diagrammene og tabellene nedenfor oppsummerer fordelingen i anleggsår, materialtype og dimensjon for det 

kommunale drikkevannsnettet. Opplysningene er hentet fra Kragerø kommunes ledningskartverk. 

 

Figur 21: Fordeling av tidsperioder kommunale vannledninger ble lagt, med antall km hver av disse postene utgjør. Diagram 
er basert på Sosi-fil fra 2025-04-27. 
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Figur 22: Fordeling ledningsmateriale på kommunens drikkevannsnett, med antall km hver av disse postene utgjør. 

Diagram er basert på Sosi-fil fra 2025-04-27. 
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Figur 23: Oversikt over hvilke ledningsmaterialer som er brukt i ulike tidsperioder for kommunens drikkevannsnett. 
Diagram er basert på Sosi-fil fra 2025-04-27. 

Figur 24: Fordeling ledningsdimensjoner på kommunens drikkevannsnett, med antall km hver av disse postene utgjør. 
Diagram er basert på Sosi-fil fra 2025-04-27. 
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 Trykkøkningsstasjoner  

Drikkevannsnettet har 18 trykkøkningsstasjoner, listet under. 

Tabell 20 Oversikt over trykkøkningsstasjoner i Kragerø kommune. 

Trykkøkningsstasjoner  

Sone Trykkøkningsstasjon  Byggeår  Løftehøyde (m)  Stasjon nr.  

Sone 1 Sannidal 
Mo 2001 82 VP101 

Holt 2012 60 VP102 

Sone 2 Helle Nordbø 1980 70 VP201 

Sone 3 Kragerø Bærø 2009 62 VP301 

Sone 4 Kalstad 

Sjåen 1990 110 VP401 

Solåsen 2008/2009 60 VP402 

Hesthagen 2 2003 34 VP403 

Sone 5 Kragerø 

sentrum 

Høyåsen 1992 84 VP501 

Bråten 2007 75 VP502 

Hestehagen 2015 82 VP503  

Bekkedalen  1995 75 VP504 

Tåtøy 2015 70 VP505 

Sone 7 Portør 
Brokkheller 2014 55 VP701 

Rapen 2008 65 VP702 

Sone 8 

Stabbestad 

Stabbestad 2002 107 VP801 

Becker 2011 65 VP802 

Sone 9 

Kjølebrønn 

Ørvik 2014 117 VP901 

Knipen  2011 60 VP902 

 

4.2 Mål og status for vannforsyningssystemet  

Vannforsyning i kommunen skal alltid ha som mål at innbyggere og bedrifter mottar vann som er hygienisk 

betryggende, klart, uten fremtredende lukt, smak og farge, i tilfredsstillende mengde og med et tilfredsstillende 

trykk. Den til enhver tid gjeldende drikkevannsforskrift skal oppfylles. 

Kragerø kommune skal sørge for:  

¶ Godt vann  

¶ Nok vann  

¶ Sikkerhet i vannforsyningen  

¶ Tilfredsstillende forsyning innenfor økonomisk forsvarlige rammer  
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¶ Optimal bruk av vannressursene der kildevalg og beskyttelse av vannkilde vurderes opp mot andre 

brukerinteresser  

 Godt vann. Forsyningsvann skal ha tilstrekkelig hygienisk og bruksmessig 
kvalitet, med minimal risiko for forurensning  

I Drikkevannsforskriften [1] stilles det blant annet krav til vannverkseier om å sikre at vannforsyningssystemet 

er i stand til å levere tilstrekkelige mengder drikkevann til enhver tid, samt at vannet skal være hygienisk 

betryggende, klart og uten fremtredende lukt, smak eller farge. Videre skal drikkevannet ikke inneholde virus, 

bakterier, parasitter, andre mikroorganismer eller stoffer som i antall eller konsentrasjon utgjør en mulig 

helsefare, samt overholde bestemte grenseverdier. Kommunens mål om å sikre forsyningsvann med 

tilstrekkelig hygienisk og bruksmessig kvalitet er også forankret i FNs bærekraftmål nr.6 «rent vann og gode 

sanitærforhold».  

 Mål / Ytelsesindikator Målverdi 
Oppnådd 

verdi 
Diagnose Prognose 

V1 
Vannet som leveres til abonnentene skal ha god kvalitet, med tilstrekkelig barrierehøyde mot forurensninger 

Y1 

Y1: Hygienisk kvalitet (E. Coli, int. ent. og Clostridium perfrigens) 
 
ὃὲὸὥὰὰ ὸὭὰὪὶὩὨίίὸὭὰὰὩὲὨὩ ὺὥὲὲὯὺὥὰὭὸὩὸίὴὶĜὺὩὶ ὸὥὸὸ ὴâ ὰὩὨὲὭὲὫίὲὩὸὸὩὸ

ὃὲὸὥὰὰ ὺὥὲὲὯὺὥὰὭὸὩὸίὴὶĜὺὩὶ 
Ϸ  

100 % 100 % 
  

Y2 

Y2: Brukskvalitet (øvrige parametere) 
 
ὃὲὸὥὰὰ ὸὭὰὪὶὩὨίίὸὭὰὰὩὲὨὩ ὺὥὲὲὯὺὥὰὭὸὩὸίὴὶĜὺὩὶ ὸὥὸὸ ὴâ ὰὩὨὲὭὲὫίὲὩὸὸὩὸ

ὃὲὸὥὰὰ ὺὥὲὲὯὺὥὰὭὸὩὸίὴὶĜὺὩὶ 
Ϸ  

>98 % 98,9 % 
  

Y3 
Y3: Barrierehøyder 

ὈâὶὰὭὫίὸὩ ὦὥὶὶὭὩὶὩίὸὥὸόί 
Ó 1,0 2 

  

V2 
Risiko for forurensning av renset drikkevann ved trykkløst nett skal være lav 

Y1 
     

   
 Ϸ  0 % - 

  

Y2 
  όὸὩὲ    ͼâ ͼ 

  ͼâ ͼ   
 Ϸ  0 % - 

  

Y3 
ὃὲὸὥὰὰ ὶὭίὭὯέὥὦέὲὲὩὲὸὩὶ άὩὨ ὸὭὰίὸὶὩὯὯὩὰὭὫ ὸὭὰὦὥὯὩίὸὶĜάίίὭὯὶὭὲὫ

ὃὲὸὥὰὰ ὶὭίὭὯέὥὦέὲὲὩὲὸὩὶ
Ϸ  100 % - 
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 Nok vann: Det skal sikres tilstrekkelig forsyning av vann til alle aktører og 
privatpersoner i kommunen, både ved normale og ekstreme forhold.  

I drikkevannsforskriften §9 står det: «vannverkseieren skal sikre at vannforsyningssystemet er utstyrt og 

dimensjonert samt har driftsplaner og beredskapsplaner for å kunne levere tilstrekkelige mengder drikkevann 

til enhver tid.» [1]. For å sikre tilstrekkelig drikkevann har det blitt utarbeidet mål om at innbyggere til enhver 

tid skal ha nok tilgjengelig vannmengde, både i dag og i framtiden, samt at kommunen skal ha reserver og 

backup-løsninger ved uforutsette hendelser.  

Som en del av å sikre tilstrekkelig mengde drikkevann, har kommunen satt seg et mål om å redusere 

lekkasjeandelen i ledningsnettet. Dette målet blir forankret i FNs bærekraftsmål. Den Nasjonale 

bærekraftstrategien oppfordrer også kommunene om å redusere lekkasjeandelen til en bærekraftig 

lekkasjeandel for å øke sikkerheten og redusere vannbehovet. Videre er det også satt som mål i den nasjonale 

bærekraftstrategien at alt forbruk må måles, samt at vannforbruks-/vanntapsovervåkning må digitaliseres for 

å nå strategien om Godt, nok og sikkert drikkevann.  

 Mål / Ytelsesindikator Målverdi 
Oppnådd 

verdi 
Diagnose Prognose 

V3 
Alle innbyggere skal til enhver tid ha nok tilgjengelig vannmengde, både i dag og i fremtiden 

Y1 
ὝὭὰὫὮὩὲὫὩὰὭὫ ὶâὺὥὲὲίάὩὲὫὨὩ 

ὰ
ί

ὓὭὨὨὩὰὪέὶὦὶόὯὩὸ ὥὺ ὶâὺὥὲὲ Ὥ Ὡὲ άὥὯίόὯὩ
ὰ
ί

Ϸ  100 % 100 % 
  

Y2 
ὖὶέὨόὯίὮέὲίὯὥὴὥίὭὸὩὸ ὴâ ὺὥὲὲὦὩὬὥὲὨὰὭὲὫίὥὲὰὩὫὫὩὸ 

ὰ
ί

ὓὭὨὨὩὰὪέὶὦὶόὯὩὸ Ὥ Ὡὲ άὥὯίόὯὩ 
ὰ
ί

Ϸ  100 % 
128 % 

(teoretisk 
verdi)   

V4 Forsyningssystemet skal ha redundans, med reserver og backup-løsninger for å opprettholde mest mulig normal drift ved 
uforutsette hendelser 

Y1 

Tilgjengelig kapasitet i høydebasseng: 
Gjennomsnittlig dekning (timer) ved 50% belegg på fritidsboliger: 
 

ρ

ὲ
ὓὭὲὝ ȟςτz ρππϷ 

der, 
n = Antall aktive høydebasseng i vannverket 

Ὕ = Antall timer dekning i høydebasseng  ░ ved 50% belegg på 

fritidsboliger. 

24 timer 22,6 timer 
  

Y2 
ὝὭὰὫὮὩὲὫὩὰὭὫ ὶὩίὩὶὺὩὺὥὲὲὪέὶίώὲὭὲὫ 

ὰ
ί

ὓὭὨὨὩὰὪέὶὦὶόὯὩὸ Ὥ άὥὯί άâὲὩὨ 
ὰ
ί

 Ϸ  100 % 0 % 
  

Y3 
ὝὭὰὫὮὩὲὫὩὰὭὫ ὲĜὨὺὥὲὲίάὩὲὫὨὩ

ὔĜὨὺὩὲὨὭὫ άὩὲὫὨὩ ὲĜὨὺὥὲὲ
Ϸ  100 % 

Tilstrekkelig 
nødvanns-

utstyr   
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V5 Forsyningssystemet skal gi tilstrekkelig slokkevannsdekning 

Y1 

ὣρ
ρ

ὲ
ίὰέὯὯὩὺὥὲὲίὨὩὯὲὭὲὫ  

ρ

ὲ
ÍÉÎρȟ

ὗ

ὗ ȟ

  

ὲ = antall vurderte bygninger 

ὗ = tilgjengelig slokkevannskapasitet i brannkum som dekker bygning i, 
modellert over én time i kommunens nettmodell. 
ὗ ȟ = preakseptert slokkevannbehov for bygning i. 

1 0,74 
  

V6 Ledningsnettet skal ha et mest mulig bærekraftig lekkasjetap 

Y1 

ὍὒὍ
ὅὃὙὒ

ὟὃὙὒ
 

ὅὃὙὒὙὩὩὰὸ ὰὩὯὯὥίὮὩὸὥὴ 
ά

âὶ
 

ὟὃὙὒ ὰὥὺὩίὸ ὰὩὯὯὥίὮὩὸὥὴ 
άσ

âὶ
 ÄÅÔὴὶὥὯὸὭίὯ Ὡὶ άόὰὭὫ â έὴὴὲâ  

 

< 2ILI 3,1 
  

 

 Sikker og effektiv vannforsyning . Risiko for uforutsette hendelser på 
drikkevannsnettet skal minimeres, og normale forhold skal opprettholdes så ofte 
som mulig.  

Nasjonale mål for vann og helse [9], samt drikkevannsforskriften [1] stiller krav til forsyningssikkerheten til 

vannledningsnettet. I tillegg skal det sikres god pålitelighet gjennom god kommunikasjon/informasjon ut til 

abonnentene. Videre er det et delmål i nasjonal bærekraftstrategi for vannbransjen at ikke-planlagte avbrudd 

i vannforsyningen skal i gjennomsnitt ikke skje hyppigere enn en gang per 10 år og abonnent.  

 Mål / Ytelsesindikator Målverdi 
Oppnådd 

verdi 
Diagnose Prognose 

V7 
Antall avbrudd i vannforsyningen til abonnenter skal minimeres 

Y1 
ὃὲὸὥὰὰ ὭὲὲὦώὫὫὩὶὸὭάὩὶ άὩὨ όὴὰὥὲὰὥὫὸὩ ὥὺὦὶόὨὨ ὴὶ âὶ

 ὃὲὸὥὰὰ ὪέὶίώὲὸὩ ὴὩὶίέὲὩὶ
 < 0,5 0,3 

  

Y2 
ὃὲὸὥὰὰ ὭὲὲὦώὫὫὩὶὸὭάὩὶ άὩὨ ὥὺὦὶόὨὨ ὴὶ âὶ

 ὃὲὸὥὰὰ ὪέὶίώὲὸὩ ὴὩὶίέὲὩὶ
 < 1 1,1 

  

V8 God ivaretakelse av sårbare abonnenter 

Y1 

 
ὃὲὸὥὰὰ ίâὶὦὥὶὩ ὥὦέὲὲὩὲὸὩὶ ὸὭὰίὸὶὩὯὯὩὰὭὫ ὭὺὥὶὩὸὥὸὸ

ὃὲὸὥὰὰ ίâὶὦὥὶὩ ὥὦέὲὲὩὲὸὩὶ 
Ϸ  

 

100 % - 
  

V9 Alle punkter på drikkevannsnettet der abonnenter er påkoblet skal ha minst 20 mVS trykk 

Y1 
ὃὲὸὥὰὰ ὯόάάὩὶ Ὥ ὦὩὦώὫὨὩ έάὶâὨὩὶ άὩὨ ὸὶώὯὯ έὺὩὶ ςπ άὠὛ

ὃὲὸὥὰὰ ὯόάάὩὶ Ὥ ὦὩὦώὫὨὩ έάὶâὨὩὶ
Ϸ  100 % 95,9 % 
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V10 Fornyelsestakten på drikkevannsnettet skal ligge på et nivå tilpasset nettets nåværende tilstand 

Y1 

Rehabilitering av ledningsnett på land: 
 

ὃὲὸὥὰὰ άὩὸὩὶ ὪέὶὲώὩὸ ὴὩὶ âὶ

ὃὲὸὥὰὰ άὩὸὩὶ ὰὩὨὲὭὲὫίὲὩὸὸ
Ϸ  

>0,38 3 % 
  

Y2 

Rehabilitering av sjøledninger: 
 

ὃὲὸὥὰὰ άὩὸὩὶ ὪέὶὲώὩὸ ὴὩὶ âὶ

ὃὲὸὥὰὰ άὩὸὩὶ ὰὩὨὲὭὲὫίὲὩὸὸ
Ϸ  

>1 km 1,47 km 
  

 

4.3 Utfordringer og strategier  

 Tilfredsstillende vannkvalitet  

Basert på resultatene fra drikkevannsprøvene, har Kragerø kommune ingen store utfordringer knyttet til 

vannkvaliteten på distribusjonsnettet. Kommunen har imidlertid ingen oversikt over sårbare punkter hvor 

forurensning kan føres inn på ledningsnettet.  

Ved plutselig trykkfall på kommunalt nett kan dette medføre tilbakestrømming av forurensende stoffer fra 

internt fordelingsnett hos risikoabonnenter. Risikoabonnenter defineres typisk som abonnenter som håndterer 

væsker som inneholder smittestoffer og/eller kjemikalier. Alle slike abonnenter er pålagt å installere 

tilbakeslagssikring på internt nett, men kommunen har ikke oversikt over om alle risikoabonnentene i Kragerø 

kommune faktisk har dette. 

Ved undertrykk på kommunalt distribusjonssystem kan det skje innsug av forurensninger via lufteventiler og 

usikrede brannventiler. Kragerø har flere felleskummer med brannventil, men mangler oversikt over tilstanden 

og om ventilen er sikret. Kommunen har heller ikke oversikt over dårlige drenerte kummer med brannventil 

hvor innsug av overvann kan være en fare dersom det er høyt vannspeil i kummen.  

Ved undertrykk kan innsug også skje gjennom utette vannledninger i grøft. Om en lekkende avløpsledning 

ligger i samme grøft kan kloakk potensielt smitte ut i massene og videre lekke inn i en trykkløs vannledning. 

At avløpsledning alltid ligger lavere enn vannledning er imidlertid en ekstra barriere mot at dette kan skje.  

Tilførsel av farlig stoff (agens) i høydebassenger eller rentvannsbasseng på vannbehandlingsanlegget kan 

potensielt få alvorlige konsekvenser for vannverkets abonnenter. I 2022 ble det utført en tilstandskartlegging 

av alle høydebassengene i kommunen. Kartleggingen fant mangel hos flere av høydebassengene, men 

Grøtvann HB og Mian HB ble vurdert som høydebassengene med dårligst tilstand. Grøtvann HB er det eldste 

høydebassenget som er i drift, og det er flere punkter som vurderes som dårlig ved dette bassenget. Bassenget 

lekker, det er lekkasje i ventilhuset, og en del punkter for det elektriske anlegget var ikke i orden, men de fleste 

avvik er nå utført, og vannkammer er ikke godt nok sikret. Det ble i forrige planperiode satt av midler til 
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etablering av et nytt høydebasseng på Grøtvann. Dette høydebassenget er imidlertid ikke blitt bygd, og tiltaket 

bør derfor videreføres til neste planperiode. Mian HB er et råsprengt fjellbasseng med et stort vannvolum og 

har stor betydning for leveransesikkerheten i Kragerø kommune. Generelle ulemper med et fjellbasseng er at 

det er utfordrende å sikre mot innlekk, og at basseng er vanskeligere å rengjøre. Kommunen har renset 

terrenget over bassenget for begroing og lagt på membranduk og finmasser og stedlig masse, men det er 

fortsatt knyttet utfordringer til tilstanden på Mian HB og sikring av vannkvaliteten.    

 

Hovedstrategier:  

¶ Kvaliteten på drikkevannet skal kontrolleres regelmessig med prøvetaking etter et oppsatt 

prøvetakingsprogram  

¶ Rehabilitering av dårlig vannledningsnett og kummer prioriteres 

¶ Sørge for tilstrekkelig trykk på vannledningsnettet 

¶ Pålegg om tilbakeslagssikring hos alle risikoabonnenter  

¶ Alle klager på vannkvalitet systematiseres. Informasjon legges til grunn ved planlegging av 

utbedringstiltak.  

 

 Forsyningskapasitet  og -sikkerhet både ved normale og ekstreme forhold  

Iht. drikkevannsforskriften §9 skal «vannverkseier sikre at vannforsyningssystemet er utstyrt og dimensjonert 

samt har driftsplaner og beredskapsplaner for å kunne levere tilstrekkelige mengder drikkevann til enhver tid». 

Produksjonskapasitet  

Basert på tall fra NEVINA vil det årlige tilsiget i Store Grøtvann være på 11,7 millioner kubikk, og med et 

vannuttak på 2,7 millioner kubikk skal Store Grøtvann ha tilstrekkelig kapasitet. Kragerø kommune kan 

imidlertid oppleve kapasitetsutfordringer på råvannskilden om sommeren dersom det har vært et tørt år med 

lite tilsig til Store Grøtvann, og kommunen har i perioder vært nødt til å innføre vanningsforbud. 

Grøtvann vannbehandlingsanlegg har en øvre produksjonskapasitet på 150 l/s. Middelforbruket i en maksuke 

for vannbehandlingsanlegget er beregnet til 117 l/s for 2025. Dette betyr at produksjonsanlegget har 

tilstrekkelig dekning for vannbehovet i en maksuke. Det må imidlertid påpekes at kommunen har utfordringer 

knyttet til produksjonskapasiteten i sommermånedene når det er stort belegg på hyttene. I juli 2025 lå 

vannforbruket på grensen til kapasiteten til vannbehandlingsanlegget over lengre tid. Dette sliter på anlegget 

og kan gå utover leveransesikkerheten.   
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Kapasitet høydebasseng  

Det er totalt sju høydebasseng i kommunen fordelt på seks ulike plasseringer. Den samlede potensielle 

bassengkapasiteten i Kragerø kommune er 17 470 m3. Mian fjellbasseng inneholder nesten 70 % av den 

samlede kapasiteten i kommunen og er dermed høydebassenget med størst kapasitet. Høydebassenget på 

Bærø er per i dag ikke i drift og har heller ikke vært dette de siste 10 årene. 

 

Figur 25: Oversikt over kapasitet tilknyttet hvert enkelt høydebasseng i Kragerø kommune. 

Samlet sett har høydebassengene i kommunen nok kapasitet til å nå målet om å kunne forsyne alle 

abonnentene i ett døgn med reservevann fra høydebassengene (ved 50% belegg på fritidsboliger). 

Ledningsnettet og plasseringen av høydebassengene gjør imidlertid at ikke alle sonene er dekt med 

tilstrekkelig bufferkapasitet fra høydebassengene. I 2023 ble det derfor utført en kapasitetsberegning av 

volumet til hvert av kommunens høydebasseng. I kapasitetsberegningen kommer det fram at Grøtvann 

høydebasseng og Mian høydebasseng har god reservekapasitet for midlere uttak uavhengig av belegg på 

fritidsboligene. Dette forutsetter at bassengene på Fikkjebakke, Stabbestad og Brokheller er i drift og at ikke 

Grøtvann og Mian også må etterfylle disse bassengene. I tillegg forutsettes det at vannforsyningen til Mian 

høydebasseng og via Kilsledningen stenges av dersom vannbehandlingsanlegget settes ut av drift, slik at 

Grøtvann bare forsyner områder uten egne høydebasseng. Grøtvann høydebasseng og Mian høydebasseng 

har da kapasitet til å forsyne abonnentene i hhv. 1,5 døgn og 2 døgn selv ved 100% belegg på fritidsboligene. 

Utjevningsbassenget på Brokheller har kun reservekapasitet til å forsyne i 19 timer ved 100% belegg på 

fritidsboligene, men dersom beregningen kun inkluderer 50% belegg, slik målsetningen er fastsatt, oppfyller 
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også dette høydebassenget målet. Høydebassenget på Fikkjebakke har nok reservekapasitet. Vistin Pharma 

står for den overveldende majoriteten av forbruket, og har utført tiltak i 2025 for å ytterligere redusere sitt 

vannbehov. HB Stabbestad har utilstrekkelig kapasitet ved alle scenarioer. 

Driftskomponenter  

Kragerø kommune har anskaffet mobile nødaggregater for trykkøkningsstasjoner for å sikre funksjonaliteten 

ved strømbrudd. Dette ble gjort våren 2021.  

Reservekilde  

Kommunen har fått pålegg om å etablere en reservevannforsyning for å få en sikrere forsyningskapasitet, og 

er derfor i gang med prosessen med å etablere dette. Det er besluttet at Farsjø skal brukes som 

reservevannkilde og at det her skal etableres et nytt vannbehandlingsanlegg som skal kjøres parallelt med 

eksisterende vannbehandlingsanlegg.   

Reservevannforsyning vil også gjøre arbeid på stamnett og vannbehandlingsanlegg mindre kritisk, da 

forsyning fra høydebassengene ikke lenger vil være eneste kilde i en slik situasjon. I tillegg vil 

reservevannforsyningen kunne bidra til å håndtere toppene i vannforbruket i sommermånedene, som vil 

redusere faren for innføring av vanningsforbud og behovet for oppdimensjonering av 

vannbehandlingsanlegget. 

I Grøtvann vannbehandlingsanlegg ligger råvannsbassenget og rentvannsbasseng ved siden av hverandre og 

det er utfordringer med utettheter. Det er derfor ønskelig å gjøre om dagens rentvannsbasseng til 

råvannsbasseng og etablere et nytt rentvannsbasseng. Grøtvann høydebasseng er gammelt, og det er behov 

for å etablere et nytt høydebasseng som kan erstatte dette. For å kunne gjennomføre disse to tiltakene er det 

imidlertid nødvendig at reservevannforsyningen er etablert og i drift for å kunne opprettholde vannforsyningen 

mens disse utbygningene pågår. For flere av de planlagte tiltakene i tiltaksplanen er det en stor fordel at 

kommunen har et nytt vannverk tilknyttet reservevannkilden, avklaringer og den videre prosessen for å få 

startet opp arbeidet med etableringen av det nye vannverket bør derfor prioriteres høyt. 

Nødvann  

Kragerø kommune har utarbeidet en prosedyre for nødvann som tar utgangspunkt i fulldistribuering av 

nødvann, hvor nødvann skal dekke inntil 10 liter pr. døgn pr person. Videre har Kragerø kommune diverse 

utstyr for utplassering av nødvann, men det mangler en plan som beskriver rutinene for utsetting av nødvann. 
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Krisevann  

Krisevann skal kun dekke sanitærbehov i krisesituasjoner og kan derfor leveres fra vannkilde som ikke 

oppfyller drikkevannsforskriftens krav. Kragerø kommune har ingen krisevannkilder per i dag.   

 

Leveringssikkerhet på vannforsyningsnettet  

Kragerø kommune bør etablere ringsystemer i områder hvor forsyningssikkerheten er lav ved for eksempel et 

ledningsbrudd. Per dags dato mangler det tosidig forsyning til Helle. Dette er imidlertid under prosjektering og 

forventes gjennomført ila. 2026. I tillegg fører lange endeledninger i vannledningsnettet til redusert 

vannkvalitet. Generelt bør Kragerø kommune utføre en tilstandsvurdering for ledninger som kan betegnes som 

kritiske i forbindelse med å sikre kapasitet og forsyning i kommunen. En slik utredning kan avdekke behov for 

utskifting og dermed bidra til å unngå brudd på ledningsnettet som kan gi store konsekvenser. 

Hovedstrategier:  

¶ ROS-analyse og beredskapsplan skal til enhver tid være oppdatert i henhold til krav 

¶ Reservevannforsyning og nødvannsbehov skal utredes/beregnes basert på ROS-analyser 

¶ Arbeid med å lokalisere brudd skal starte senest 1 time etter at melding om brudd er mottatt 

¶ Strømstans skal ikke føre til stans i hovedvannforsyningen  

¶ Ledningsbrudd skal repareres omgående  

¶ Alle tettsteder i kommunen skal ha tosidig vannforsyning for å sikre vanntilførsel ved brudd eller 

reparasjonsarbeider  

¶ Avbrudd i vannforsyningen på grunn av nødvendig vedlikeholdsarbeid skal varsles av kommunen 

ved å ta direkte kontakt med de berørte, eller ved utsending av skriv, slik at det er mulig å tappe 

opp nødvendig forbruksvann  

¶ Vannkrevende næringsvirksomhet skal, etter særskilt avtale, få nok vann i de utpekte 

næringsområdene.  

¶ Sprinkleranlegg må vurderes særskilt i hvert enkelt tilfelle ut fra kapasiteten i nettet på det aktuelle 

uttaksstedet.  

¶ Forsyningssystemet dimensjoneres ikke for fri vanning. Det videreføres restriksjoner på forbruk.  

¶ Der det er økonomisk akseptabelt utvides ledningsnettet til å dekke bestående bebyggelse. 
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 Tilstrekkelig trykkforhold og brannvannsdekning  

Norske kommuner har etter regelverket et ansvar for å sørge for at den kommunale vannforsyningen i 

tettbebygde strøk er tilstrekkelig til å dekke brannvesenets behov for slokkevann [8]. I områder med liten 

spredningsfare er det tilstrekkelig at brannvesenet disponerer tankbil. For å dokumentere at brannvesenets 

behov for slokkevann er tilgjengelig, er det viktig at det utføres en kartlegging av tilgjengelig 

brannvannskapasitet i vannforsyningsnettet. En slik kartlegging har enkelt blitt utført ila. hovedplanarbeidet 

med mål V5, men det er fremdeles behov for grundigere kartlegginger. Det bør derfor utarbeides en plan for 

brannvann for å kartlegge hvor mye vann som kan tas ut fra ledningsnettet, vurdere det reelle behovet for 

slokkevann, samt kartlegge hvordan manglende vann kan skaffes fra andre kilder. 

Brannvannplanen bør også vurdere om levering av brannvann fra ledningsnettet kan bidra til at 

forsyningssystemet ikke klarer å opprettholde krav i drikkevannsforskriften som blant annet krav til 

drikkevannskvalitet. Dersom uttak av brannvann medfører at det oppstår undertrykk i en del av ledningsnettet 

kan dette medføre fare for innsug av forurenset vann. Dette er særlig aktuelt der vann- og avløpsledninger 

ligger i felles grøft eller der det er felles kummer for vann og avløp. Uttak av brannvann kan også medføre 

svært høy vannhastighet i rørene, noe som igjen kan medføre en spyleeffekt der belegg i rørene virvles opp 

slik at vannkvaliteten forringes. For å kunne levere nok brannvann, kan det være behov for større ledninger 

enn det som er nødvendig kun for drikkevann. Store ledninger med lite forbruk kan gi lang oppholdstid i 

ledningsnettet og er ikke gunstig med tanke på bakterievekst og forringelse av vannkvalitet. 

Tabell 21 viser resultater fra en enkel kartlegging i kommunens nettmodell av brannvanndekningen i 

kommunens tettbebyggelser. Det henvises til tegninger B01 ï B09 i Vedlegg 4 for ytterligere oversikt over 

bygningene som er tilstrekkelig dekket. 

Tabell 21: Oppsummering av resultater fra brannvannsanalyse i nettmodellen. 

Slokkevannbehov 

Preakseptert ytelse  
Slokkevannskapasitet i nærliggende brannkum  Antall bygninger  

Trenger 20 l/s 

Ingen brannkummer innen 100m avstand 403 

< 15 l/s (utilstrekkelig) 485 

15 ï 20 l/s (nesten tilstrekkelig) 292 

> 20 l/s (tilstrekkelig) 1701 

Trenger 50 l/s 

Ingen brannkummer innen 100m avstand 79 

< 40 l/s (utilstrekkelig) 299 

40 ï 50 l/s (nesten tilstrekkelig) 17 

> 50 l/s (tilstrekkelig) 25 
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Brannvanndekningen i kommunen har en del mangler, og diagnose for Mål V5 har derfor blitt satt til Dårlig. 

Kartleggingen med nettmodellen viser at følgende områder har mangler: 

- Ingen nærliggende brannkummer: 

o Furuholmen. 

o Lindvikskollen. 

o Prestekraveveien og deler av Schønbergs vei. 

o Flere bygninger på Øya. 

o Kammerfossveien. 

o Eklund og Strandkollen. 

o Torvfjellet og Solstadbakken. 

o Torsdalsveien. 

o Torkell Tandes vei. 

o Årøsvingen. 

o I tillegg er det også flere andre bygninger, både i periferiene av 

tettbebyggelsesavgrensingene og noen midt i tettbebyggelsene som ligger for langt unna 

brannkummer. 

- Manglende kapasitet i nærliggende brannkummer: 

o Høydene i Kragerø sentrum, fra Vestheia via Bråten til Bergmesterveien. 

o Sjådamveien. 

o Solåsen. 

o Alle nærings- og sentrumsbygninger i Kragerø øst for Kalstad, da preakseptert ytelse for 

disse er >50 l/s. 

o Rugbråtveien. 

o Alle nærings- og sentrumsbygninger i Kil, Sannidal og Helle. 

o Månelia sørvest. 

o Ekorntoppen. 

o Nordbø og Heibø. 

Generelt er trykkforholdene ellers i ledningsnettet bedre, og 95,9 % av vannkummene har trykk på > 20 mVS 

ved ordinære forhold. Måloppnåelse for mål V9 er derfor satt til Middels. Hovedsakelig er det i skjærgården at 

de fleste vannkummene med utilstrekkelig trykk er lokalisert. 
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Hovedstrategier:  

¶ Kommunen skal ved utbygging og sanering av ledningsnettet dimensjonere ledningsnettet for å 

tilfredsstille gjeldende krav for slokkevann, dersom det ikke medfører betydelige negative 

konsekvenser for den ordinære drikkevannsforsyningen.  

¶ Kommunen skal ved utbygging og sanering av ledningsnettet dimensjonere ledningsnettet slik at 

det har tilstrekkelig trykk hos alle abonnenter. 

¶ Sikre tilstrekkelig slokkevann til alle kommunens abonnenter i tettbebyggelse. 

¶ Nye boligområder skal ha uttak for brannvann med kapasitet 20 l/s.  

¶ I nye næringsområder skal det være brannvannskapasitet på 50 l/s fordelt på minst på to uttak. 

Dette skal kunne leveres i situasjoner med høyt forbruk (Qmaks time, midlere døgn). 

¶ Ved uttak av brannvann skal trykket hos høyest liggende abonnent være minst 1 bar.  

 

 Lekkasjer og tap på ledningsnettet  

Figur 26 viser utvikling av årlig produsert vann fra vannverket gjennom de siste 9 årene. Som grafen viser falt 

forbruket mye fra 2021 ï 2022, dette som følge av oppdagelse og reparasjon av flere store lekkasjer ifølge 

kommunen. Fra 2022 har lekkasjemengdene holdt seg relativt stabilt, med en svak økning igjen i 2024. 

 

Figur 26: Totalt vannforbruk med fordeling per sektor, som meldt inn fra kommunen til Vannverksregisteret. Det 

bemerkes at disse lekkasjemengdene kommunen selv har meldt inn er noe lavere enn hva som er beregnet for Mål V6. 
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Beregninger for Mål V6 viser at lekkasjemengdene fra Kragerø Vannverk er langt høyere enn hva som er 

vurdert som et bærekraftig nivå. Bærekraftig nivå er fastsatt ved bruk av ILI-indeksen. ILI-indeksen er en ny 

måte å beskrive lekkasjemengder på, og vil trolig bli obligatorisk ved innføring av ny drikkevannsforskrift [22]. 

Indeksen er som følgende: 

ὍὒὍ
ὅὃὙὒ

ὟὃὙὒ
 

ὅὃὙὒὙὩὩὰὸ ὰὩὯὯὥίὮὩὸὥὴ 
ά

âὶ
 

ὟὃὙὒὈὩὸ ὰὥὺὩίὸὩ ὰὩὯὯὥίὮὩὸὥὴὩὸ Ὥ
άσ

âὶ
ÄÅÔὴὶὥὯὸὭίὯ Ὡὶ άόὰὭὫ â έὴὴὲâȢ 

I 2005 utviklet WHO en enkel tabell for å vurdere lekkasjetapet til et ledningsnett: 

Tabell 22: WHO sine grenser for kategorisering av ILI. 

 

Toleransegrensene for Mål V6 er satt basert på denne tabellen, og Bra måloppnåelse er vurdert som en ILI 

lavere enn 2. Det anbefales at kommunen i fremtiden beregner nye toleransegrenser basert på en objektiv 

lekkasjeanalyse (se fotnote 1). 

UARL estimeres med en empirisk formel utviklet av IWA (International Water Association) som er basert på 

enkle og som regel kjente parametere: 

ὟὃὙὒ 
ά

âὶ
ρψzὒά ὔίz πȟψ πȟπςυzὒὴ ὖzᶻ

σφυ

ρπππ
 

¶ Lm = Total lengde på kommunalt ledningsnett tilknyttet vannverket [km]. 

¶ Ns = Antall stikkledninger tilknyttet nettet.  

¶ Lp = Gjennomsnittlig lengde på stikkledningene [m] 

¶ P = Gjennomsnittlig driftstrykk på vannverkets hovedledningsnett [mVS] 

For Kragerø Vannverk er UARL beregnet til: 

 
1 Det bemerkes at foreslåtte toleransegrenser kun bør være midlertidige. Kommunen bør i tillegg få utført en fullverdig 

lekkasjeanalyse, også beskrevet i Norsk Vann rapport 239 [53]. En slik analyse gjør en mer omfattende vurdering av 
faktorer som marginalkostnad for vanntap, kostnader for akutte reparasjoner, ekstra personellkostnader og kostnader til 
nytt måleutstyr, diverse samfunnskostnader, osv. for å komme frem til et bærekraftig lekkasjetap. Målverdi burde så 
oppdateres til dette bærekraftige lekkasjetapet. 
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Lekkasjemengde (CARL) er estimert etter vannbalansemetoden, hvor gjennomsnittlig forbruk over to år er 

beregnet basert på vannmålerdata fra næring og offentlige bygg, samt estimert forbruk for helårs- og 

fritidsboliger. Dette er videre sammenlignet med gjennomsnittlig mengde vann produsert i samme periode. 

Resultater og beregninger er oppsummert i Tabell 23. 

Gjennomsnittlig ILI over 2023 og 2024 er 3,1. Dette er langt høyere enn hva som regnes som bærekraftig verdi 

(ILI < 2), og diagnosen for Mål V6 er derfor satt til Dårlig. 

 

Tabell 23: Vannbalanse og estimert lekkasjetap i Kragerø kommune årene 2023 og 2024. 

  2023 2024 

Estimert forbruk 
boliger 

Antall helårsboliger tilknyttet vannverket: 4318 4318 

Antall fritidsboliger tilknyttet vannverket: 2313 2313 

Estimert forbruk helårsboliger [m3/år]: 447919 a, d 447919 a, d 

Estimert forbruk fritidsboliger [m3/år]: 84517 b, c, d 84517 b, c, d 

Målt forbruk 
næring og 

offentlige bygg 

Primærnæring [m3/år]: 1834 1496 

Sekundærnæring [m3/år]: 477146 432979 

Tertiærnæring [m3/år]: 91879 84731 

Tertiær/Offentlig [m3/år]: 33462 25345 

 Totalt produsert vann [m3/år]: 2339155 2552553 

Lekkasje 

Estimerte årlig vannmengder tapt til lekkasje [m3/år]: 1202398 1475566 

Estimert lekkasjetall (CARL): 51% 58% 

UARL [m3/år]: 432057 432057 

ILI:  2,8 3,4 
a SSB estimerer at det bor ca. 2,02 PE i hver helårsbolig tilknyttet kommunalt drikkevannsnett. 
b Kommunen estimerer ca. 4,5 PE pr bruksdøgn på fritidsboligene tilknyttet kommunalt drikkevannsnett. 
c Antar gjennomsnittlig 58 hyttedøgn pr år [45]. 
d Antar gjennomsnittlig forbruk 140 l/døgn pr beboer/bruksdøgn, både for helårsboliger og fritidsboliger [52]. 

Ledningsnettet tilknyttet vannverket er totalt sett relativt ungt, så en så høy ILI er i utgangspunktet ikke å 

forvente. Kommunen opplever at forklaringen kan være at mange av de store mengdene sjøledninger som ble 

lagt på 2000-tallet har problemer grunnet dårlig utførelse. Spesielt er det mye problemer med frost. Det 

oppleves også at det er mest problemer med de private stikkledningene. I 2018 var bl.a. ca. 70% av alle 

registrerte lekkasjer på private stikkledninger. Det har derfor vært et fokus siste årene på å installere 

vannmålere på sentrale forsyningspunkter på ledningsnettet, gjerne større stikk som forgreiner seg til å forsyne 

flere abonnenter. Det har også vært gjennomført vurderinger rundt innføring av smarte vannmålere hos alle 

abonnenter, men dette ble vurdert som lite kostnadseffektivt i denne omgang. 
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Kragerø kommune bør skaffe en oversikt over manglende registrerte tilknytninger, gratisavtaler og 

svømmebasseng for å få bedre kontroll på vannforbruk og lekkasjer i kommunen. I dette arbeidet vil det være 

nødvendig å fortsette arbeidet med å etablere vannmålersoner for å få en oversikt over hvilke områder som 

bør utbedres. Kunnskap om hvor lekkasjene er bør også være en viktig faktor i prioriteringen av hvilke 

ledninger som fornyes. 

Hovedstrategier:  

¶ Bedrive fortsatt aktivt lekkasjesøk. 

¶ Installere flere vannmålere på sentrale forsyningspunkter på ledningsnettet. 

¶ Insentivere til fornying av private stikkledninger samtidig som kommunal hovedledning fornyes. 

¶ Sikre god oppfølging og kontroll av nyanlegg for å unngå dårlig utførelse og nye lekkasjer. 

¶ Kartlegge evt. manglende registrerte tilknytninger, gratisavtaler og svømmebasseng for å få bedre 

kontroll på vannforbruk og lekkasjer i vannverket. 

¶ Lekkasjeandelen skal baseres på bærekraftig lekkasjeandel (NV rapport 239 [53]). 

 Sikre sårbare abonnenter  

I drikkevannsforskriften §3 [1] defineres sårbare abonnenter som en: 

«abonnent som kjennetegnes ved stor risiko for sykdom eller andre alvorlige konsekvenser dersom det ikke 

leveres tilstrekkelige mengder helsemessig trygt drikkevann.» 

Det vil si at kommunen må ha god oversikt over disse abonnentene og må ha rutiner for å varsle disse dersom 

det skulle være utfordringer med vannforsyningen. 

Aktuelle kommunale institusjoner i Kragerø kommune vil bl.a. være: 

¶ Sykehjem 

¶ Legekontor 

¶ Barnehager 

¶ Skoler 

¶ Sykehus  

Privat industri og næringsdrivende med behov for rent vann er i utgangspunktet ikke omfattet under 

definisjonen, og er ansvarlige for egen risiko og beredskap. Kommunen bør likevel etterstrebe opprettholdelse 

av god dialog med slike aktører for å informere om kommunens begrensede plikter ovenfor disse abonnentene 

ved bortfall eller forurensning av drikkevann. 
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Kommunen har en liste over sårbare abonnenter i kommunen, dog ikke oppdatert på en stund. Det er heller 

ikke gjort noen vurderinger rundt hvorvidt hver av disse er tilstrekkelig ivaretatt. Eksisterende liste bør 

oppdateres, og en mindre ROS-analyse bør utføres der alle aktuelle sårbare abonnenter gjennomgås, og det 

vurderes om sannsynlighet for og konsekvens av tap av rentvannforsyning er tilstrekkelig lav. 

Risikoreduserende tiltak kan f.eks. være etablering av tosidig forsyning, utskifting av dårlige ledninger, god 

beredskap gjennom nødvannsplan, reservevannforsyning, osv. 

Hovedstrategier:  

¶ Ha en oppdatert oversikt over sårbare abonnenter og gjennomføre tiltak nødvendige for å ivareta 

tilstrekkelig risiko mtp. vannforsyning, samt gode varslingsrutiner i beredskapsplanen.  

¶ Opprettholde god dialog med aktuelle abonnenter for forventningsstyring ifm. nødvendig 

beredskap og kommunens plikter ved bortfall eller forurensning av drikkevann. 

¶ Prioritere rehabilitering av ledningsnettet fram til sårbare abonnenter samt kritiske ledninger 

 

 

 Fornyelse sbehov   

Fornyelse/rehabilitering av eksisterende vannledninger i dårlig stand er et arbeid som må pågå kontinuerlig. 

Nasjonale mål for vann og helse har en målsetning om at den årlige fornyelsestakten nasjonalt skal være 1,2% 

innen år 2033 [9]. Fra kommune til kommune er det imidlertid store variasjoner mellom hvilken takt som er 

riktig å ligge på, med vanligvis høyere anbefalt takt for byer med gammelt nett, og lavere takt for kommuner 

som Kragerø med mye ungt nett. 

Kommunen ønsker å etterstrebe forskjellige fornyelsestakter for hhv. ledningsnett i sjø og på land. 

A) Land 

For å estimere nødvendig fornyelsesbehov for drikkevannsnettet på land er en levetidsanalyse utført. Analysen 

er utført med det åpent tilgjengelige SOVAL-verktøyet, utviklet gjennom forskningsprosjektet «B for VA-nett». 

Det henvises til Vedlegg 2 ï Diagnosenotat, samt SOVALs veileder [54] for informasjon rundt hvordan 

verktøyet fungerer, samt alle forutsetninger som ble lagt til grunn for analysen (det bemerkes bl.a. at analysen 

ble justert med randomiserte «falske» leggeår for å forsøke å hensynta alle ledninger med ukjent leggeår). 

Toleransegrenser for mål V10 ytelsesindikator Y1 ble fastsatt basert på det anbefalte fornyelsesbehovet som 

resulterte fra kjøring av verktøyet med data fra Kragerøs kommunale drikkevannsnett. 

Figur 27 viser resultatet av analysen, med estimert nødvendige fornyelsesrater for drikkevannsnett på land de 

neste 50 årene, ved hhv. pessimistisk, forventet og optimistisk scenario. Følgende resultater leses av grafen: 
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- Fornyelsesbehov i 2026 ligger på 0,34%. 

- Fornyelsesbehov i 2036 ligger på 0,41%, altså er trenden svakt økende gjennom perioden. 

- Gjennomsnittlig fornyelsesbehov ved forventet scenario ligger for perioden på 0,38%. Kriterium for 

Bra måloppnåelse ble satt til dette tallet. 

- Gjennomsnittlig fornyelsesbehov ved optimistisk scenario ligger for perioden på 0,30%. Kriterium for 

Middels måloppnåelse ble satt til dette tallet. 

 

Figur 27: Estimerte nødvendige fornyelsesrater for kommunens drikkevannsnett på land for de neste 50 årene ved 
Pessimistisk, Forventet og Optimistisk scenario. 

Kommunen har de siste årene ï iht. forrige rullering av hovedplanen ï etterstrebet en årlig fornyelsestakt på 

1,5% for drikkevannsledninger på land. Faktisk oppnådd takt har i gjennomsnitt vært det dobbelte av dette 

målet, nemlig 3%. Dette vurderes som en unødvendig høy takt, begrunnet etter resultatene fra 

levetidsanalysen beskrevet over. Denne analysen fastsetter at kommunen i teorien kan legge seg så lavt som 

0,3 ï 0,38% for fornyelsestakt for drikkevannsledningene på land. Imidlertid har kommunen fremdeles en høy 

lekkasjegrad, og de siste årenes høye fornyelsestakt har bidratt til å redusere dette tallet kraftig. For den 

kommende planperioden legges det derfor en strategi om å redusere fornyelsestakten ned til 1%, med 

mulighet for justering av denne takten høyere eller lavere avhengig av hvordan lekkasjegraden og 

bruddfrekvensen utvikler seg de neste årene. 

B) Sjø 

Sjøledningene i kommunen er generelt relativt unge, og bør i utgangspunktet ikke ha et vesentlig 

fornyelsesbehov. Imidlertid erfarer kommunen at det er gjort mye feil og mindre godt arbeid ved leggingen av 
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disse ledningene, og det ble derfor avgjort ved forrige rullering av hovedplanen å fastsette et mål for fornying 

av drikkevannsledninger i sjø til gjennomsnittlig 1 km årlig. Dette målet videreføres i denne rulleringen. 

I perioden 2021-2023 ble det totalt rehabilitert 4,4 km med sjøledninger, noe som tilsvarer 1,47 km per år. 

Hovedstrategier:  

¶ Etterstrebe årlig fornyelsestakt for drikkevannsledninger på land på 1%. 

¶ Aktivt benytte trender i lokale data på lekkasjegrad, bruddstatistikk og nedlagte ledninger til å evt. 

justere overstående fornyelsestakt gjennom perioden. Disse dataene bør også brukes til å 

generere egne lokale levetidskurver og kjøre nye levetidsanalyser. 

¶ Legge til rette for fornyelse av private stikkledninger samtidig som de kommunale ledningene blir 

rehabilitert. 

¶ Etterstrebe gjennomsnittlig årlig fornyelsestakt av drikkevannsledninger i sjø på 1 km. 

 

 Prioritering av saneringsprosjekter  

Ved utarbeiding av saneringsplan og prioritering av ledninger som skal saneres først bør kriteriene sammenstilt 

i flytskjemaet på Figur 28 legges til grunn. Ledninger med forventet stort saneringsbehov prioriteres først. 

Kriteriene er fastsatt basert på litteraturstudie av utviklingen av ledningsmaterialer i Norge, med nasjonale 

erfaringer for ledningene mtp. brudd og lekkasjer. 

4.3.7.1 Grått støpejern 

Grå støpejernsledninger er sprø og svært utsatt for brudd. Hovedsakelig er brudd som forekommer i grå 

støpejernsledninger tverrbrudd, med lekkasjemengder 4 ï 6 ganger lavere enn langbrudd [55]. Typisk kan det 

forventes bruddmengder på 15-20 l/s ved tverrbrudd i en DN150-ledning. Faren for trykkløst nett er derfor 

mindre ved brudd på grå støpejernsledninger. 

Ledningene er også lite beskyttet mot korrosjon, men har derimot som regel svært tykke vegger. Likevel er de 

utsatt for gjennomtæring og lekkasjer, men i mindre grad en duktile støpejernsrør fra før 1974 [56]. 
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Figur 28: Flytskjema for fastsettelse av saneringsbehov for drikkevannsledninger i Kragerø kommune, basert på 
generelle nasjonale betraktninger. 
Om en ledning er kritisk eller ikke, fastsettes for denne hovedplanen manuelt og overordnet. Hovedsakelig er det 
ledninger som er eneste forsyningsvei til et større område, samt ledninger som medfører trykkløst nett over store 
områder ved brudd som inkluderes i denne definisjonen. 

4.3.7.2 Duktilt støpejern 

Duktile støpejernsledninger er seige og har svært sjeldent brudd. Derimot er ubeskyttede ledninger utsatt for 

lekkasje, som forekommer gjennom korrosjonshull2. Ledningene har videre tynnere vegger en grå 

støpejernsrør, så korrosjonen har kortere vei å «grave seg» gjennom. Ledningene er mest utsatt i marine 

grunnforhold eller vekslende grunnforhold [56] [5]. I bedre grunnforhold som bl.a. elveavsetninger, med ledning 

plassert over grunnvannstand, kan ledningene holde seg helt fine selv uten korrosjonsbeskyttelse. 

Duktile støpejernsledninger kom til Norge i ca. 1960. Ledninger lagt på 60-tallet ble lagt uten 

korrosjonsbeskyttelse, så disse er svært utsatte for gjennomtæring fra korrosjon. 

 
2 Korrosjon «graver» hull gjennom røret og medfører lekkasjer som øker mer gradvis og ikke så lett oppdages som store 

plutselige brudd. 
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En gang på 70-tallet skjedde overgangen til at nye duktile støpejernsledninger ble produsert med 

korrosjonsbeskyttelse, av varierende kvalitet. Det er usikkert akkurat når dette skjedde. Halvard Ødegaard 

skriver at dette skjedde på starten av 70-tallet [5]. Imidlertid meldes det i en LTP-rapport laget av SINTEF v/ 

Stian Bruaset for Bærum kommune at «Trondheim kommune opplyser at duktile støpejernsledninger lagt i 

perioden 1964-1975 er ubeskyttede ledninger.» Det velges å bruke det mest konservative estimatet av de to, 

altså Trondheims utsagn om at de duktile støpejernsledningene var ubeskyttede helt frem til 1975. 

Fra starten av 90-tallet ble korrosjonsbeskyttelsen forbedret ytterligere. [56] [5] 

4.3.7.3 PVC 

Trykkledninger i PVC hadde frem til starten av 80-tallet lav bruddseighet, og er utsatt for sprøbrudd. Disse 

bruddene forekommer som regel i form av langbrudd, dvs. brudd som strekker seg langsetter hele 

rørsegmentet (ofte 6m). Slike brudd medfører store lekkasjemengder (typ 70-80 l/s for en DN160-ledning) med 

følgende trykkløst nett over store områder [55] [57]. Brudd i disse PVC-ledningene er altså langt verre enn 

brudd i grå støpejernsledninger, men forekommer til gjengjeld langt sjeldnere (typ. 5-10 ganger så sjeldent). 

Fra 80-tallet ble produksjonsprosessen forbedret, slik at trykkledninger av PVC fra senere år er mindre utsatt 

for brudd. [55] 

Både 1. og 2. generasjons PVC-ledninger har generelt lite lekkasjer. 

4.3.7.4 PE 

PE63-ledninger ble tatt i bruk i Norge på starten av 60-tallet, og var de første PEH-rørene (PE av høy densitet). 

Et forsøk utført i Frankfurt på en slik PE-ledning lagt i 1961, og gravd opp i 2002, viste at ledningen ville ha en 

ytterligere levetid på ca. 27 år, altså til sammen 68 år. Kjemisk brudd var dimensjonerende, ikke sprøbrudd. 

[55] Slike brudd medfører, som med PVC-ledninger, ofte langbrudd (tidlige PE-ledninger ble lagt i skjøt som 

PVC-ledninger, ikke sveiset). Brudd i disse skjer omtrent så ofte som i <1982 PVC-ledninger. 

PE80 ble tatt i bruk rundt ca. 1975, og er sterkere med forventet lengre levetid enn PE63-ledningene. [55] 

PE100 ble tatt i bruk rundt ca. 1990, og er sterkere med forventet lengre levetid enn PE80-ledningene. Det 

forventes at disse ledningene (ved riktig håndtering) vil oppnå en levetid på minst 100 år. [55] 
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4.4 Tiltak for vannforsyningssystemet  

Investeringstiltak : 

Vannforsyning  

V4: Etablere reservevannforsyning  etter krav fra Mattilsynet  

Etablering av reservevannforsyning med Farsjø som reservevannkilde.  

Bakgrunn 

I Kragerø kommunes hovedplan for VA for perioden 2021 til 2031 er det satt mål at reservevannforsyning skal 

være etablert i løpet av planperioden. Bakgrunnen for dette er et pålegg fra Mattilsynet fra 2019 om å etablere 

en tilfredsstillende reservevannforsyning for å oppfylle kravene til leveringssikkerhet i drikkevannsforskriften 

Status 

Kommunen har vedtatt at Farsjø skal være kommunens fremtidige reservevannkilde, og i den forbindelse har 

kommunen v/ VAR startet opp med arbeid knyttet til videre utredning i planlegging av fremtidig 

vannbehandlingsanlegg og ny trase for VA frem til eksisterende ledningsnett. Innledningsvis starter prosjektet 

opp med oppgaver som må kartlegges for at fremtidig tomt til vannbehandlingsanlegg skal kunne reguleres til 

det formålet, samt kartlegging av va-trase og aktuell tomt for nytt høydebasseng. Det gjennomføres også 

risikobasert prøvetaking i Farsjø for å kunne ha et godt nok grunnlag til detaljprosjektering av 

vannbehandlingsanlegget. 

Av pågående hovedaktiviteter nevnes følgende 

¶ Risikobasert prøvetaking (kartlegging) for fastsetting av dimensjonerende råvannskvalitet 

¶ Utredning av tomter og trase for overføringsledninger for lokalisering av vannbehandlingsanlegg og 

høydebasseng 

¶ Grunn og miljøundersøkelser på aktuelle tomter, rørledningstrasé og omkring drikkevannskilden 

Planlagt fremdrift med nøkkelaktiviteter frem mot etablering av reservevannforsyning er vist under  
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V3: Utvide råvannsbasseng og etablere nytt rentvannsbasseng  

I Grøtvann vannbehandlingsanlegg ligger råvannsbassenget og rentvannsbassenget ved siden av hverandre 

og det er utfordringer med utettheter. Det er derfor ønskelig å gjøre om dagens rentvannsbasseng til 

råvannsbasseng og etablere nytt rentvannsbasseng. Gjennomføring av dette tiltaket er avhengig av at T-V4: 

Etablering av reservevannforsyning er gjennomført. Tiltaket er et ENØK-prosjekt.  

V5: Nytt høydebasseng Grøtvann  

Grøtvann høydebasseng er gammelt og erfaringer viser at kapasiteten i høydebassenget er begrenset til 5-7 

timer når Mian ikke er i drift.  Mian kan heller ikke forsyne alle vannsonene i kommunen. For gjennomføring av 

dette tiltaket er det em fordel om tiltak T-V4: Etablering av reservevannforsyning er gjennomført.  

V6: Teknisk oppgradering av trykkøkningstasjoner  

Det er behov for å utbedre gamle stasjoner med diverse teknisk utstyr (tavler, vannmålere etc.). Det settes av 

en årlig sum til oppgradering. Kommunen har begynt arbeidet med oppgraderingen av trykkøkningsstasjoner,  

V7: Investeringsbehov bassengreserver  

Foruten Grøtvann HB er Mian HB det største og viktigste høydebassenget for Kragerø kommune. Samtidig er 

dette et basseng i råsprengt fjell, som ikke anbefales etablert lenger av Mattilsynet. Mian HB kan forsyne Sone 

3 -9 med vann per dags dato, men det planlegges også ringforbindelse til Sone 2 neste år. Mian HB er det 

mest sentrale høydebassenget i kommunen, men også det høydebassenget som gir størst usikkerhet og 

utfordringer med dagens situasjon. Det vil være nødvendig å etablere et nytt høydebasseng på Mian i 

planperioden for å kunne sikre trygt drikkevann til kommunens abonnenter. Det er allerede gjort klart for et nytt 

frittstående høydebasseng i området ved tidligere arbeider i området.  

V15: Utføre sikringsrisikoanalyse  samt sikring av anlegg  

Det bør gjennomføres en sikringsrisikoanalyse for å kartlegge hvilke sikringstiltak som bør etableres ved 

kommunens høydebasseng og vannbehandlingsanlegg. Dette vil gi en helhetlig tilnærming som omfatter 

identifisering av fysiske, elektroniske og administrative tiltak. Gjennomføring av sikring av anleggene basert 

på denne kartleggingen. 
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Ledningsanlegg vann  

V8: Etablere  flere  vannmålesoner  

Kragerø har høy lekkasje på ledningsnettet. De siste årene er det allerede blitt etablert flere vannmålersoner, 

men dette arbeidet bør videreføres i neste planperiode for å få bedre oversikt og for å lettere kunne lokalisere 

lekkasjer.  

 

V10: Utrede brannvannskapasiteten og utarbeide en brannvannsplan  

Det norske regelverket setter krav til at norske kommuner kartlegger behovet for slokkevann og hvordan 

behovet kan dekkes fra ulike kilder. En plan for brannvann vil dermed bidra til å kartlegge hvor mye vann som 

kan tas ut fra ledningsnettet, vurdere det reelle behovet for slokkevann, samt hvordan manglende vann kan 

skaffes fra andre kilder. For eksisterende områder i kommunen skal det ved hjelp av hydrauliske nettmodeller 

og testtappinger bestemmes kapasiteten for brannvann. Det skal settes opp en handlingsplan for hvordan 

områder med dårlig brannvannsdekning skal håndteres i samråd med brannvesenet.  

I forbindelse med dette arbeidet bør det også utføres omfattende trykktester over hele kommunen, dette for å 

kalibrere nettmodellen til å bli mer riktig. Dagens nettmodell som brukt til å hente ut resultater for 

hovedplanarbeidet er basert på antatte verdier for ledningsnettets ruhet og friksjonstap, og disse antakelsene 

bør testes og evt. justeres. 

V12: Årlig fornying ledningsnett på land, 1% 

Basert på resultatene fra LTP-analysen samt en vurdering av kommunens driftserfaring av ledningsnettet, 

anbefales det at rehabiliteringstakten for ledningsnettet på land bør være på 1 % årlig. LTP-analysen ga i 

utgangspunktet en lavere fornyelsestakt, men pga den store lekkasjeandelen i kommunen, anbefales det ikke 

en så stor reduksjon i fornyelsestakten. Ved neste rullering av planen, bør det sees på utviklingen i 

lekkasjeandelen og gjøres en vurdering om fornyelsestakten kan senkes ytterligere.  

V13: Årlig fornying sjøledninger vann, 1000 m  

 Sjøledningene bør fornyes med 1000 m årlig.  

V14: Etablere ringsystemer  

For å sikre forsyningen ved for eksempel ledningsbrudd bør det etableres ringsystemer. Borteid-Skarbo-Helle 

og Fossingveien er to prosjekter som bør gjennomføres for å sikre vannforsyningen.  
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V15: Tiltak sjøledninger iht. rapport «Vurdering ledningsnett skjærgården»  

Rapporten er under utarbeidelse, men vil konkludere med flere tiltak som bør inkluderes i hovedplanens 

tiltaksliste. Da rapporten ikke er ferdigstilt per i dag, holdes det av plass og midler til en sekkepost for tiltak fra 

denne rapporten. Kostnader og periode for gjennomføring må vurderes på nytt når de konkrete tiltakene 

foreligger.   

 

Driftstiltak:  

G2.1: Kartlegge sårbare abonnenter i kommunen som ikke er tilstrekkelig ivaretatt gjennom 

individuelle ROS -vurderinger  

Kommunen har i dag mangelfull oversikt over hvilke sårbare abonnenter de vurderer som tilstrekkelig ivaretatt. 

Det bør utføres en mindre ROS-analyse der alle aktuelle sårbare abonnenter gjennomgås, og det vurderes 

om sannsynlighet for- og konsekvens av tap av drikkevannsforsyning er tilstrekkelig lav. 

G4: Kartlegging av manglende registrerte tilknytninger, gratisavtaler og svømmebasseng.  

Tiltaket er nødvendig for å få en realistisk oversikt over vannforbruk og lekkasje i kommunen. Tiltaket 

innebærer å skaffe bedre oversikt over vannabonnenter og gratisavtaler om vannleveranse. Viktig tiltak for å 

gi bedre grunnlag for gebyr og øvrige tiltak i vannforsyningen. Utredningen antas å svare seg ift. inntekter på 

lang sikt. 

G8: Inngå dialog med sårbar industri/næringsliv om beredskap og kommunens ansvar ved bortfall av 

vannforsyning  

Det kan være mange abonnenter som ikke er klar over hvilke rettigheter og ansvar de har ved et bortfall av 

vannforsyningen. Drikkevannsforskriften [1] fastsetter at vannverket har ansvar for å levere nødvann til sine 

abonnenter, der nødvann er vann til drikke, matlaging og personlig hygiene. Vann til industriell produksjon ol. 

har bedriftene selv ansvar for å skaffe ved tap av kommunal vannforsyning. God dialog mot næringsliv og 

industri i kommunen for å tydeliggjøre deres rettigheter og ansvar ved bortfall av vann er derfor viktig å inngå. 

G9: Utarbeide rutiner og plan for nødvannforsyning  

Det er i kommunens ROS-analyse for drikkevannsforsyningen funnet at kommunen mangler en plan for 

nødvannforsyning. Dette er påkrevd i drikkevannsforskriften §9 [1], og må etableres. Kommunen har nylig hatt 

en gjennomgang av nødvannsutstyret de har tilgjengelig, og konkludert med at dette er tilstrekkelig. Videre ble 

det besluttet at rutinene og beredskapsplanen for distribuering av nødvann er mangelfull, og dermed må 

etableres. 
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G16: Utføre sjekk av tilstanden til brannventilene, samt utarbeide rutiner for dette  

Totalt er det registrert 579 brannkummer på forsyningsnettet, men kommunen kjenner hverken til hvor mange 

av disse som er dårlig drenerte eller har sikring. Det er dermed behov for å kartlegge dagens brannventiler 

samt statusvurdering av tilstanden. Grenland Brann og Redning utfører kumtjeneste for Kragerø kommune på 

alle brannkummene i kommunen. Dette arbeidet ble digitalisert i 2023 og Kragerø kommune må systematisere 

kartleggingen fra dette. Kartleggingen bør resultere i en prioritert liste over kummer hvor det må monteres 

brannventilsikring.  

G17: Kartlegge og registrere abonnenter med krav til tilbakeslagssikring, samt pålegge installasjon 

hos abonnenter som mangler dette  

Risikoabonnenter uten tilbakeslagssikring skal kartlegges og pålegg om installasjon av dette skal sendes ut til 

aktuelle abonnenter (iht. Drikkevannsforskriften).  

G18: Utføre analyse for bærekraftig lekkasjetap iht. Norsk Vann rapport 239  

Målverdi og toleransegrenser for Mål V6 (kap 4.3.4 og Vedlegg 2) er midlertidig bestemt ved hjelp av en enkel 

empirisk formel utviklet av IWA som tar hensyn til lengde drikkevannsnett, stikkledninger og driftstrykk for å 

estimere et uunngåelig lekkasjetap for vannverket. Målverdien og toleransegrensene bør justeres gjennom 

utførelse av en lekkasjeanalyse iht. Norsk Vann rapport 239 [53]. En slik analyse gjør en mer omfattende 

vurdering av faktorer som marginalkostnad for vanntap, kostnader for akutte reparasjoner, ekstra 

personellkostnader og kostnader til nytt måleutstyr, diverse samfunnskostnader, osv. for å komme frem til et 

bærekraftig lekkasjetap. Målverdi bør så oppdateres til dette bærekraftige lekkasjetapet. 

G22: Kalibrere lokale levetidskurver for drikkevannsnettet og beregne ny nødvendig fornyelsestakt  

Målverdi for Mål V10 ytelsesindikator Y1 er estimert ved bruk av generelle nasjonale levetidskurver, og tar ikke 

hensyn til evt. unike egenskaper til Kragerøs drikkevannsnett på land. Bl.a. erfarer kommunen at det er en del 

problemer også på unge ledninger grunnet dårlig utførelse, som kan bety at levetiden til denne 

ledningsgruppen i realiteten er kortere enn hva de nasjonale kurvene tilsier. Egne lokale levetidskurver bør 

derfor kalibreres når det foreligger nok data, og ny fornyelsestakt bør kalkuleres. 

For å kunne kalibrere egne kurver bør minst følgende data foreligge i kommunens database: 

- Endelig levetid for en god del nedlagte ledninger i hver enkelt ledningsgruppe (når ble ledningen lagt 

og når ble den nedlagt). 

- Oppdatert bruddstatistikk for alle ledningsgrupper minst siste 5 årene. 

- Individuelle fornyelsestakter for alle ledningsgrupper minst siste 5 årene. 
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5 Avløpssystemet og vannmiljø  

5.1 Beskrivelse av dagens avløpssystem  

 Avløps anlegg   

Kragerø kommune består i dag av 9 avløpssoner og 5 kommunale renseanlegg. Tallene i Tabell 24 er hentet 

fra skisseprosjektet Kragerø sentralrenseanlegg [49]. 

Tabell 24 Oversikt over avløpsrenseanlegg i Kragerø kommune 

Sone 
 

Renseanlegg  
 

Byggeår / 
rehabilitering  

 
Type anlegg  

 
Dimensjonert  

for  

Dagens tilknytning 
basert på KOF  

Pe Pe 

1 
 

Kil 
 

 
2019 

Biologisk / kjemisk 
 

3500 
2094 

2 
 

Helle 
 

 
1976 / 1980 

Mekanisk / kjemisk 
 

2000 
1652 

3  
Kragerø  

 

 
1991  Mekanisk / kjemisk 

 
12 000 7650 4 

5 

6 
 

Kirkesund 
 

 
2010 

Naturbasert 
 

4000 
443 

7  
Stabbestad 

  

 
2007 Mekanisk / kjemisk 

 
1800 502 8 

9 
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Figur 29: Oversiktskart over avløpsrenseanlegg i kommunen. 

I skisseprosjektet utarbeidet av Sweco Norge AS våren 2020 ble statusen for hvert av de kommunale 

renseanleggene i Kragerø gjennomgått. Skisseprosjektet innebar å se på mulighetene for et 

sentralrenseanlegg i Kragerø kommune. Avløpssonene i Figur 30 samsvarer med avløpssonene i 

skisseprosjektet.  
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Figur 30 Avløpssoner i Kragerø kommune 
 

 Ledningsanlegg avløp  

Kragerø kommune har i dag registrert totalt 74,6 km overvannsledninger i drift i sin kartdatabase. Blant disse 

er det 0,4 km med pumpeledninger, mens resterende 74,2 km med nett er selvfallsledninger. Av den samlede 

mengden overvannsledninger er totalt 47,2 km kommunale, 14,7 km er private ledninger, mens ca. 12,3 km 

overvannsledninger har annen/ukjent eier (hovedsakelig langsetter fylkesveien). 

Kragerø kommune har i dag registrert totalt 551,8 km avløpsledninger i drift i sin kartdatabase. Av disse er 4,2 

km fellesavløpsledninger. Blant de rene spillvannsledningene er det 393,2 km med pumpeledninger, mens 

resterende 154,4 km med nett er selvfallsledninger. Av den samlede mengden avløpsledninger er totalt 227,0 

km private ledninger, mens ca. 2,3 km avløpsledninger har annen/ukjent eier. Ca. 351,1 km av 

avløpsledningene er kommunalt eid, med ca. 105,4 km (33%) av disse lagt på land, mens 213,0 km (67%) av 

de kommunale avløpsledningene ligger i sjø. Ledningsnettet er svært ungt, med over 70% bygd ut etter år 

2000 (hovedsakelig PE-ledninger). 

Det er 77 avløpspumpestasjoner på ledningsnettet for avløp. En stor andel av disse er på ledningsnettet i 

Skjærgården og er av nyere dato. 
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Diagrammene nedenfor oppsummerer fordelingen i anleggsår, materialtype og dimensjon for det kommunale 

avløpsnettet. Opplysningene er hentet fra Kragerø kommunes ledningskartverk. 

 

Figur 31: Fordeling av tidsperioder kommunale avløpsledninger ble lagt, med antall km hver av disse postene utgjør. 
Diagram er basert på Sosi-fil fra 2025-04-27. 

 

Figur 32: Fordeling ledningsmateriale på kommunens avløpsnett, med antall km hver av disse postene utgjør. Diagram er 
basert på Sosi-fil fra 2025-04-27. 
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Figur 33: Oversikt over hvilke ledningsmaterialer som er brukt i ulike tidsperioder for kommunens avløpsnett. Diagram er 
basert på Sosi-fil fra 2025-04-27. 

Figur 34: Fordeling ledningsdimensjoner på kommunens avløpsnett, med antall km hver av disse postene utgjør. 
Diagram er basert på Sosi-fil fra 2025-04-27. 
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5.1.2.1 Pumpestasjoner  

Tabellen nedenfor gir en oversikt over antall pumpestasjoner i hver avløpssone.  

Tabell 25 Oversikt over pumpestasjoner i Kragerø kommune 

Pumpestasjoner  

Sone Antall pumpestasjoner  

Sone 1 Sannidal 4 stk. 

Sone 2 Helle 5 stk. 

Sone 3 Skjærgården øst 10 stk. 

Sone 4 Kalstad 12 stk.  

Sone 5 Kragerø sentrum 22 stk.  

Sone 6 Skjærgården sør 8 stk.  

Sone 7 Portør 10 stk. 

Sone 8 Stabbestad 3 stk. 

Sone 9 Kjølebrønn 3 stk.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
  
Oppdragsnr.:  52503046   Dokumentnr.:  01   Versjon: J02 

  

  |  Side 112 av 146 x:\nor\oppdrag\porsgrunn\525\03\52503046\result\hovedplan\hovedplan kragerø vann og avløp 071125.docx 

 

5.2 Mål og status  for avløp og vannmiljø  

Avløpsanleggene i Kragerø skal være funksjonssikre, slik at det ved påregnelige driftsforhold ikke oppstår 

skadelige oversvømmelser, lokal forurensning eller andre miljøulemper. Dette gjelder både kommunale og 

private avløpsanlegg.  

 Ledningsnettets funksjon skal opprettholdes på et bærekraftig nivå, og skal ikke 
føre til skade eller ulempe  

Reduksjon av fremmedvann er viktig både for å frigi kapasitet på avløpsnettet, redusere rensekostnadene for 

renseanlegget og utslipp fra avløpssystemet. Reduksjon av fremmedvann er derfor i tråd med bærekraftmål 

om å sikre kvaliteten på vannressursene og hindre forurensning, ta vare på økosystemer samt skape et trygt 

og robust lokalsamfunn. Reduksjon av fremmedvann er også i tråd med økonomiske bærekraftmål om å 

utnytte ressurser bedre ved å arbeide med effektivisering og forvaltning. Det er også utarbeidet et delmål i 

Norsk Vanns Nasjonale bærekraftstrategier om reduksjon av fremmedvann (både i strategi fra 2017 [40] og 

2022 [58]). 

Store fremmedvannsmengder i avløpsnettet resulterer også i et økt energiforbruk og strømkostnader ved 

kommunens pumpestasjoner. I Norsk Vanns nasjonale bærekraftstrategi fra 2017 [40] er følgende mål listet: 

«Vannbransjen skal innen 2030 minst halvere sitt energiforbruk basert på 2014-nivået, gjennom 

energieffektivisering og energiproduksjon». Reduksjon i fremmedvann vil være et steg i riktig retning for å nå 

dette målet.  

Kjelleroversvømmelser innebærer mye ubehag og ekstra arbeid. Den økonomiske erstatningen man eventuelt 

får fra forsikringsselskapet eller fra kommunen kan aldri veie opp for de ulemper og skader abonnenten har 

hatt. Hyppige kjelleroversvømmelser har også store negative konsekvenser for omdømmet. For at innbyggere 

og næringsliv skal være stolte av Kragerø, skape attraktive og gode bo- og næringsmiljø og bidra til god 

livskvalitet gjennom kommunale tjenester er det essensielt å holde kjelleroversvømmelser forårsaket av 

tilbakeslag i avløpssystemet på et minimum. 

 Mål / Ytelsesindikator Målverdi 
Oppnådd 

verdi 
Diagnose Prognose 

A1 
Reduksjon av fremmedvannsandelen 

Y1 
ὊὶὩάάὩὨὺὥὲὲίάὩὲὨὩ ὴὶȢὯά 
ίὩὰὺὪὥὰὰίὲὩὸὸ 

 

<0,2 
ᶻ

 

Kil 
  

Helle 
  

Kragerø 
  

Kirkesund 
  

Stabbestad 
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A2 Bærekraftig energiforbruk for avløpstransport 

Y1 
ὉὲὩὶὫὭὪέὶὦὶόὯ ὴâ ὴόάὴὩίὸὥίὮέὲὩὶ ὯὡὬ

ὃὲὸὥὰὰ ὴὩὶίέὲὩὶ ὸὭὰὯὲώὸὸὩὸ
 

<47 kWt/ 
innbygger 

97 kWt/ 
innbygger   

A3 Fornyelsestakten på avløpsnettet skal ligge på et nivå tilpasset nettets nåværende tilstand 

Y1 

Rehabilitering av ledningsnett på land: 
 

ὃὲὸὥὰὰ άὩὸὩὶ ὪέὶὲώὩὸ ὴὩὶ âὶ

ὃὲὸὥὰὰ άὩὸὩὶ ὰὩὨὲὭὲὫίὲὩὸὸ
Ϸ  

>0,48 % 1,9 % 
  

Y2 

Rehabilitering av sjøledninger: 
 

ὃὲὸὥὰὰ άὩὸὩὶ ὪέὶὲώὩὸ ὴὩὶ âὶ

ὃὲὸὥὰὰ άὩὸὩὶ ὰὩὨὲὭὲὫίὲὩὸὸ
Ϸ  

1 km 1,19 km 
  

A4 
Reduksjon av tilstoppinger 

Y1 
ὃὲὸὥὰὰ ὸὭὰίὸέὴὴὭὲὫὩὶ ὴὩὶ âὶ

Ὕέὸὥὰ ὰὩὲὫὨὩ ὥὺὰĜὴίὲὩὸὸ Ὧά
 <0,05 0,04 

  

A5 
Reduksjon av kjelleroversvømmelser (per 1000 innbyggere)  

Y1 

ὑὮὩὰὰὩὶέὺὩὶίὺĜάάὩὰίὩὶ ὴὩὶ âὶz ρπππ

ὦέὰὭὫὩὶ ὸὭὰὯὲώὸὸὩὸ
 

 

< 0,05 0,026 
  

 

 Transportsystemet for avløp skal ikke påvirke vannforekomstene negativt iht. 
krav i vannforskriften  

I Nasjonale mål for vann og helse samt i vannforskriften stilles det krav til vannkvaliteten til vannforekomster, 

samt at overløpsutslipp ikke skal påvirke drikkevannskilder, badeplasser eller andre resipienter. I henhold til § 

4 i vannforskriften skal tilstanden i overflatevann beskyttes mot forringelse, forbedres og gjenopprettes med 

sikte på at vannforekomstene skal ha minst god økologisk og god kjemisk tilstand.  

Det er også utarbeidet et delmål i Nasjonal bærekraftstrategi om at virksomheter skal overholde de til enhver 

tid gjeldende utslippskrav og slik sett bidra til å oppfylle vannforskriftens mål om god miljøtilstand.  

 Mål / Ytelsesindikator Målverdi 
Oppnådd 

verdi 
Diagnose Prognose 

A6 Alle anlegg for lokal avløpshåndtering skal ha godkjent utslippstillatelse  

Y1 

ὃὲὸὥὰὰ ὯέάάόὲὥὰὩ ὥὲὰὩὫὫ άὩὨ ὫέὨὯὮὩὲὸ 
όὸίὰὭὴὴίὸὭὰὥὸὩὰίὩ

ὃὲὸὥὰὰ ὥὲὰὩὫὫ
Ϸ  

100 % 20 % 
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Y2 

 

ὃὲὸὥὰὰ ὴὶὭὺὥὸὩ ὥὲὰὩὫὫ άὩὨ ὫέὨὯὮὩὲὸ 
όὸίὰὭὴὴίὸὭὰὥὸὩὰίὩ

ὃὲὸὥὰὰ ὥὲὰὩὫὫ
Ϸ  

100 % 35% 
  

A7 Tilknytning av spredt bebyggelse til kommunalt avløpsnett der dette gir miljømessig og kostnadsmessig fordel 

Y1 
ὃὲὸὥὰὰ ὭὲὲὦώὫὫὩὶὩ ὸὭὰὯέὦὰὩὸ ὨὩὸ 

ὯέάάόὲὥὰὩ ὲὩὸὸὩὸ Ὥ ὯέάάόὲὩὲί ὸὩὸὸὦὩὦώὫὫὩὰίὩὶ

ὃὲὸὥὰὰ ὭὲὲὦώὫὫὩὶὩ Ὥ ὯέάάόὲὩὲί ὸὩὸὸὦὩὦώὫὫὩὰίὩὶ
Ϸ  Ó 98% - 

  

A8 Reduksjon av overløpsutslipp 

Y1 
Ϸ ὥὺ ὪέὶόὶὩὲίὭὲὫίὴὶέὨόὯίὮέὲὩὲ ὸὭὰὯὲώὸὸὩὸ  
 ὥὺὰĜὴίὲὩὸὸὩὸ ίὰὭὴὴὩί όὸ Ὥ ὶὩὫὲὺὥὲὲίέὺὩὶὰĜὴ 

έὫ ὲĜὨέὺὩὶὰĜὴ ὴâ ὲὩὸὸὩὸ 

< 1% 

 
 

0,86 % 
 
 

  

A9 
Alle kommunale renseanlegg skal ha rensegrad iht. nyeste regelverk 

Y1 
ὕὴὴὲâὨὨ Ὧὶὥὺ Ὥ ὪέὶόὶὩὲίὲὭὲὫίὪέὶίὯὶὭὪὸὩὲ 

 

> 90 % 
reduksjon 

RA 
Kragerø   

RA Helle 
  

RA Kil 
  

RA 
Kirkesund   

RA 
Stabbestad   

A10 Kommunale og private avløpsanlegg skal ikke påvirke vannforekomstene negativt, iht. krav i vannforskriften. 

Y1 
Økologisk og kjemisk tilstand i resipienter som 

fastsatt i vann-nett 
 

Ingen 
påvirkning 
på tilstand 

RA 
Kragerø  

 

RA Helle 
 

RA Kil 
 

RA 
Kirkesund  

RA 
Stabbestad  

A11 
Kommunale og private avløpsanlegg skal ikke påvirke den hygieniske vannkvaliteten negativt ved 
badeplasser eller andre hensynssoner 

Y1 
Hygienisk vannkvalitet etter EUs badevannsdirektiv, 

målt over et helt år. 

Vannkvalitet 
utmerket 
eller god 

Bra 
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5.3 Utfordringer og strategier  

 Renseanlegg og pumpestasjoner  

Renseanlegg  

For å ivareta tilstanden i renseanleggenes resipienter er det viktig at kravene til rensegrad i anleggenes 

utslippstillatelser overholdes. Alle kommunenes fem renseanlegg har krav om 90% reduksjon av 

fosforkonsentrasjon, per utslippstillatelser basert på kap 13 og 14 i forurensningsforskriften. 

RA Kragerø:  Anlegget fungerer bra og har oppnådd veldig gode renseresultater også med tanke på anleggets 

alder. Kommunen har tatt i bruk en alternativ styring av fellingskjemikalier, TreatSmart, som viser at 

renseeffekten er mer stabil, og doseringen av kjemikalier her blitt redusert. I 2024 oppnådde dette 

renseanlegget en rensegrad på 95,3 %. 

RA Helle:  Anlegget går generelt godt, men håndtering av mengden fremmedvann er utfordrende. Variasjonen 

i kjemikalieforbruket er fortsatt betydelig, og det er muligheter for å forbedre styringen av doseringen. Tilsynet 

med anlegget er bra, men anlegget er slitt og det er behov for fornyelse. Til tross for noen mindre 

tilfredsstillende renseresultater, oppfyller anlegget fortsatt kravene som er satt for reduksjon av fosfor og 

organisk materiale. Det er viktig at kommunen vedlikeholder anlegget slik at det kan driftes forsvarlig inntil det 

nye renseanlegget står ferdig.  

RA Kil:  Anlegget fungerer bra og leverer tilfredsstillende renseresultater. I 2024 oppnådde dette renseanlegget 

en rensegrad på 92,6 %. Det er imidlertid behov for ytterligere tiltak på ledningsnettet samt forbedring av 

styringen av fellingskjemikalier. 

RA Kirkesund:  For dette anlegget er det oppnådd gode resultater for organisk stoff, men de generelle kravene 

til rensing av totalt fosfor er ikke oppfylt. I 2024 oppnådde dette anlegget en rensegrad på 72,3 %. Overvann 

har stor påvirkning på renseeffekten til anlegget. Anlegget har imidlertid ikke gyldig utslippstillatelse, og ethvert 

utslipp fra dette anlegget er derfor ulovlig. Kommunen er i gang med å legge ned dette anlegget og overføre 

avløpsvannet til det sentrale renseanlegget når dette står ferdig.  

RA Stabbestad:  I 2024 oppnådde anlegget en rensegrad på 92,2 %, men oppfylte imidlertid ikke kravet for 

fjerning av KOF. Utløpskonsentrasjonene av tot-P i høysesongen var for høye, noe som kan skyldes for lav 

dosering av fellingskjemikalier. Styringen av fellingskjemikaliene bør dermed forbedres for å sikre 

renseeffekten alltid tilfredsstiller kravene. Renseanlegget tilfredsstiller kravene til reduksjon av totalt fosfor; 

imidlertid oppfyller det ikke de tillatte grenseverdiene for restkonsentrasjon av organisk materiale. Dette 

understreker behovet for prosessoptimalisering for å forbedre renseeffekten.  

Kragerø kommune drifter i dag fem renseanlegg fordelt på fem ulike områder i kommunen. Anleggene er 

bygget etter forskjellige standarder og driftsbetingelser, og har per i dag ulike utfordringer. Driftsmessig vil 
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færre enheter være ønskelig, og det vil derfor være fornuftig å redusere antall renseanlegg i kommunen. En 

samling av anlegg, i form av utfasing av små eksisterende anlegg vil føre til lavere driftskostnader og mer stabil 

drift. Det er derfor besluttet å etablere et sentralrenseanlegg, og kommunen er i gang med denne prosessen.  

Pumpestasjoner  

Kragerø kommune har 77 pumpestasjoner på avløpsnettet. En stor andel av pumpestasjonene betjener 

ledningsnettet i skjærgården og er av nyere dato, men det er likevel et løpende behov for tekniske 

oppgraderinger på flere av pumpestasjonene. Kragerø kommune har derfor følgende fokusområder i 

planperioden:  

¶ Pumpestasjoner med utfordringer tilknyttet innlekk av fremmedvann 

¶ Pumpestasjoner med tekniske utfordringer   

Det er i tillegg kartlagt dannelse av H2S i ledningsnettet som en følge av lange ledningsstrekk, noe som skaper 

driftsproblemer i stasjonene.  

Hovedstrategier:  

¶ Renseanleggene skal ha en standard og utforming som gir funksjonell og sikker drift, og som 

ivaretar helse, miljø og sikkerhet for driftspersonell.  

¶ Pumpestasjonene skal ha en standard og utforming som gir funksjonell og sikker drift, og som 

ivaretar helse, miljø og sikkerhet for driftspersonell.  

¶ Pumpestasjonene med vedlikeholdsbehov oppgraderes til mer effektive stasjoner med tanke på 

driftssikkerhet og kapasitet. 

¶ Ved oppgradering eller nye pumpestasjoner skal det installeres mengdemåling av pumpet avløp, 

samt overløpsregistrering. Trykkmåling av avløpsvannet gjøres for å mer effektivt detektere 

eventuelle feil på pumper og/eller ledningsnett. 

 Fornyelse sbehov  

Fornyelse/rehabilitering av eksisterende avløpsledninger i dårlig stand er et arbeid som må pågå kontinuerlig. 

Nasjonale mål for vann og helse har en målsetning om at den årlige fornyelsestakten nasjonalt skal være 1,2% 

innen år 2033 [9]. Fra kommune til kommune er det imidlertid store variasjoner mellom hvilken takt som er 

riktig å ligge på, med vanligvis høyere anbefalt takt for byer med gammelt nett, og lavere takt for kommuner 

som Kragerø med mye ungt nett. 

Kommunen ønsker å etterstrebe forskjellige fornyelsestakter for hhv. ledningsnett i sjø og på land. 
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C) Land 

For å estimere nødvendig fornyelsesbehov for avløpsnettet på land er en levetidsanalyse utført. Analysen er 

utført med det åpent tilgjengelige SOVAL-verktøyet, utviklet gjennom forskningsprosjektet «B for VA-nett». Det 

henvises til Vedlegg 2 ï Diagnosenotat, samt SOVALs veileder [54] for informasjon rundt hvordan verktøyet 

fungerer, samt alle forutsetninger som ble lagt til grunn for analysen (det bemerkes bl.a. at analysen ble justert 

med randomiserte «falske» leggeår for å forsøke å hensynta alle ledninger med ukjent leggeår). 

Toleransegrenser for mål A3 ytelsesindikator Y1 ble fastsatt basert på det anbefalte fornyelsesbehovet som 

resulterte fra kjøring av verktøyet med data fra Kragerøs kommunale avløpsnett. 

Figur 35viser resultatet av analysen, med estimert nødvendige fornyelsesrater for avløpsnettet på land de 

neste 50 årene, ved hhv. pessimistisk, forventet og optimistisk scenario. Følgende resultater leses av grafen: 

- Fornyelsesbehov i 2026 ligger på 0,47%. 

- Fornyelsesbehov i 2036 ligger på 0,48%, altså er trenden stabil gjennom perioden. 

- Gjennomsnittlig fornyelsesbehov ved forventet scenario ligger for perioden på 0,48%. Kriterium for 

Bra måloppnåelse ble satt til dette tallet. 

- Gjennomsnittlig fornyelsesbehov ved optimistisk scenario ligger for perioden på 0,39%. Kriterium for 

Middels måloppnåelse ble satt til dette tallet. 

Kommunen har de siste årene ï iht. forrige rullering av hovedplanen ï etterstrebet en årlig fornyelsestakt på 

1,5% for avløpsnettet på land. Faktisk oppnådd takt har i gjennomsnitt ligget på 1,9%. Dette vurderes som en 

unødvendig høy takt, begrunnet etter resultatene fra levetidsanalysen beskrevet over. Denne analysen 

fastsetter at kommunen i teorien kan legge seg så lavt som 0,39 ï 0,48% for fornyelsestakt for 

avløpsledningene på land. Imidlertid har kommunen fremdeles fremmedvannsproblemer i spesielt 

rensedistriktene Kil, Helle og Kragerø. For den kommende planperioden legges det derfor en strategi om å 

redusere fornyelsestakten ned til 1%, med mulighet for justering av denne takten høyere eller lavere avhengig 

av hvordan fremmedvannsinnlekket, brudd-, tilstoppings- og kjelleroversvømmelsesfrekvensen utvikler seg de 

neste årene. 
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Figur 35: Estimerte nødvendige fornyelsesrater for kommunens avløpsnett på land for de neste 50 årene ved 
Pessimistisk, Forventet og Optimistisk scenario. 

D) Sjø 

Sjøledningene i kommunen er generelt relativt unge, og bør i utgangspunktet ikke ha et vesentlig 

fornyelsesbehov. Imidlertid erfarer kommunen at det er gjort mye feil og mindre godt arbeid ved leggingen av 

disse ledningene, og det ble derfor avgjort ved forrige rullering av hovedplanen å fastsette et mål for fornying 

av avløpsledninger i sjø til gjennomsnittlig 1 km årlig. Dette målet videreføres i denne rulleringen. 

I perioden 2021-2024 ble det totalt rehabilitert 4,76 km avløpsnett i sjø, noe som tilsvarer 1,19 km per år. 

Hovedstrategier:  

¶ Etterstrebe årlig fornyelsestakt for avløpsledninger på land på 1%. 

¶ Aktivt benytte trender i lokale data på fremmedvannsmengder, hendelsesstatistikk og nedlagte 

ledninger til å evt. justere overstående fornyelsestakt gjennom perioden. Disse dataene bør også 

brukes til å generere egne lokale levetidskurver og kjøre nye levetidsanalyser. 

¶ Legge til rette for fornyelse av private stikkledninger samtidig som de kommunale ledningene blir 

rehabilitert. 

¶ Etterstrebe gjennomsnittlig årlig fornyelsestakt av avløpsledninger i sjø på 1 km. 

¶ Prioritering av saneringsprosjekter baseres på tilstandsvurderinger av ledningsnettet. 
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 Prioritering av saneringsprosjekter  

Ved utarbeiding av saneringsplan og prioritering av ledninger som skal saneres først bør kriteriene sammenstilt 

i flytskjemaet på Figur 36 legges til grunn. Ledninger med forventet stort saneringsbehov prioriteres først. 

De to nedenstående delkapitlene (5.3.3.1 og 5.3.3.2) oppsummerer vurderingene som er lagt til grunn for Figur 

36. Hovedsakelig er det benyttet resultater fra litteraturstudie for å fastsette kriterier i flytskjemaet mtp leggeår 

og materiale, mens resultater fra en enkel statistisk analyse av tilstoppingshendelser er benyttet for å fastsette 

kriteriene i flytskjemaet mtp diameter og fallforhold. 

 

Figur 36: Flytskjema for fastsettelse av saneringsbehov. 
Saneringsbehov settes til Ukjent om leggeår er ukjent, og for ledninger lagt 1971 ï 1990 med ukjent materiale. 
Saneringsbehov settes også til Ukjent om diameter er ukjent, om diameter er et kriterium for saneringsbehov. 
For de ledninger der fall er et kriterium for saneringsbehov, men fall er ukjent, antas det at fall er < 1,5%. 








